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In deze Masterthesis is onderzocht hoe het controle- en verantwoordingsproces in 

verschillende typen beleidsnetwerken het beste ingericht kan worden. Hiervoor is een 

meervoudige casestudy uitgevoerd bij de cases Stad en Regio en de 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente en hebben experts meegedacht over de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Uit het 

onderzoek is gebleken dat een aantal elementen belangrijk zijn voor de inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Deze elementen gelden 

voor beide typen beleidsnetwerken die in de praktijk te onderscheiden zijn, omdat de 

twee onderzochte beleidsnetwerken niet veel van elkaar verschillen qua inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces. De beleidsnetwerken verschillen alleen op 

het soort toezicht dat gehouden werd en op de vraag of het maken van procesafspraken 

gewenst was. Het onderzoek heeft geleid tot negen aanbevelingen. Zo moeten de 

kaders bijvoorbeeld door de interactie tussen de betrokken partijen worden 

geformuleerd, niet te SMART gesteld worden en bijgesteld kunnen worden gedurende 

het beleidsproces. Bovendien moeten afhankelijk van het type beleidsnetwerk 

procedurele afspraken gemaakt worden over de richting van het beleidsproces. Verder 

moet de voortgang van het beleidsproces op een overzichtelijke en heldere manier 

gepresenteerd worden waarbij meer gefocust wordt op het proces dan het bereikte 

effect. Ten slotte moeten er momenten worden vastgelegd waarop verantwoording 

wordt afgelegd en moet er geëxperimenteerd worden met de inrichting van het 

controle- en verantwoordingsproces om hieruit lessen te kunnen trekken voor 

toekomstige beleidsnetwerken. 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt de Masterthesis ‘Toezien op een netwerk: hoe doe je dat? Een meervoudige 

casestudy naar de meeste geschikte manier waarop het controle- en verantwoordings-

proces in verschillende typen beleidsnetwerken ingericht kan worden’. Deze thesis is 

geschreven ter afsluiting van de Masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud 

Universiteit te Nijmegen. Het onderzoek is tot stand gekomen met de medewerking van 
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geleerd tijdens mijn stage en heb ik mezelf verder ontwikkeld. 
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belangrijke personen. Daarom wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage en 

steun tijdens het schrijven van deze thesis. Allereerst wil ik wil ik de respondenten 

bedanken voor de tijd die zij vrij hebben gemaakt voor het houden van een interview. 

Bovendien wil ik mevrouw IJssels bedanken voor haar begeleiding tijdens mijn stage bij 

de Rekenkamer Oost-Nederland. Onze samenwerking heb ik als zeer plezierig ervaren. 

Daarnaast wil ik de heer Dr. Tholen bedanken voor zijn begeleiding tijdens het schrijven 

van deze Masterthesis en de nuttige feedback. Ten slotte wil ik mijn vriend, ouders en 

zusje bedanken voor hun steun en begrip in het afgelopen half jaar. Speciale dank gaat uit 

naar Maike voor haar hulp bij het transcriberen van de interviews en de feedback op dit 

onderzoek.  
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Hoofdstuk 1 – Inleiding  

 

De laatste jaren is gebleken dat de overheid bij het aanpakken van complexe 

maatschappelijke problemen steeds minder goed in staat is deze zelf op te lossen en 

daarvoor afhankelijk geworden is van andere actoren (Rekenkamer Oost-Nederland, 

2016b). Hierdoor komt steeds meer overheidsbeleid in samenwerking met andere 

actoren tot stand. De trend geldt niet alleen voor beleid van de Rijksoverheid, maar ook 

voor provinciaal en gemeentelijk beleid. In een beleidsnetwerk bevinden zich wederzijds 

afhankelijke actoren waarin beleid via interactie tussen deze actoren wordt geformuleerd 

(De Bruijn, 2008). Een beleidsnetwerk kan bestaan uit zowel publieke als private actoren. 

Doorgaans wordt overheidssturing gekenmerkt door hiërarchische sturing. Een 

beleidsnetwerk kent echter een minder strakke hiërarchische structuur en wordt meer 

gekenmerkt door netwerksturing. Volgens de Rekenkamer Oost-Nederland (2016b) 

houdt netwerksturing het vermogen in om in samenwerking met andere actoren een 

maatschappelijk probleem op te lossen.  

Vanuit het verantwoordingsperspectief zijn beleidsnetwerken problematisch. 

Volgens Schram, Van der Steen, Van Twist en Van Yperen (2015) worden 

beleidsnetwerken gekenmerkt door “the problem of many hands” (p. 34). Doordat grote 

organisaties met vele actoren samenwerken om maatschappelijke problemen aan te 

pakken, is het lastig te bepalen wie verantwoordelijk is voor welke handelingen. De 

verantwoordelijkheden zijn namelijk verdeeld tussen de verschillende actoren uit het 

netwerk. Bovendien is het lastig actoren verantwoordelijk te houden voor de resultaten 

die tot stand zijn gekomen in samenwerking met andere actoren (Klijn & Koppenjan, 

2014). De verantwoordingsstructuur die nu veelal wordt gehanteerd in 

beleidsnetwerken, wordt meer gekenmerkt door hiërarchische sturing. Hierbij 

ondervinden overheden dat de huidige verantwoordingsstructuur niet overeenkomen 

met de nieuwe manier van werken in beleidsnetwerken (Schram et al., 2015). Schram et 

al. (2015) geven aan dat indien overheden in beleidsnetwerken gaan samenwerken, zij 

ook anders dienen te verantwoorden. Tot nu toe is het nog onduidelijk hoe dit het beste 

gedaan kan worden.  

 

1.1 Aanleiding 

In 2016 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek gedaan naar de democratische 

legitimiteit van het programma Stad en Regio van de provincie Gelderland. De 

Rekenkamer onderzocht hoe de leden van Provinciale Staten van de provincie Gelderland 

kunnen sturen en controleren indien beleid in netwerksturing wordt geformuleerd 

(IJssels & Mathijssen, 2016). Het onderzoek van de Rekenkamer (2016b) wees uit dat het 
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programma Stad en Regio democratisch legitiem is en dat de Statenleden hierin vooral op 

een traditionele manier gecontroleerd en toezicht hebben gehouden. Dit volstaat echter 

niet in netwerksturing (Kooistra, 2016). Het probleem is niet dat de Statenleden 

onvoldoende zijn geïnformeerd; ze hebben voldoende informatie ontvangen over de 

voorbereiding en voortgang van het programma. De Statenleden konden echter weinig 

met deze informatie, omdat zij niet meer in staat waren de uitvoering (van bepaalde 

onderdelen) van het programma bij te sturen. Dit kwam mede doordat bepaalde aspecten 

vastgelegd waren in contracten tussen de provincie en de partners. De Statenleden kregen 

hierdoor het gevoel dat zij onvoldoende grip hadden op de uitvoering van het programma 

(Rekenkamer Oost-Nederland, 2016b). Dit (voorgaande) onderzoek van de Rekenkamer 

vormt de aanleiding om een vervolgonderzoek te doen naar de inrichting van het 

controle- en verantwoordingsproces bij netwerksturing.  

 

1.2 Probleemstelling 

De volksvertegenwoordiging heeft de taak om het dagelijks bestuur van bijvoorbeeld de 

provincie of gemeente, te controleren en om toezicht te houden op hun handelingen. Het 

dagelijks bestuur moet verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordiging over 

de gedane uitgaven. Hierbij is het belangrijk dat de volksvertegenwoordiging op de 

hoogte is van de resultaten van het beleid. De volksvertegenwoordiging moet weten waar 

de publieke middelen aan zijn besteed en of dit op een rechtvaardige manier is besteed. 

Het is echter de vraag wat de juiste manier is voor het dagelijks bestuur om 

verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging in netwerksturing.  

Netwerksturing vraagt in vergelijking tot traditionele beleidsvorming om een 

andere manier van controle uitvoeren en toezicht houden op het dagelijks bestuur door 

de volksvertegenwoordiging. In een beleidsnetwerk is het dagelijks bestuur namelijk 

slechts één van de actoren die betrokken is bij het formuleren van beleid, waarmee de rol 

van het dagelijks bestuur verandert. Bovendien kunnen beleidsnetwerken van elkaar 

verschillen en is het mogelijk dat verschillende typen beleidsnetwerken om een andere 

vorm van controle en verantwoording vragen. Dit maakt het noodzakelijk om te 

onderzoeken hoe het controle- en verantwoordingsproces het beste ingericht kan worden 

in verschillende typen beleidsnetwerken. Op basis hiervan zijn de volgende doel- en 

vraagstelling geformuleerd: 

 

Doelstelling 

Inzicht verkrijgen in hoe de controle door en verantwoording aan de 

volksvertegenwoordiging het beste ingericht kan worden in verschillende typen 

beleidsnetwerken, wat als les kan dienen voor het vormgeven van het controle- en 

verantwoordingsproces in toekomstige beleidsnetwerken. 
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Vraagstelling 

Hoe kan in verschillende typen beleidsnetwerken de controle door en 

verantwoording aan de volksvertegenwoordiging het beste ingericht worden? 

 

In dit onderzoek is geprobeerd nieuwe theoretische inzichten te ontwikkelen over hoe de 

controle en verantwoording in verschillende typen beleidsnetwerken het beste ingericht 

kan worden en daarmee is dit onderzoek explorerend van aard. In dit onderzoek zijn dus 

geen theoretische concepten in de praktijk getoetst, maar is de praktijk bestudeerd om 

tot nieuwe inzichten te komen. Om tot theorieontwikkeling te komen zijn verschillende 

stappen doorlopen. Ten eerste zijn wetenschappelijke theorieën bestudeerd om te 

bepalen wat in de literatuur is geschreven over de controle en verantwoording in 

netwerksturing. Hieruit volgeden elementen die belangrijk bleken voor de inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Doordat in de literatuur nog 

hier nog weinig bekend over is, is het mogelijk dat de controle en verantwoordings-

elementen onvolledig of niet relevant zijn. Daarom zijn deze theoretische concepten 

voorgelegd aan mensen uit de praktijk bij de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling 

Noordoost Twente en aan experts op het gebied van netwerksturing. Hierbij is bepaald 

wat de mensen uit de praktijk en de experts belangrijk vinden voor de inrichting van het 

controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Op basis hiervan is geanalyseerd 

hoe de controle en verantwoording het beste ingericht kan worden in verschillende typen 

beleidsnetwerken.  

 Voor het beantwoorden van de vraagstelling zijn acht deelvragen geformuleerd. 

Deelvragen één tot en met drie zijn theoretisch van aard en deelvragen vier tot en met 

acht hebben betrekking op de empirie. 

 

Theoretische deelvragen 

1. Welke vormen van controle en verantwoording zijn in de literatuur te onderscheiden?  

2. Wat is volgens de literatuur de meest geschikte vorm van controle en verantwoording 

in netwerksturing en welke elementen horen hierbij? 

3. Welke typen beleidsnetwerken komen in de literatuur naar voren? 

 

Empirische deelvragen  

4. Welke vorm van controle en verantwoording is zichtbaar bij de cases Stad en Regio en 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente? 

5. Welke tekortkomingen en problemen doen zich in het controle en verantwoordings-

proces voor bij de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente? 

6. Wat vinden de mensen uit de praktijk belangrijk voor de inrichting van het controle- 

en verantwoordingsproces in netwerksturing? 
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7. In hoeverre verschillen de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost 

Twente van elkaar qua type beleidsnetwerk? 

8. Hoe kan de controle en verantwoording in netwerksturing volgens de experts het 

beste worden ingericht? 

 

1.3 Voorbeschouwing op theorie en methoden 

In dit onderzoek is geanalyseerd hoe het controle- en verantwoordingsproces het beste 

ingericht kan worden, zodat de volksvertegenwoordiging voldoende grip heeft op het 

beleidsproces in een netwerk. Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruikgemaakt 

van literatuur over overheidstoezicht (Helderman en Honingh, 2009; 2010), kaderstelling 

(Koppenjan, Kars, & Van der Voort, 2007; Fraanje, 2015; Papadopolous, 2007) en typen 

beleidsnetwerken (Swinkels, 2011). Op basis van deze literatuur is in het volgende 

hoofdstuk een overzicht gegeven van twee vormen van controle en verantwoording, de 

meest geschikte vorm in netwerksturing en verschillende typen beleidsnetwerken.  

Dit onderzoek is kwalitatief van aard, omdat dit onderzoek uitspraken doet over 

een sociaal verschijnsel, namelijk controle en verantwoording in netwerksturing, in de 

natuurlijke omgeving bij twee typen beleidsnetwerken door het verzamelen en 

interpreteren van geschreven materiaal. In dit onderzoek is geprobeerd aan de hand van 

interviewtranscripten en documenten te verklaren wat de meest geschikte vorm van 

controle en verantwoording in verschillende typen beleidsnetwerken is. Met het houden 

van interviews is meer achtergrondinformatie verzameld over wat mensen uit de praktijk 

en experts belangrijk vinden voor de inrichting van het controle- en verantwoordings-

proces in netwerksturing. Naast het houden van interviews zijn relevante 

beleidsdocumenten bestudeerd over de inhoud en uitvoering van de cases en zijn 

verschillende rapporten en artikelen van experts geraadpleegd.  

 

1.4 Relevantie 

Dit onderzoek draagt bij aan de discussie in de wetenschappelijke literatuur over de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in verschillende typen 

beleidsnetwerken. Verschillende auteurs hebben geschreven over vormen van controle 

en verantwoording in beleidsnetwerken (Denters, 2016; Denters, Klok & Kranenburg, 

2017). Zo geeft Denters (2016) aan dat door de ‘verplaatsing van de politiek’ (wat het 

gevolg is van privatisering en vermaatschappelijking) de noodzaak ontstaat om te gaan 

experimenteren met nieuwe vormen van controle en verantwoording voor gemeenten die 

participeren in beleidsnetwerken. Denters, Klok en Kranenburg (2017) hebben een 

handreiking geschreven over nieuwe vormen van controle en verantwoording in een 

samenwerkend lokaal bestuur. Hierin geven Denters et al. (2017) verschillende ideeën 

over hoe de controle en verantwoording in een beleidsnetwerk vormgegeven kan 
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worden. Denters et al (2017) geven een aantal handvaten aan volksvertegenwoordigers 

hoe de controle en verantwoording in netwerksturing ingericht kan worden. Ondanks het 

feit dat deze auteurs hebben geschreven over de verandering die gaande is in het 

controle- en verantwoordingsproces door de opkomst van beleidsnetwerken, hebben de 

auteurs nog niet specifiek voor ogen welke vorm van controle en verantwoording het 

meest geschikt is in verschillende typen beleidsnetwerken. Door te onderzoeken hoe het 

controle en verantwoordingsproces in verschillende typen beleidsnetwerken het beste 

ingericht kan worden, kan dit onderzoek resultaten opleveren die leiden tot nieuwe 

(theoretische) inzichten of verder onderzoek.  

Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan de maatschappij, omdat dit onderzoek 

inzichtelijk maakt hoe de volksvertegenwoordiging grip kan houden op het beleidsproces 

en de resultaten in beleidsnetwerken. In beleidsnetwerken werkt de overheid samen met 

maatschappelijke en private partners om maatschappelijke problemen aan te pakken. 

Hier dragen burgers belasting voor af aan de overheid en de volksvertegenwoordiging 

houdt namens de burgers toezicht op de bestedingen van de publieke middelen door het 

dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur moet hierover verantwoording afleggen. In het 

programma Stad en Regio is ongeveer 245 miljoen euro geïnvesteerd en bij de 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente vijftien miljoen euro (Rekenkamer Oost-

Nederland, 2016c; Gemeente Dinkelland et al., 2012b). Voor burgers is het belangrijk te 

weten waar deze publieke middelen aan besteed zijn en of dit effectief en efficiënt is 

gedaan. Daarom moet het controle- en verantwoordingsproces binnen een overheids-

instelling dat participeert in een netwerk goed functioneren. Dit onderzoek draagt 

hieraan bij door te onderzoeken hoe de controle en verantwoording het beste ingericht 

kan worden in netwerksturing.  

 

1.5 Leeswijzer 

Deze thesis is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch overzicht 

gegeven van literatuur over controle en verantwoording in netwerksturing. In hoofdstuk 

3 wordt uitgelegd hoe de benodigde data zijn verzameld en welke onderzoeksmethoden 

zijn gebruikt. In hoofdstuk 4 worden de resultaten uit de analyse weergegeven en in 

hoofdstuk 5 wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord waarbij negen 

aanbevelingen zijn gegeven. Ook wordt in dit hoofdstuk gereflecteerd op de theorie en de 

onderzoeksmethodologie.  
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Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader 

 

In dit hoofdstuk komt literatuur over controle en verantwoording in netwerksturing aan 

bod. In de eerste paragraaf wordt duidelijk gemaakt wat publieke verantwoording 

inhoudt, welke functies het heeft en welke verantwoordingsrelaties te onderscheiden zijn. 

In de tweede paragraaf wordt beschreven welke vormen van controle en verantwoording 

in de literatuur te onderscheiden zijn en welke vorm hiervan volgens de literatuur het 

meest geschikt is in netwerksturing. Hieruit volgen vier elementen die belangrijk zijn voor 

de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. In de derde 

paragraaf wordt beschreven welke typen beleidsnetwerken in de literatuur te 

onderscheiden zijn en in de laatste paragraaf komt de rol van de theorie aan bod.  

 

2.1 Publieke verantwoording 

 

2.1.1 Definitie 

Publieke verantwoording is een concept wat vele definities kent en er zijn verschillen in 

wat onder het concept verstaan wordt. In de Anglo-Amerikaanse stroming wordt 

verantwoording gezien als een normatief concept dat standaarden bevat voor het 

evalueren van het gedrag van publieke actoren. Het is een kwaliteit van een individu of 

organisatie (Bovens et al, 2008). In Groot-Brittannië, Australië en continentaal Europa 

daarentegen wordt verantwoording gezien als een institutionele relatie, waarin een actor 

verantwoording verschuldigd is aan een forum. Bij deze stroming ligt de nadruk op het 

functioneren van de institutionele relatie (Bovens et al, 2008). Het verschil tussen deze 

stromingen zorgt ervoor dat er verschillende definities van (controle en) verantwoording 

in de literatuur voorkomen. In dit onderzoek is de stroming van continentaal Europa, 

Groot-Brittannië en Australië gehanteerd. Binnen deze stroming definiëren Klijn en 

Koppenjan (2014) verantwoording als volgt: “the extent to which actors (accounters: those 

rendering accounts) are held accountable for their behavior and performance by other 

actors (accounttees: those to whom account is rendered)” (p. 243). Publieke 

verantwoording is dus het verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag en het uitleggen en 

verantwoorden van je handelen aan een ander (orgaan). 

 

2.1.2 Functies 

Het afleggen van verantwoording dient verschillende functies. Ten eerste (1) zorgt 

verantwoording voor democratische controle. Het afleggen van verantwoording is een 

noodzakelijke voorwaarde, omdat het volksvertegenwoordigers en burgers informatie 

geeft op basis waarvan het dagelijks bestuur beoordeeld kan worden (Bovens, 2005). Ten 
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tweede (2) kan verantwoording zorgen voor integriteit van het openbaar bestuur. Het 

publieke karakter van het afleggen van verantwoording biedt bescherming tegen 

corruptie, vriendjespolitiek, machtsmisbruik en andere vormen van ongewenst gedrag 

(Bovens, 2005). Ten derde (3) kan verantwoording de prestaties verbeteren. Het afleggen 

van verantwoording is bedoeld om het lerend vermogen van individuen en organisaties 

te bevorderen (Bovens, 2005). Het heeft niet alleen betrekking op het houden van 

controle, maar is ook bedoeld om mogelijke fouten te voorkomen. Ten vierde (4) kan 

verantwoording zorgen voor het verbeteren van de legitimatie van het openbaar bestuur. 

Met publieke verantwoording wordt geprobeerd het vertrouwen van de burgers in de 

overheid te waarborgen en de kloof tussen burgers en volksvertegenwoordigers te 

verkleinen (Bovens, 2005). Ten slotte (5) kan verantwoording zorgen voor zuivering 

(catharsis) bij tragedies, fiasco’s, en mislukkingen (Bovens, 2005). Het afleggen van 

verantwoording kan zorgen voor het afsluiten van een tragische periode. Bovendien kan 

het ervoor zorgen dat burgers hun frustraties en ongenoegen kunnen uiten en is het voor 

de overheid een middel om zich te verontschuldigen voor hun gedrag of het gedrag juist 

te rechtvaardigen. 

 

2.1.3 Verantwoordingsrelaties 

Romzek en Dubnick (1987) onderscheiden vier soorten verantwoordingsrelaties: politiek 

(democratisch), bureaucratisch, legaal en professioneel. In dit onderzoek ligt de nadruk 

op politieke verantwoording. Deze vorm van verantwoording heeft betrekking op de 

relatie tussen een bestuurder en diegene aan wie hij of zij verantwoording schuldig is, 

zoals de kiezers, gekozen volksvertegenwoordigers of het algemeen bestuur van een 

organisatie. Het zorgt voor een meer open en representatieve overheid (Romzek & 

Dubnick, 1987). De centrale gedachtegang is dat door verantwoording af te leggen de 

handelingen van de overheid gecontroleerd en gelegitimeerd worden (Bovens et al, 

2008). Volgens Bovens et al. (2008) is publieke verantwoording uiterst belangrijk vanuit 

een democratisch perspectief, omdat het ervoor zorgt dat burgers en 

volksvertegenwoordigers de bestuurders erop kunnen aanspreken dat zij hun 

handelingen richten op de wensen van de burgers.  

In dit onderzoek wordt de relatie tussen de volksvertegenwoordiging en het 

dagelijks bestuur van een overheidsinstelling gezien als een relatie tussen een principaal 

en een agent. In een keten van delegatie draagt een principaal de uitvoering van publieke 

taken over aan een agent en de agent dient hierover verantwoording af te leggen (Bovens 

& Schillemans, 2009). De principaal kan bijvoorbeeld de volksvertegenwoordiging uit de 

Tweede Kamer of Provinciale Staten zijn. In deze situatie is de agent de minister of 

gedeputeerde. Voor een succesvolle verantwoordingsrelatie tussen een agent en een 

principaal zijn volgens Bovens et al. (2008) drie elementen van essentieel belang. Ten 
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eerste (1) moet een agent de mogelijkheid hebben om informatie te verstrekken aan zijn 

principaal over zijn handelingen en werkzaamheden. Ten tweede (2) moet de principaal 

in staat zijn om een gesprek aan te gaan met de agent over zijn of haar gedrag en moet de 

agent de mogelijkheid krijgen om hierin zijn of haar gedrag uit te leggen. Ten derde (3) 

moeten zowel de agent als de principaal op de hoogte zijn van het feit dat de principaal 

sancties op kan leggen voor afwijkend gedrag of goed gedrag juist kan belonen (Bovens 

et al, 2008). 

 

2.2 Controle en verantwoording in netwerksturing 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vragen welke vormen van controle en 

verantwoording in de literatuur worden onderscheiden en wat volgens de literatuur de 

meest geschikte vorm is in netwerksturing. Hiervoor is literatuur over overheidstoezicht 

(Helderman & Honingh, 2009; 2010) en kaderstelling (Koppenjan, Kars, & Van der Voort, 

2007; Fraanje, 2015a; Papadopulous, 2007) bestudeerd. In de komende sub-paragrafen 

worden de verschillende vormen die in deze literatuur naar voren komen besproken en 

wordt geanalyseerd welke vorm hiervan het meest geschikt is in netwerksturing. Hieruit 

volgen elementen die belangrijk zijn voor de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces in netwerksturing, deze komen in de laatste sub-paragraaf aan 

bod. 

 

2.2.1 Vormen van controle en verantwoording 

 

1. Overheidstoezicht 

Toezicht wordt door de Algemene Rekenkamer (2008) gedefinieerd als: “het verzamelen 

van informatie over de vraag of een handeling of een zaak voldoet aan de daaraan gestelde 

eisen, het zich vervolgens vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding 

daarvan interveniëren” (p. 16). De volksvertegenwoordiging verzamelt informatie over de 

wijze waarop het dagelijks bestuur beleid uitvoert om te oordelen of dit voldoet aan de 

normen en kaders die zij daarvoor hebben vastgesteld. Op basis hiervan kan het bepalen 

of de uitvoering moet worden bijgesteld. De volksvertegenwoordiging voert hiermee 

toezicht uit op de uitvoering van het beleid door het dagelijks bestuur. Dit is de 

controlerende taak van de volksvertegenwoordiging (Fraanje, 2015a).  

 

In de literatuur zijn twee vormen van overheidstoezicht te onderscheiden. De eerste vorm 

(1) is traditioneel toezicht. Dit is klassiek verticaal toezicht waarbij de onder toezicht 

gestelde (de agent) onder direct toezicht staat van de toezichthouder (de principaal). 

Deze vorm van toezicht is gericht op het bereiken van het resultaat. De principaal stelt 

normen en regels vast waaraan de agent zich moet houden. De principaal controleert of 
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het gedrag van de agent overeenkomt met de opgestelde normen en regels. De agent dient 

verantwoording af te leggen aan de principaal over zijn handelingen en werkzaamheden.  

De tweede vorm (2) is systeemtoezicht. Volgens Helderman en Honingh (2009) is 

systeemtoezicht “al het toezicht waarbij de opzet, reikwijdte en werking van (kwaliteits-) 

systemen en bedrijfsprocessen bij organisaties wordt vastgesteld. Dit door auditachtige 

onderzoeken met reality-checks uit te voeren” (p. 16). Bovendien is volgens Helderman en 

Honingh (2009) “systeemtoezicht ook het verticale toezicht door de overheid dat 

gebruikmaakt van interne borgingssystemen binnen organisaties of sectoren” (p. 7). 

Systeemtoezicht is een vorm van indirecte toezicht, waarbij de toezichthouder (de 

principaal) toezicht houdt op de interne procedures van de onder toezicht gestelde (de 

agent) die zorgen voor het opvolgen van de regels en de processen die in bepaalde 

resultaten uitmonden (Helderman & Honingh, 2009). In een optimale situatie is de onder 

toezicht gestelde in staat om zichzelf via het interne borgingssysteem te controleren en te 

bepalen of het zich houdt aan de regels die de toezichthouder heeft gesteld. Het interne 

borgingssysteem probeert een ondergrens aan kwaliteit te waarborgen en risico’s te 

verkleinen. De toezichthouder beperkt zich hierbij tot het controleren en bepalen of deze 

interne borgingssystemen werken (Helderman & Honingh, 2009). De verwachting is dat 

als het interne borgingssysteem goed functioneert, de toezichthouder minder toezicht 

hoeft te houden op de onder toezicht gestelde.  

 

2. Kaderstelling 

De kaderstellende taak van de volksvertegenwoordiging houdt in dat het “van te voren 

vaststelt wat de doelstellingen en de gewenste maatschappelijke effecten moeten zijn van 

bepaald beleid. Het bestuur zorgt voor de uitvoering van het beleid binnen deze kaders” 

(Koppenjan, Kars, & Van der Voort, 2007, p. 213). Met kaderstelling geeft de 

volksvertegenwoordiging richtlijnen aan het dagelijkse bestuur voor het formuleren en 

uitvoeren van beleid. Op basis van deze kaders kan achteraf worden gecontroleerd of het 

dagelijks bestuur datgene heeft gedaan wat van hen verwacht werd en of de gewenste 

resultaten zijn behaald. Zonder het stellen van kaders kan de volksvertegenwoordiging 

geen controle houden op het bestuur. Kaderstelling is daarom een onderdeel van het 

controle- en verantwoordingsproces. De volksvertegenwoordiging moet kaders stellen 

om toezicht te kunnen houden op het bestuur of het zich houdt aan de kaders en normen. 

De kaderstellende en controlerende functie van de volksvertegenwoordiging hangen 

daarom met elkaar samen.  

 

In de literatuur zijn twee vormen van kaderstelling te onderscheiden. De eerste vorm (1) 

is traditionele kaderstelling. Dit vindt plaats aan het begin van de beleidscyclus. De kaders 

worden gezamenlijk door de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur 
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geformuleerd en deze staan vast gedurende het beleidsproces (Koppenjan et al, 2007). 

Deze kaders zijn daarna richtinggevend voor de uitvoering van het beleid. De bestuurders 

moeten zich tijdens de uitvoering houden aan de gestelde kaders en moeten 

verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordigers over de afspraken die zijn 

gemaakt in deze kaders (Koppenjan et al., 2007). De volksvertegenwoordigers kunnen op 

basis van de kaders, controle en toezicht houden op de beleidsuitvoering. Dit kan er 

mogelijk toe leiden dat de beleidsuitvoering bijgesteld moet worden. In figuur 1 is een 

overzicht gegeven van traditionele kaderstelling. 

 
Figuur 1: Traditionele kaderstelling. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Noot. Overgenomen van Verticale politiek in horizontale beleidsnetwerken (p. 5), door Koppen-jan, J., 

Kars, M. en Van der Voort, H., 2007, Beleid en Maatschappij, 34(4), 210-225. 

 

De tweede vorm (2) is dynamische kaderstelling. Dit houdt in dat het vooraf stellen van 

kaders en het beleidsproces worden gezien als twee processen die tegelijkertijd 

plaatsvinden (Koppenjan et al., 2007). Tijdens het beleidsproces vinden voortdurend 

beslissingsmomenten plaats en zijn de kaders niet statisch maar dynamisch (Koppenjan 

et al., 2007). De kaders die (vooraf) geformuleerd zijn, kunnen tijdens het beleidsproces 

worden bijgesteld. Door nieuwe inzichten of veranderingen die optreden tijdens het 

beleidsproces, kan het wenselijk zijn dat de kaders aangepast moeten worden. Bovendien 

komen de kaders in interactie tussen de alle betrokken actoren uit het beleidsnetwerk tot 

stand (Koppenjan et al., 2007). De kaders worden gezamenlijk geformuleerd door alle 

betrokken actoren. Ten slotte moeten afwijkingen van de kaders mogelijk zijn indien deze 

door de bestuurders worden toegelicht en verantwoord (Koppenjan et al., 2007). In figuur 

2 op de volgende pagina is het proces van dynamische kaderstelling weergegeven.  

 



 

 

 15 

Figuur 2: Dynamische kaderstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noot. Overgenomen uit Verticale politiek in horizontale beleidsnetwerken (p. 5), door Koppenjan, J., 

Kars, M. en Van der Voort, H., 2007, Beleid en Maatschappij, 34(4), 210-225.  

 

Samenvattend zijn in de literatuur verschillende vormen van overheidstoezicht en 

kaderstelling te onderscheiden, namelijk traditioneel toezicht, systeemtoezicht, 

traditionele kaderstelling en dynamische kaderstelling. Traditioneel en systeemtoezicht 

hebben betrekking op de controlerende taak van de volksvertegenwoordiging en 

traditionele en dynamische kaderstelling hebben betrekking op de kaderstellende taak. 

Zoals eerder in deze paragraaf is uitgelegd is kaderstelling een onderdeel van het controle 

en verantwoordingsproces. Het (vooraf) stellen van kaders is noodzakelijk om achteraf 

toezicht te kunnen houden op de uitvoering van het beleid, wat maakt dat de 

kaderstellende taak samenhangt met de controlerende taak van de volksvertegen-

woordiging. Hierdoor zijn de twee vormen van kaderstelling te koppelen aan de twee 

vormen van overheidstoezicht. Onder traditioneel toezicht valt traditionele kaderstelling. 

Indien een overheidsinstelling in het controle- en verantwoordingsproces gebruikt maakt 

van traditionele toezicht, moeten de kaders op een traditionele manier worden 

vastgesteld. Daarnaast valt onder systeemtoezicht, dynamische kaderstelling. Indien een 

overheidsinstelling in het controle- en verantwoordingsproces gebruik maakt van 

systeemtoezicht, moeten de kaders op een dynamische manier worden vastgesteld. 

Kortom, door de twee taken van de volksvertegenwoordiging met elkaar te koppelen, zijn 

er twee vormen van controle en verantwoording in de literatuur te onderscheiden, 

namelijk traditionele controle en verantwoording en systeemcontrole verantwoording. In 

figuur 3 is een overzicht hiervan weergegeven.  

 
Figuur 3: Vormen van controle en verantwoording. 
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2.2.2 Meest geschikte vorm van controle en verantwoording 

Met de opkomst van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en beleidsnetwerken, 

verandert de manier waarop beleid wordt geformuleerd. In een beleidsnetwerk wordt 

beleid geformuleerd in samenwerking tussen meerdere actoren. Dit beïnvloedt de manier 

waarop de controle en verantwoording in een beleidsnetwerk wordt ingericht. Het is de 

vraag welke vorm van kaderstelling en toezicht het meest geschikt is in netwerksturing. 

Volgens Fraanje (2015a) en Koppenjan et al. (2007) werkt het stellen van kaders in 

beleidsnetwerken anders dan bij traditionele beleidsvorming. Bij traditionele 

beleidsvorming worden de kaders meer op een traditionele manier geformuleerd. De 

belangrijkste verschillen tussen traditionele kaderstelling en kaderstelling in 

beleidsnetwerken zijn weergegeven in tabel 1. 

 
Tabel 1: Verschillen tussen traditionele kaderstelling en in beleidsnetwerken. 

 

Noten. Bewerkt van Verticale politiek in horizontale beleidsnetwerken (p. 5), door Koppenjan, J., Kars, 

M. en Van der Voort, H., 2007, Beleid en Maatschappij, 34(4), 210-225.  

Bewerkt van Sturen in dienstbaarheid (p.12), door Fraanje, R., 2015, Den Haag: Raadslid.NU. 

 

Traditionele kaderstelling  Kaderstelling in beleidsnetwerken  

 Er zijn duidelijke politieke 
beslissingsmomenten voor het 
vaststellen van beleid en voor de 
controle achteraf.  

 Tijdens het beleidsproces zijn voortdurend 
beslissingsmomenten, waardoor een reeks 
van sturings-, controle- en 
bijsturingsmomenten ontstaan.  

 De hoofdlijnen van beleid worden 
vooraf vastgesteld door de 
volksvertegenwoordiging. Het bestuur 
neemt daarna uitvoeringsbeslissingen.  

 De hoofdlijnen van beleid zijn het resultaat 
van interactie tussen de 
volksvertegenwoordiging en het bestuur en 
tussen het bestuur en het netwerk.  

 De normen in het kader zijn SMART 
geformuleerd. 

 De normen in het kader zijn procedurele 
normen.  

 Kaderstelling probeert de 
informatieachterstand van 
volksvertegenwoordigers te verkleinen 
vooraf aan het vaststellen van beleid.  

 Kaderstelling probeert de 
informatiepositie van 
volksvertegenwoordigers tijdens het gehele 
beleidsproces te optimaliseren.  

 Het kader staat vast gedurende het 
beleidsproces (statisch).  

 Het kader kan door de interactie tussen de 
actoren voortdurend worden bijgesteld 
(dynamisch).  

 De volksvertegenwoordiging verleent 
een opdracht aan het bestuur en het 
bestuur voert de opdracht (eenzijdige 
relatie).  

 Tussen de betrokken actoren bestaat een 
open dialoog, waarbij informatie met elkaar 
gedeeld en uitgewisseld wordt.  

 Het kader geeft een opdracht aan het 
bestuur over zowel het formuleren van 
beleid als het beleidsproces.  

 Het kader omvat afspraken met het 
bestuur over zowel de beleidsinhoud als het 
beleidsproces, met daarbij voorzieningen 
voor de interactie met de 
volksvertegenwoordiging.  
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In tabel 2 is te zien dat traditionele kaderstelling verschilt van kaderstelling in 

beleidsnetwerken. Bij traditionele kaderstelling geven de volksvertegenwoordigers 

vooraf kaders mee aan de bestuurders waarin is aangegeven welke doelstellingen en 

maatschappelijke effecten bereikt moeten worden. De bestuurders gaan binnen de kaders 

beleid formuleren en de volksvertegenwoordigers stellen daarna het beleid vast. Verder 

zijn de doelstellingen in de kaders SMART geformuleerd en staan de kaders vast 

gedurende het beleidsproces. Nadat de kaders zijn vastgesteld, gaan de bestuurders het 

beleid uitvoeren en de volksvertegenwoordigers houden toezicht op de bestuurders en 

controleren of het beleid juist wordt uitgevoerd. De bestuurders moeten hierbij 

verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordigers over hun handelen. De 

volksvertegenwoordigers kunnen ten slotte bepalen of de uitvoering moet worden 

bijgesteld. Dit komt overeen met traditioneel toezicht. Traditionele kaderstelling en 

overheidstoezicht zijn daarom meer gepast indien beleid op een traditionele manier 

wordt geformuleerd.  

 

In beleidsnetwerken werkt het stellen van kaders en het houden toezicht echter anders. 

Uit tabel 2 is af te leiden dat de kaderstelling in beleidsnetwerken meer wordt gekenmerkt 

door een reeks beslissingsmomenten waarbij de kaders het resultaat zijn van interactie 

tussen de betrokken actoren uit het beleidsnetwerk. Bovendien kunnen de kaders worden 

aangepast door de interactie tussen de betrokken actoren dat gekenmerkt wordt door een 

open dialoog. Daarnaast bestaan de kaders uit procedurele normen. Deze kernmerken 

van kaderstelling in beleidsnetwerken verschillen sterk van traditionele kaderstelling en 

daarmee is traditionele controle en verantwoording minder geschikt voor 

beleidsnetwerken (Fraanje, 2015a). Traditionele kaderstelling volstaat niet meer op het 

moment dat de overheid aan netwerksturing doet (Fraanje, 2015a). De kenmerken van 

kaderstelling in beleidsnetwerken komen meer overeen met dynamische kaderstelling 

(Koppenjan et al, 2007; Fraanje, 2015). Zoals in paragraaf 2.2 is uitgelegd worden bij 

dynamische kaderstelling de kaders geformuleerd samen met de betrokken actoren uit 

het beleidsnetwerk en kunnen de kaders worden bijgesteld door nieuwe inzichten of 

veranderingen die optreden tijdens het beleidsproces. Dit komt overeen met de 

kenmerken van kaderstelling in beleidsnetwerken die beschreven zijn in tabel 2. Hierdoor 

is dynamische kaderstelling volgens de literatuur het meest geschikt is in netwerksturing 

(Koppenjan et al., 2007; Fraanje, 2015).  

Bovendien komt de wijze waarop toezicht wordt gehouden in beleidsnetwerken 

meer overeen met systeemtoezicht. Bij de kaderstelling worden tussen het dagelijks 

bestuur en de volksvertegenwoordiging afspraken gemaakt over welke partijen mee doen 

in het netwerk, hoe het proces wordt ingericht en wat de rolverdeling tussen de alle 

partijen is. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat het netwerk goed functioneert. De 
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volksvertegenwoordiging controleert vervolgens of het systeem en de procedures in het 

netwerk voldoen aan de gemaakte afspraken. Indien het systeem voldoet aan de gestelde 

eisen, hoeft de volksvertegenwoordiging minder toezicht te houden op het dagelijks 

bestuur en kan het erop vertrouwen dat het systeem goed functioneert om tot de 

gewenste resultaten te komen. Hierom is systeemtoezicht meer gepast indien beleid in 

een netwerk wordt geformuleerd. Samenvattend kan gesteld worden dat systeem-

controle en verantwoording het meest geschikt is in beleidsnetwerken.  

Ondanks dat systeemcontrole en verantwoording volgens de literatuur het meest 

geschikt is in netwerksturing, is het mogelijk dat dit niet overeenkomt met de 

praktijksituatie. Zo kan in de praktijk een combinatie van elementen uit zowel traditionele 

als systeemcontrole en verantwoording gewenst zijn. Dit wordt verder onderzocht in dit 

onderzoek.  

  

2.2.3 Elementen van controle en verantwoording in netwerksturing 

Hiervoor is uiteengezet dat systeemcontrole en verantwoording volgens de theorie het 

meest geschikt is in netwerksturing. Hier horen een aantal elementen bij die volgens de 

literatuur belangrijk zijn voor de inrichting van controle en verantwoording in 

netwerksturing. In tabel 2 op pagina 18-19 zijn de belangrijkste verschillen tussen 

traditionele en dynamische kaderstelling weergegeven. Hier zijn de belangrijkste 

elementen voor controle en verantwoording in netwerksturing uit afgeleid. Deze 

elementen zijn aangevuld met literatuur over overheidstoezicht van Helderman en 

Honingh (2009; 2010) en met het werk van Fraanje (2015a), Denters et al. (2017) en 

Papadopolous (2007). Op basis hiervan zijn vier elementen naar voren gekomen die 

volgens de literatuur belangrijk zijn voor de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces in netwerksturing.  

Ten eerste (1) moeten de kaders op een dynamische wijze tot stand komen. Hierbij 

moeten de kaders gezamenlijk door alle betrokken actoren worden geformuleerd. De 

kaders zijn het resultaat van de interactie tussen de volksvertegenwoordiging en het 

dagelijks bestuur en tussen het bestuur en de betrokken actoren uit het beleidsnetwerk 

(Koppenjan et al., 2007; Helderman & Honingh, 2009). Bovendien moeten de normen en 

doelstellingen uit de kaders niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden) worden geformuleerd (Fraanje, 2015a). “SMART-doelen doen net alsof 

gemeenten [lokale overheden] nog alleen aan de knoppen zitten. Ze miskennen dat 

gemeenten moeten sturen in een netwerk, dat ze daarin afhankelijk zijn van andere partijen 

en dat ze het dus niet meer alleen voor het zeggen hebben” (Fraanje, 2015a, p. 12). De 

volksvertegenwoordiging moet juist procedurele normen formuleren (Fraanje, 2015; 

Papadopolous, 2007). Procedurele normen hebben betrekking op het verloop van het 

beleidsproces en zijn meer ambitieuze richtlijnen. Dit beïnvloedt ook de controlerende 
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taak van de volksvertegenwoordiging. Doordat het normen niet te SMART formuleert, 

moet het toezicht houden op het proces en kan het alleen controleren of de gemaakte 

afspraken zijn nagekomen. Daarnaast kunnen de kaders door de interactie tussen de 

betrokken actoren tijdens het beleidsproces worden bijgesteld. Door nieuwe inzichten of 

veranderingen die optreden tijdens het beleidsproces, kan het wenselijk zijn om de 

kaders aan te passen gedurende het beleidsproces. Ten slotte vinden bij dynamische 

kaderstelling voortdurend politieke beslissingsmomenten plaats tijdens het 

beleidsproces, waardoor een reeks van sturings-, controle- en bijsturingsmomenten 

ontstaan. Met het beleidsproces wordt de cyclus bedoeld waarin beleid wordt ontwikkeld 

en uitgevoerd (De Jong, 2003). 

Ten tweede (2) omvatten de kaders afspraken tussen het dagelijks bestuur en de 

volksvertegenwoordiging over zowel de beleidsinhoud als het beleidsproces. Er moeten 

niet alleen inhoudelijke afspraken worden gemaakt, maar ook over het verloop van het 

proces (Denters et al., 2017). Bovendien moeten hier voorzieningen in zijn opgenomen 

voor het interactieproces tussen het dagelijks bestuur en de volksvertegenwoordiging 

(Koppenjan et al., 2007).  

Ten derde (3) probeert dynamische kaderstelling de informatiepositie van de 

volksvertegenwoordiging tijdens het gehele beleidsproces te optimaliseren (Koppenjan 

et al., 2007). Kaderstelling zorgt niet alleen voor informatie vooraf, maar ook tijdens het 

beleidsproces. Hierbij is het belangrijk dat alle actoren informatie met elkaar delen en 

uitwisselen (Koppenjan et al, 2007; Helderman & Honingh, 2009). Tussen de betrokken 

actoren moet een open dialoog bestaan, waarbij de actoren de benodigde informatie met 

elkaar delen. Dit bevordert de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordigers.  

Ten vierde (4) moet het verantwoordingsproces worden geoptimaliseerd. In de 

eerste plaats moeten er momenten worden vastgelegd door de volksvertegenwoordiging 

waarop het dagelijks bestuur en de betrokken actoren uit het beleidsnetwerk 

verantwoording afleggen over de werkzaamheden en resultaten (Koppenjan et al., 2007). 

Afwijkingen van de kaders en normen zijn toegestaan indien deze worden toegelicht en 

verantwoord door het dagelijks bestuur en de betrokken actoren. In de tweede plaats 

moeten er beheersmaatregelen aanwezig zijn bij de volksvertegenwoordiging om het 

gedrag van de bestuurders en de betrokken actoren uit het beleidsnetwerk bij te kunnen 

sturen indien dat nodig is. Op basis van de verantwoording die wordt afgelegd door de 

bestuurders en de betrokken actoren, kan de volksvertegenwoordiging bepalen of de 

uitvoering en/of de kaders bijgestuurd moeten worden (Koppenjan et al., 2007). De 

uitvoering kan worden beïnvloed, door gebruik te maken van harde of zachte 

instrumenten. Zachte instrumenten kunnen bestaan uit overreding, overleg of diplomatie 

(Helderman & Honingh, 2009). Harde instrumenten kunnen bestaan uit het opleggen van 

sancties, zoals een boete (Helderman & Honingh, 2010). Ten slotte moet de 
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volksvertegenwoordiging na afloop van het beleidsproces reflecteren op het verloop 

ervan. Hierbij kunnen de volksvertegenwoordigers hun nieuwe rolinvulling en de 

werkwijzen in het beleidsproces evalueren en hieruit mogelijke lessen trekken 

(Koppenjan et al., 2007). In tabel 2 zijn de vier elementen die belangrijk zijn voor de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing samengevat.  

 
Tabel 2: Elementen voor het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing.  

Elementen voor controle en verantwoording in netwerksturing 
1. Kaderstelling op dynamische wijze: 
 a. De kaders worden in gezamenlijkheid geformuleerd.  
 b. De kaders bevatten procedurele normen.  
 c. De kaders kunnen bijgesteld worden gedurende het hele beleidsproces.  
 d. Er vinden continue politieke beslissingsmomenten plaats. 
2. De kaders omvatten zowel procedurele als inhoudelijke afspraken:  
 a. Tussen de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur zijn 

voorzieningen getroffen voor de interactie hiertussen.  
3. Kaderstelling optimaliseert de informatiepositie van de volksvertegenwoordiging: 
 a. Tussen alle betrokken partijen bestaat een open dialoog. 
4. Het verantwoordingsproces wordt geoptimaliseerd:  
 a. Er zijn verantwoordingsmomenten vastgelegd. 
 b. De volksvertegenwoordiging beschikt over beheersmaatregelen. 
 c. Er wordt gereflecteerd op het verloop van het beleidsproces.  

 

 

Noten. Bewerkt van Verticale politiek in horizontale beleidsnetwerken (p. 5 + 17), door Koppenjan, J., 

Kars, M. en Van der Voort, H., 2007, Beleid en Maatschappij, 34(4), 210-225. Bewerkt van Sturen in 

dienstbaarheid (p.12), door Fraanje, R., 2015, Den Haag: Raadslid.NU. 

 

2.3 Typen beleidsnetwerken 

Binnen de literatuur over netwerksturing zijn verschillende typen beleidsnetwerken te 

onderscheiden. Er kan grofweg een onderscheid worden gemaakt tussen twee verschil-

lende typen. De eerste vorm (1) is een gereguleerde netwerk. Hierbij wordt centraal van 

boven af aangestuurd en zijn er duidelijk afspraken gemaakt over de resultaten en 

prestaties die bereikt moeten worden in het netwerk (Swinkels, 2011). Dit kan in een 

contract of convenant worden vastgelegd. Hierin kunnen duidelijk afspraken in worden 

opgenomen over welke prestaties bereikt moeten worden in de uitvoering (Swinkels, 

2011). In dit type beleidsnetwerk is de sturing meer top-down en gereguleerd. De tweede 

vorm (2) is een beleidsnetwerk met een overlegstructuur. Hierbij wordt er minder 

centraal aangestuurd en vindt de sturing meer plaats via overlegmomenten tussen de 

betrokken partijen uit het netwerk (Swinkels, 2011). De sturing is niet top-down maar 

komt meer gezamenlijk in het netwerk tot stand. De uitvoering wordt via regelmatige 

contactmomenten tussen de betrokken actoren gestuurd.  
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2.4 De rol van de theorie 

In de theorie zijn twee vormen van controle en verantwoording te onderscheiden en twee 

typen beleidsnetwerken. Bovendien zijn vier elementen naar voren gekomen die 

belangrijk zijn voor de inrichting van het controle en verantwoordingsproces in 

netwerksturing. Op basis van deze theoretische concepten is in de empirie onderzocht 

hoe de mensen uit de praktijk en de experts tegen deze concepten aan kijken en wat zij 

belangrijk vinden voor de inrichting van het controle en verantwoordingsproces in 

netwerksturing. De theoretische concepten zijn hiermee gebruikt als richtpunt om in de 

empirie beter naar de werkelijkheid te kijken en tot nieuwe theoretische inzichten te 

komen. Op basis van het theoretische overzicht uit dit hoofdstuk is bepaald welk kader de 

theoretische verkenning biedt: 

 

“Op grond van de in dit hoofdstuk ontwikkelde theoretische verkenning zijn twee vormen 

van controle en verantwoording te onderscheiden en twee typen beleidsnetwerken. In het 

empirische deel van dit onderzoek wordt bekeken welke vorm van controle en 

verantwoording gebruikt is en op welke manier en hoe de type beleidsnetwerken 

voorkomen”.   
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Hoofdstuk 3 – Onderzoeksmethodologie 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksstrategie centraal staat, welke cases 

onderzocht zijn, wat de onderzoeksbenadering is en hoe de benodigde data zijn 

verzameld. Bovendien wordt uitgelegd welke respondenten geïnterviewd zijn en welke 

documenten bestudeerd zijn. Ten slotte komt de kwaliteit van dit onderzoek aan bod.  

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Zoals in de inleiding is duidelijk gemaakt is dit onderzoek explorerend van aard, omdat in 

dit onderzoek geprobeerd is tot nieuwe theoretische inzichten te komen. Om tot 

theorieontwikkeling te komen zijn verschillende stappen doorlopen. Als eerst zijn 

wetenschappelijke theorieën bestudeerd om te bepalen welke vormen van controle en 

verantwoording te onderscheiden zijn en welke vorm hiervan geschikt is in 

netwerksturing. Hieruit volgden elementen die belangrijk bleken voor de inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Bovendien is bepaald welke 

typen beleidsnetwerken in de literatuur naar voren komen. Doordat in de literatuur nog 

weinig bekend is over de controle en verantwoording in netwerksturing, is het mogelijk 

dat de controle en verantwoordingselementen onvolledig of niet relevant zijn. Daarom 

zijn deze theoretische concepten voorgelegd aan mensen uit de praktijk bij de cases Stad 

en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente en aan experts op het gebied van 

netwerksturing. Op basis van een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen 

de cases in de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces, is bepaald wat de 

mensen uit de praktijk belangrijk vinden voor de inrichting van de controle en 

verantwoording in netwerksturing. Vervolgens zijn de theoretische concepten 

voorgelegd aan experts en is bepaald hoe de controle en verantwoording volgens de 

experts het beste ingericht kan worden in netwerksturing. Op basis van een overzicht van 

de overeenkomsten en verschillen tussen het casusonderzoek en het onderzoek onder de 

experts is geanalyseerd hoe de controle en verantwoording het beste ingericht kan 

worden in verschillende typen beleidsnetwerken.  

Binnen kwalitatief onderzoek zijn een aantal onderzoeksstrategieën te 

onderscheiden. Voor dit onderzoek is de casestudy het meest geschikt, omdat in dit 

onderzoek door meerdere kwalitatieve dataverzamelingsmethoden toe te passen, in 

diepte wordt onderzocht hoe het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing 

het beste ingericht kan worden. Hiervoor zijn meerdere waarnemingen gedaan bij twee 

cases in de natuurlijke omgeving op de plaats waar het zich voordoet. De waarnemingen 

zijn gehouden in de periode juni en juli 2017.  
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3.2 Selectie van de cases 

In dit onderzoek is een meervoudige casestudy uitgevoerd bij twee cases waarbij sprake 

is van netwerksturing. Dit is gedaan om te onderzoeken of de inrichting van het controle 

en verantwoordingsproces in netwerksturing afhangt van het type beleidsnetwerk. In het 

vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat er twee typen beleidsnetwerken te 

onderscheiden zijn. Om de verschillen tussen deze typen te onderzoeken, zijn twee cases 

geselecteerd die hierop verschillen: het programma Stad en Regio wordt meer 

gekenmerkt door een gereguleerde structuur en de Gebiedsontwikkeling Noordoost 

Twente door een overlegstructuur. Op alle overige variabelen zijn de cases gelijk. Dit is 

tevens de reden waarom in dit onderzoek niet meer dan twee cases zijn onderzocht, 

omdat beide cases kenmerken kennen van een van de twee typen beleidsnetwerken.  

De cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente zijn 

geselecteerd op basis van drie criteria, waaraan beide cases voldoen. De eerste eis (1) is 

dat het beleid samen met de betrokken actoren (publiek dan wel privaat) is geformuleerd 

en uitgevoerd. De tweede eis (2) is dat de actoren in het netwerk wederzijds afhankelijk 

zijn van elkaar bij het oplossen van een maatschappelijk probleem. De derde eis (3) is dat 

de cases van elkaar verschillen in type van netwerksturing. In de komende sub-

paragrafen worden de onderzochte cases beschreven. 

 

3.2.1 Stad en Regio 

In 2012 is het programma Stad en Regio van de provincie Gelderland in samenwerking 

met verschillende partijen tot stand gekomen. In het programma heeft de provincie 

Gelderland contracten gesloten met zes regio’s, acht grote steden en vijf kleine steden uit 

Gelderland. In totaal zijn daarmee negentien stad- en regiocontracten gesloten door de 

provincie met verschillende lagere overheden. De stad- en regiocontracten bestonden 

verder uit 101 uitvoeringsprogramma’s en ongeveer 750 projecten (Rekenkamer Oost-

Nederland, 2016a). De programma’s en projecten droegen bij aan “dynamische steden en 

vitale regio’s via structuurversterkende maatregelen” (Rekenkamer Oost-Nederland, 

2016c, p. 8). De provincie Gelderland heeft ongeveer 245 miljoen euro geïnvesteerd in het 

programma. Provinciale Staten van Gelderland hebben hier de kaders voor geschetst en 

hebben controle uitgevoerd en toezicht gehouden op de uitvoering van het programma. 

Het programma liep tot en met 2015 en de verantwoording hierover is eind 2016 gegeven 

(Rekenkamer Oost-Nederland, 2016c).  

 

3.2.2 Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

In Noordoost Twente deden zich gemeentegrensoverschrijdende problemen voor, 

waardoor de gemeenten elkaar nodig hebben voor het oplossen ervan (Gemeente 

Dinkelland et al., 2012b). De problemen hadden betrekking op de vitaliteit van de 
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samenleving (Gemeente Dinkelland et al., 2012a). Voor het aanpakken van de 

gemeentegrensoverschrijdende problemen is in 2012 de Gebiedsvisie Noordoost Twente 

geformuleerd. Deze Gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenwerking met 

verschillende partijen, onder wie de provincie Overijssel, de gemeenten Oldenzaal, 

Dinkelland, Tubbergen en Losser, het Waterschap Regge en Dinkel (nu Waterschap 

Vechtstromen) en burgers. Burgers hebben de mogelijkheid gekregen om hun ideeën en 

wensen over de gebiedsontwikkeling kenbaar te maken. Deze wensen zijn gebruikt als 

inspiratie bij het ontwikkelen van de Gebiedsvisie (Gemeente Dinkelland, 2012a). De 

Gebiedsvisie is verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling 

Noordoost Twente voor de periode 2012 tot en met 2015. Het uitvoeringsprogramma is 

tot stand gekomen in samenwerking met de Provincie Overijssel, de betrokken 

gemeenten en het Waterschap Regge en Dinkel. In de Stuurgroep Noordoost Twente zijn 

de betrokken overheidsinstellingen vertegenwoordigd en hierin wordt de voortgang van 

de gebiedsontwikkeling besproken. De provincie Overijssel heeft vijftien miljoen euro 

geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling (Gemeente Dinkelland et al., 2012b).  

 

3.3 Expertonderzoek 

Naast een casestudy is een onderzoek onder experts uitgevoerd. Hierin is geanalyseerd 

welke elementen volgens experts belangrijk zijn voor de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces in netwerksturing. Aan drie experts zijn vragen gesteld over de 

vormgeving van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. De experts 

hebben meegedacht over manieren die ervoor kunnen zorgen dat de volksvertegen-

woordiging voldoende grip heeft op de uitvoering van bepaalde beleidsopgaven in 

netwerken. Naast het interviewen van experts, zijn verschillende artikelen en rapporten 

over controle en verantwoording in netwerksturing bestudeerd om in kaart te brengen 

hoe experts hierover denken.  

 

3.4 Kernbegrippen 

Drie kernbegrippen die centraal staan in dit onderzoek, dienen nader te worden uitgelegd, 

namelijk netwerksturing, controle en verantwoording en volksvertegenwoordiging. In 

het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland (2016b) wordt de volgende definitie 

gehanteerd voor netwerksturing: “het vermogen om samen met relevante 

belanghebbenden een probleem op te lossen of kansen te benutten. Het gaat daarbij niet 

alleen om samenwerken maar ook om het bewerkstelligen van zichtbaar resultaat” (p. 15). 

Netwerksturing is dus volgens de Rekenkamer (2016b) het vermogen om in 

samenwerking een maatschappelijk probleem te verhelpen. Controle houdt in dat er 

toezicht wordt gehouden op een actor waarbij bekeken wordt of de actor doet wat van 

hem verwacht wordt en verantwoording houdt in dat een actor verantwoordelijk is voor 
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zijn of haar gedrag en zich hierover verantwoordt aan een andere actor (Klijn & 

Koppenjan, 2014). Ten slotte is de volksvertegenwoordiging een orgaan van een over-

heidsinstelling dat gekozen is door de burgers en waarin de burgers worden vertegen-

woordigd door vertegenwoordigers (Rijksoverheid, z.j.).  

 

3.5 Operationalisatie 

De theoretische concepten uit hoofdstuk 2 zijn verder ontwikkeld door in de praktijk bij 

de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente te analyseren hoe de 

controle en verantwoording in netwerksturing het beste ingericht kan worden. De 

theoretische concepten uit het theoretisch kader vormen de basis voor het 

waarnemingsproces in de empirie. Vanwege deze onderzoeksbenadering zijn de 

theoretische concepten geoperationaliseerd door middel van het formuleren van 

topiclijsten. De topiclijsten zijn opgesteld aan de hand van de vier elementen die 

belangrijk zijn voor de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in 

netwerksturing die weergegeven zijn in tabel 2. De topiclijsten dienen als leidraad voor 

het opstellen van de verschillende interviewguides en de topiclijsten zijn gebruikt bij het 

analyseren van de interviewtranscripten en de verzamelde documenten. Voor het 

analyseren van de documenten zijn nummers en cijfers aangegeven in de topiclijsten.  

 Er zijn twee topiclijsten opgesteld: één voor het casusonderzoek en één voor het 

expertonderzoek. Voor het casusonderzoek zijn per element vragen opgesteld over hoe 

dat element zich in de praktijk bij de cases voordoet, wat de respondenten hiervan vonden 

en welke tekortkomingen en verbetermogelijkheden de respondenten zagen. Zo zijn 

bijvoorbeeld aan de medewerkers van de provincie Overijssel vragen gesteld over hoe de 

kaders bij de Gebiedsontwikkeling NOT zijn geformuleerd, wat men hiervan vond en hoe 

dit beter kan ten behoeve van goede verantwoording. De topiclijst voor het 

casusonderzoek is weergegeven in tabel 3.  

 
Tabel 3: topiclijst casusonderzoek. 

Elementen Vragen 
1. Kaderstelling op 
dynamische wijze. 

 a. De kaders in gezamenlijkheid formuleren: 
 Hoe zijn de (financiële) kaders geformuleerd?  
 Welke actoren waren hierbij betrokken?  
 Zijn de kaders in interactie tussen alle actoren uit het netwerk 
geformuleerd? 
 Wat vond u van de kaderstelling? Ging het goed?  

  b. Procedurele normen:  
 Wat voor soort doelen zijn er geformuleerd?  
 Zijn de doelen SMART geformuleerd of zijn het meer ambitieuze 
en richtinggevende doelen? 
 Wat betekent het SMART formuleren van doelstellingen voor de 
verantwoording?  
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 Zijn dit volgens u de juiste soort doelen? Wat vindt u hiervan? 
 Vraagt netwerksturing om een andere soort doelen dan SMART 
doelstelstellingen? 
 Wat betekent dit (soort normen) voor de verantwoording?

  c. De kaders bijstellen gedurende het hele beleidsproces:  
 Hoe lang zijn de kaders houdbaar? Staan de kaders vast 
gedurende het hele beleidsproces?  
 Is het mogelijk de kaders tijdens het beleidsproces bij te stellen?  
 Was het bijstellen van de kaders wenselijk? Waarom? 
 Vraagt netwerksturing om de mogelijk om de kaders bij te 
kunnen stellen gedurende het beleidsproces?  

 d. Politieke beslissingsmomenten: 
 Wanneer heeft de volksvertegenwoordiging belangrijke 
beslissingen genomen?  
 Zijn er vooral beslissingen genomen vóór het vaststellen van 
beleid of tijdens het hele beleidsproces? 

  e. Algemeen over kaderstelling: 
‒ Wat vindt u in het algemeen van de kaderstelling? Ging het goed? 
 Vraagt netwerksturing om een andere manier van kaderstelling 
dan traditionele kaderstelling?  
 Ziet u manieren hoe de kaderstelling beter kan ten behoeve van 
goede verantwoording? 

2. Inhoudelijke en 
procedurele 
afspraken. 

 a. In het kader afspraken over beleidsinhoud en proces: 
 Welke afspraken zijn er tijdens de kaderstelling gemaakt tussen 
het bestuur en de volksvertegenwoordiging?  
 Waar hebben deze afspraken betrekking op? (het beleidsproces 
en/of de beleidsinhoud) 
 Welke afspraken zijn er gemaakt over de interactie tussen het 
bestuur en de volksvertegenwoordiging?  
 Wat vindt u van de gemaakte afspraken?  
 Ziet u ruimte voor verbetering? 

  b. Reflectie op verloop beleidsproces: 
 Hoe heeft het bestuur het verloop van het beleidsproces 
geëvalueerd? Is dit gedaan samen met de partners uit het netwerk? 
 Hoe heeft de volksvertegenwoordiging haar rol in het 
beleidsnetwerk geëvalueerd?  
 Wat vindt u van de manier waarop gereflecteerd is op het 
verloop van het beleidsproces? Ging dit goed? 
 Hoe moet in netwerksturing worden gereflecteerd? 
 Ziet u manieren waarop dit ten behoeve van goede 
verantwoording beter zou kunnen? 

3. Optimaliseren 
van de 
informatiepositie 
volksvertegenwoor
diging.  

 a. Open dialoog 
 Hoe is de informatievoorziening aan de 
volksvertegenwoordiging geregeld?  
 Welke afspraken zijn er met de actoren uit het netwerk gemaakt 
over de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging?  
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 Wanneer ontvangt de volksvertegenwoordiging vooral de 
benodigde informatie?  
 Wat vindt u van de informatievoorziening aan de 
volksvertegenwoordiging? Ging dit goed? 
 Heeft netwerksturing gevolgen voor de informatievoorziening aan 
de volksvertegenwoordiging?  
 Vraagt netwerksturing om een andere manier van informatie 
delen?  
 Ziet u manieren waarop de informatievoorziening beter zou 
kunnen ten behoeve van goede verantwoording? 

4. Optimaliseren 
verantwoordings-
proces.  

a. Vastleggen verantwoordingsmomenten: 
 Hoe en wanneer leggen het bestuur en de partners 
verantwoording af aan de volksvertegenwoordiging?  
‒ Zijn er vooraf momenten afgesproken waarop verantwoording 
wordt afgelegd aan de volksvertegenwoordiging?  
 In hoeverre is de wijze waarop nu verantwoording wordt 
afgelegd, lastiger dan in een normale situatie? 

  b. Aanwezigheid beheersmaatregelen: 
 Hoe gaat de volksvertegenwoordiging om met 
normafwijkingen/ongewenste resultaten?  
 Hoe kan de volksvertegenwoordiging de beleidsuitvoering 
bijsturen? 
 Welke instrumenten worden hiervoor ingezet?  

 c. Algemeen over het verantwoordingsproces: 
 Wat vindt u van de wijze waarop het verantwoordingsproces is 
ingericht? Ging dit goed? 
‒ Stelt netwerksturing andere eisen aan het afleggen van 
(financiële) verantwoording dan in een normale situatie? 
‒ Vraagt netwerksturing om een andere manier van 
verantwoording afleggen? 
 Ziet u manieren waarop dit ten behoeve van goede 
verantwoording beter kan?

 

Voor het expertonderzoek zijn per element vragen opgesteld over hoe dat element het 

beste ingericht kan worden in netwerksturing volgens de experts. Zo zijn bijvoorbeeld 

aan de experts vragen gesteld over hoe de kaders in een beleidsnetwerk het beste gesteld 

kunnen worden en wat voor soort normen hierin opgenomen zouden moeten worden. De 

topiclijstlijst voor het expertonderzoek is weergegeven in tabel 4. 

 
Tabel 4: Topiclijst expertonderzoek. 

Elementen Vragen 
1. Kaderstelling op 
dynamische wijze. 

 a. De kaders in gezamenlijkheid formuleren: 
 Hoe kunnen we de (financiële) kaderstelling het beste inrichten? 
 Welke actoren kunnen het beste de kaders formuleren?  



 

 

 28 

 Moeten de kaders in interactie tussen alle betrokken actoren 
worden geformuleerd? Of is dit alleen een taak van de 
volksvertegenwoordiging? 

  b. Procedurele normen:  
 Wat voor soort doelstellingen kunnen het beste geformuleerd 
worden in de kaders? 
 Moeten de kaders SMART worden geformuleerd? Of zijn het 
meer ambitieuze richtlijnen? 
 Wat betekent dit (SMART doelen) voor de verantwoording?  

  c. De kaders bijstellen gedurende het hele beleidsproces:  
 Moeten de (financiële) kaders gedurende het gehele 
beleidsproces vaststaan zijn? 
 Acht u het wenselijk dat de (financiële) kaders bijgesteld kunnen 
worden tijdens het beleidsproces? 

  d. Algemeen over de kaderstelling: 
In hoeverre is de manier waarop de (financiële) kaders in een 
netwerk worden gesteld lastiger dan niet in een netwerk? 
 Wat betekent deze manier van (financiële) kaderstelling voor het 
verantwoordingsproces? 

2. Inhoudelijke en 
procedurele 
afspraken. 

 a. In het kader afspraken over beleidsinhoud en proces: 
 Welke afspraken moeten tussen de volksvertegenwoordiging, het 
bestuur en de actoren uit het netwerk worden gemaakt over het 
verloop van het beleidsproces?  
 Welke afspraken moeten vooraf worden gemaakt met de 
partners over de (financiële) verantwoording? 
 Waar kunnen deze procedurele afspraken het beste in vast 
worden gelegd? 

  b. Reflectie op verloop beleidsproces: 
 Hoe kan het beste worden gereflecteerd op het verloop van het 
beleidsproces in netwerksturing? 

3. Optimaliseren 
van de 
informatiepositie 
van de 
volksvertegenwoor
diging.  

 a. Open dialoog 
 Hoe kan de informatievoorziening aan de 
volksvertegenwoordiging het beste worden geregeld? 
 Welke afspraken moeten er met alle actoren worden gemaakt 
over de informatie-uitwisseling? 
 Heeft netwerksturing invloed op de informatievoorziening aan 
de volksvertegenwoordiging? 
 Vraagt netwerksturing volgens u om een andere manier van 
informatie uitwisselen dan niet in een netwerk? 

4. Optimaliseren 
van het 
verantwoordings-
proces.  

a. Vastleggen verantwoordingsmomenten: 
 Hoe en wanneer kan het bestuur en de betrokken actoren uit het 
netwerk het beste (financiële) verantwoording afleggen aan de 
volksvertegenwoordiging? 
 In hoeverre is de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd 
in een netwerk lastiger dan niet in een netwerk? 
 Waar liggen de moeilijkheden op het gebied van financiële 
verantwoording in een beleidsnetwerk? 
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  b. Aanwezigheid beheersmaatregelen: 
 Hoe kan de volksvertegenwoordiging het beste omgaan met 
afwijkingen van de normen uit de kaders?  
 Hoe kan de volksvertegenwoordiging de beleidsuitvoering het 
beste bijsturen? 
 Welke instrumenten kan de volksvertegenwoordiging het beste 
gebruiken? 

  c. Algemeen over het verantwoordingsproces: 
Stelt netwerksturing andere eisen aan het afleggen van 
(financiële) verantwoording?  
 Vraagt netwerksturing om een andere manier van 
verantwoording afleggen door het bestuur en de partners? 
 Wat zijn de consequenties van deze vorm van kaderstelling voor 
het afleggen van verantwoording door het bestuur en de actoren? 

 

3.6 Dataverzamelingsmethoden 

In dit onderzoek zijn twee dataverzamelingsmethoden toegepast: het houden van 

semigestructureerde interviews en het bestuderen van documenten. Via een stageplaats 

bij de Rekenkamer Oost-Nederland is toegang verkregen tot relevante documenten en 

contactgegevens voor het benaderen van respondenten.  

 

3.6.1 Interviews 

In dit onderzoek zijn veertien interviews gehouden met in totaal vijftien respondenten. 

Ten eerste zijn voor het casusonderzoek twaalf betrokkenen uit de praktijk gesproken om 

inzicht te verkrijgen in wat de ervaringen zijn met de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces bij de cases en wat de betrokkenen hiervan vinden. Door het 

houden van interviews met mensen uit de praktijk is informatie verzameld over welke 

vorm van controle en verantwoording in de praktijk bij de cases Stad en Regio en 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente zichtbaar is, welke problemen en 

tekortkomingen zich in de praktijk voordoen en in hoeverre de onderzochte cases van 

elkaar verschillen qua type beleidsnetwerk. Aangezien beide cases in samenwerking met 

verschillende actoren zijn geformuleerd, is het belangrijk dat meerdere respondenten per 

casus zijn gesproken. Hierdoor zijn de cases vanuit meerdere perspectieven bestudeerd, 

waardoor een vollediger beeld over het controle- en verantwoordingsproces is 

verzameld.  

Ten tweede zijn voor het expertonderzoek drie experts op het gebied van 

samenwerken en netwerksturing geïnterviewd. Deze experts hebben meegedacht over 

hoe het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing het beste vormgegeven 

kan worden. Via een stageplaats bij de Rekenkamer Oost-Nederland zijn experts uit 

verschillende vakgebieden benaderd om mee te denken in dit onderzoek. De experts zijn 
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geselecteerd op basis van hun deskundigheid en expertise op het gebied van controle en 

verantwoording bij lokale overheden en overheidssturing in netwerken.  

 

Voor het selecteren van de respondenten zijn de volgende vier criteria gehanteerd:  

1. De respondenten moeten betrokken zijn (geweest) bij het controle en 

verantwoordingsproces van één van de twee cases. Hierbij is het belangrijk dat 

respondenten in het verleden betrokken zijn geweest bij één van de twee cases of 

momenteel nog betrokken zijn.  

2. Het controle- en verantwoordingsproces moet vanuit alle perspectieven worden 

belicht. Dit betekent dat meerdere personen vanuit verschillende functies gesproken 

moeten worden om een volledig beeld te krijgen van hoe het controle en 

verantwoordingsproces in de praktijk is ingericht en welke problemen en 

tekortkomingen zich hierbij voordoen.  

3. Ten minste twee respondenten moeten betrokken zijn (geweest) bij één van de twee 

cases als ambtenaar bij de provincie Gelderland of Overijssel. Bovendien moeten ten 

minste twee respondenten werkzaam zijn (geweest) als (loco-)griffier bij de provincie 

Gelderland of Overijssel. Daarnaast moeten ten minste twee respondenten betrokken 

zijn (geweest) bij één van de twee cases als partner van bijvoorbeeld een gemeente of 

maatschappelijke organisatie.  

4. De experts moeten kennis en expertise hebben over het controle en verantwoordings-

proces bij een overheidsinstelling (in netwerksturing).  

 

In het casusonderzoek zijn twaalf respondenten gesproken. Voor het programma Stad en 

Regio zijn acht interviews gehouden met vijf medewerkers van de provincie Gelderland, 

waaronder de programmamanager, de loco-griffier van Provinciale Staten, de 

programmacontroller van het programma, de regio-accounthouder van de Regio Noord-

Veluwe en de stads-accounthouder van de steden Wageningen en Winterswijk. 

Bovendien zijn drie contactpersonen van partners uit het beleidsnetwerk gesproken. De 

partners zijn een regio (Regio Noord-Veluwe) en een grote stad (gemeente Wageningen). 

Voor de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente zijn vier interviews gehouden met twee 

medewerkers van de provincie Overijssel, waaronder de programmasecretaris van de 

Gebiedsontwikkeling en de projectleider. Bovendien zijn twee contactpersonen van 

partners uit het beleidsnetwerk geïnterviewd. De partners zijn het Waterschap 

Vechtstromen en het landschapscentrum en belevingsmuseum Natura Docet Wonderryck 

Twente.  

 De verdeling qua respondenten tussen de cases is ietwat ongelijk, bij Stad en Regio 

zijn meer respondenten (8) gesproken dan bij de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

(4). De omvang van het programma Stad in Regio rechtvaardigt echter een groter aantal 
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respondenten hierbij. Bij Stad en Regio is namelijk 245 miljoen euro geïnvesteerd terwijl 

bij de Gebiedsontwikkeling NOT slechts 15 miljoen euro is besteed. Daarom is in dit 

onderzoek ervoor gekozen om meer respondenten bij Stad en Regio te interviewen dan 

bij de Gebiedsontwikkeling NOT. Desondanks heeft de onderzoeker wel geprobeerd meer 

betrokkenen bij de Gebiedsontwikkeling NOT te spreken, maar dit is helaas niet gelukt in 

de beschikbare tijd.  

 In het expertonderzoek zijn drie experts op het gebied van samenwerken en 

netwerksturing gesproken. De eerste expert is hoogleraar publiek organisatierecht aan 

de Universiteit Utrecht en is lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De expert heeft 

juridische kennis over samenwerken bij de lagere overheden. De tweede expert is 

bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en heeft in de afgelopen 

jaren verschillende artikelen en rapporten geschreven over controle en verantwoording 

in netwerken. De derde expert is senior adviseur voor de Raad voor het Openbaar Bestuur 

en de Raad voor financiële verhoudingen en is gespecialiseerd in de financiële aspecten 

van de overheid en de bekostiging van overheidstaken. 

 

De respondenten zijn geïnterviewd op een locatie die is gekozen op basis van de 

beschikbare ruimte en tijd. Een overzicht met de geraadpleegde respondenten, locatie, 

datum en duur van het gesprek is terug te vinden in bijlage 1. Voor het houden van de 

interviews zijn meerdere interviewguides opgesteld, omdat de respondenten 

verschillende functies bekleden. Om deze reden is per functie een interviewguide 

opgesteld die gebaseerd is op een van de topiclijsten in tabellen 4 en 5. In bijlage 2 is één 

van de interviewguides weergegeven, de overige interviewguides zijn vergelijkbaar met 

deze. De interviews semigestructureerd, wat inhoudt dat de vragen voor de interviews 

vooraf geformuleerd zijn op basis van de theoretische concepten uit hoofdstuk 2. Doordat 

de interviews semigestructureerd zijn, zijn aan alle respondenten binnen dezelfde 

categorie dezelfde vragen gesteld. In paragraaf 3.7 wordt toegelicht hoe de interview-

transcripten gecodeerd en geanalyseerd zijn. 

  

3.6.2 Documentenanalyse 

Naast het houden van interviews zijn in dit onderzoek verschillende documenten 

bestudeerd. Ten eerste zijn beleidsdocumenten over de inhoud en uitvoering van de cases 

Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente verzameld. Deze documenten 

zijn bestudeerd om in kaart te brengen hoe de controle en verantwoording bij de cases is 

ingericht en hoe de controle en verantwoordingsprocessen in de praktijk functioneren. 

Bovendien zijn voor het expertonderzoek rapporten over netwerksturing en de rol van 

volksvertegenwoordigers hierin bestudeerd. De documenten en rapporten zijn 

geselecteerd op basis van de volgende vier criteria: 
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1. De documenten moeten inhoudelijk relevant zijn. De documenten moeten gaan over 

vormen van controle en verantwoording (in netwerksturing), de kaderstellende en 

controlerende taak van volksvertegenwoordigers of de cases Stad en Regio en 

Gebiedsontwikkeling NOT en de uitvoering hiervan. 

2. De documenten moeten onderling samenhangen. In een beleidsnota kan bijvoorbeeld 

gekeken worden naar verwijzingen naar andere bruikbare documenten. 

3. De beleidsdocumenten moeten betrekking hebben op de periode waarop dit 

onderzoek is gericht. Het moet dus gaan om beleidsdocumenten vanaf het moment 

waarop het beleid is ingevoerd (2012) tot aan de verantwoording over de uitvoering 

van de programma’s (2016).  

4. De documenten moeten betrekking hebben op het gezichtspunt van de verschillende 

actoren. Zo moeten er niet alleen documenten van het College van Gedeputeerde 

Staten of Provinciale Staten van Gelderland of Overijssel worden bestudeerd, maar 

ook documenten van de betrokken organisaties in het beleidsnetwerk, zoals 

maatschappelijke organisaties of gemeenten.  

 

In dit onderzoek zijn tien documenten verzameld en bestudeerd. Voor het 

casusonderzoek zijn beleidsdocumenten over de cases Stad en Regio en Gebieds-

ontwikkeling NOT bestudeerd. Via een stageplaats bij de Rekenkamer Oost-Nederland is 

toegang gekregen tot relevante beleidsdocumenten van de provincie Gelderland en 

Overijssel. Voor Stad en Regio zijn de beleidsdocumenten ‘Statenvoorstel Programma 

Stad en Regio 2012-2015/2017’ (Provinciale Staten van Gelderland, 2012) en 

‘Programmaplan 2012-2015’ (Provincie Gelderland, 2012) bestudeerd. Het programma 

Stad en Regio is in 2012 door Provinciale Staten vastgesteld en is vervolgens uitgewerkt 

in het programmaplan voor de periode 2012 tot en met 2015.  

 Voor de Gebiedsontwikkeling NOT zijn de documenten ‘Gebiedsvisie Noordoost-

Twente’ (Gemeente Dinkelland et al., 2012a) en ‘Uitvoeringsprogramma Gebieds-

ontwikkeling Noordoost-Twente’ (Gemeente Dinkelland et al., 2012b) bestudeerd. In 

2012 is de Gebiedsvisie geformuleerd, welke verder is uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma voor de periode 2012 tot en met 2015. In 2016 is deze opnieuw 

vastgesteld. 

 

Voor het expertonderzoek zijn verschillende rapporten en artikelen van experts over 

controle en verantwoording in netwerksturing bestudeerd. De rapporten hebben 

betrekking op de veranderende rol van de gemeenteraad in netwerken, overheidssturing 

in netwerken en nieuwe vormen van controle en verantwoording. Een gedetailleerd 

overzicht met alle geraadpleegde documenten is weergegeven in bijlage 3. In de volgende 

paragraaf wordt toegelicht hoe de documenten bestudeerd zijn.  
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3.7 Data-analyse methode 

Voor het analyseren van de verzamelde data is in dit onderzoek gebruikgemaakt van 

kwalitatieve inhoudsanalyse. Vanwege de onderzoeksbenadering analyseert de 

onderzoeker de verzamelde data aan de hand van theoretische concepten uit het 

theoretische kader. Voor het analyseren van de data is een codeerschema opgesteld, dat 

is gebaseerd op de elementen die weergegeven zijn in tabel 3 in hoofdstuk 2. Er zijn twee 

codeerschema’s opgesteld: één voor de interviewtranscripten en één voor de 

documenten. Op basis hiervan is de verzamelde data gecodeerd. Naast het coderen van de 

data zijn tijdens het onderzoeksproces verschillende memo’s bijgehouden als hulpmiddel 

bij het maken van een inhoudsanalyse.  

Het codeerschema voor de interviewtranscripten is opgesteld op basis van de 

topiclijsten in de tabellen 4 en 5 in hoofdstuk 3. In dit schema is gewerkt met een 

kleurensysteem. Zoals in de vorige paragraaf is duidelijk gemaakt, zijn in de interviews 

per element uit de literatuur feitelijke vragen gesteld over hoe het element in de praktijk 

zich voordoet en daarnaast subjectieve vragen over de meningen van de respondenten. 

Om deze reden is aan ieder element is een kleurcode gegeven, waarbij een onderscheid is 

gemaakt tussen feitelijke informatie en meningen van de respondenten. Een lichte kleur 

gaf feitelijke informatie weer en een donkere kleur gaf de mening van een respondent 

over het element weer. Voor zowel het casusonderzoek als het expertonderzoek is een 

apart codeerschema opgesteld om de interviewtranscripten te coderen. Alle transcripten 

zijn in één ronde gecodeerd met hetzelfde codeerschema, waardoor tekstfragmenten uit 

de transcripten gemakkelijk uit elkaar gehaald konden worden. De tekstfragmenten met 

dezelfde kleur zijn vervolgens systematisch met elkaar vergeleken om hier een algemeen 

patroon uit af te leiden. 

Het codeerschema voor de documenten is opgesteld op basis van de elementen die 

besproken zijn in tabel 3 in hoofdstuk 2. In dit schema is aan ieder element dat belangrijk 

is voor de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing een 

cijfer toegekend. Bovendien zijn aan de sub-elementen een letter toegekend. De 

documenten zijn daarna gecodeerd door aan tekstfragmenten een cijfer en een letter toe 

te kennen die corresponderen met een van de elementen uit tabel 3. Vervolgens zijn 

tekstfragmenten met dezelfde cijfers en letters bij elkaar gezet en met elkaar vergeleken.  

 

Voor het samenvoegen van de resultaten uit het casusonderzoek en het expertonderzoek, 

zijn verschillende stappen doorlopen. Ten eerste zijn de resultaten van het 

casusonderzoek en het expertonderzoek met elkaar vergeleken en zijn de 

overeenkomsten en verschillen in meningen over de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces zijn in kaart gebracht. Vervolgens is bepaald welke elementen 

opgenomen moeten worden in het advies over de inrichting van het controle- en 
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verantwoordingsproces in verschillende typen beleidsnetwerken. Indien de experts en de 

mensen uit de praktijk het beide eens zijn over een element, wordt dit gezien als een 

bevestiging en is dit element opgenomen in het advies. Indien de experts en de mensen 

uit de praktijk het niet eens zijn over een element, is geanalyseerd waar de mensen uit de 

praktijk en de experts op verschillen en hoe sterk dit verschil is. Als de experts een 

element belangrijk vinden voor de controle en verantwoording en de mensen uit de 

praktijk hebben hier niet iets over aangegeven, dan wordt het element gezien als een 

aanvulling op de resultaten van het casusonderzoek. Dit element wordt wel opgenomen 

in het advies. Als het verschil te sterk is, wordt het element niet opgenomen in het advies.  

 

3.8 Kwaliteit van het onderzoek  

In deze paragraaf komen de risico’s en gevaren van dit onderzoek aan bod en is duidelijk 

gemaakt hoe deze zo klein mogelijk gehouden zijn. Het eerste risico is de kans op 

afwijkingen in de resultaten bij herhaling van het onderzoek. Deze is verkleind door 

duidelijk te omschrijven welke stappen genomen zijn in dit onderzoek en hoe de 

verzamelde data geanalyseerd is. Bovendien is duidelijk gemaakt hoe de theoretische 

concepten gemeten zijn, namelijk door twee topiclijsten op te stellen met vragen die 

gesteld zijn aan de respondenten tijdens de interviews. Ook zijn tijdens het analyseproces 

memo’s bijgehouden waarin is uitgelegd welke keuzes zijn gemaakt tijdens het 

onderzoek.  

 Een tweede risico is de kans op beperkte mogelijkheden om de resultaten te 

generaliseren naar andere situaties. Deze is verkleind door het controle- en 

verantwoordingsproces vanuit meerdere perspectieve te belichten. Naast het gebruik van 

bestaande literatuur en documenten, zijn zeven medewerkers van de provincie 

Gelderland en van de provincie Overijssel en vijf betrokken actoren uit de 

beleidsnetwerken gesproken. Bovendien zijn 3 experts gesproken om mee te denken over 

de inrichting de controle en verantwoording in netwerksturing. Dit heeft ervoor gezorgd 

dat zowel de meningen van de mensen uit de praktijk als de experts over het controle en 

verantwoordingsproces zijn meegenomen. Door meerdere respondenten met 

verschillende functies te interviewen, zijn de resultaten beter (analytisch) 

generaliseerbaar. 

 Een derde risico is de kans op het verkeert meten van de benodigde data. Deze is 

verkleind door gebruik te maken van meerdere dataverzamelingsmethoden. Door het 

combineren van meerdere dataverzamelingsmethoden is geprobeerd zoveel mogelijk 

bevestigend bewijs te verzamelen. Een gevaar bij het houden van interviews is de kans op 

sociaal wenselijke antwoorden. Deze is verkleind door extra vragen te stellen bij 

onduidelijkheden of onvolledige antwoorden. De beperkingen voor de kwaliteit van dit 

onderzoek worden besproken in hoofdstuk 5.   
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Hoofdstuk 4 – Resultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verzamelde data. In de eerste 

paragraaf worden de resultaten van het casusonderzoek weergegeven. Hierbij is per 

casus een beschrijving gegeven van de controle en verantwoordingsvorm, de 

tekortkomingen en problemen en het type beleidsnetwerk. In de tweede paragraaf 

worden de resultaten van het expertonderzoek weergegeven. Hierbij is uiteengezet hoe 

de controle en verantwoording volgens de experts ingericht zou moeten worden. In de 

derde paragraaf is geanalyseerd wat de overeenkomsten en verschillen tussen de 

resultaten uit het casusonderzoek en het expertonderzoek zijn. Op basis hiervan is 

bepaald hoe de controle en verantwoording in verschillende typen beleidsnetwerken het 

beste ingericht kan worden. Voor de structuur zijn de elementen in tabel 3 in hoofdstuk 2 

aangehouden.  

 

4.1 Controle en verantwoording in de praktijk 

In deze paragraaf is ten eerste per casus beschreven hoe het controle en 

verantwoordingsproces is geregeld en welke vorm van controle en verantwoording 

zichtbaar is. Daarna is per casus uitgelegd wat de respondenten vonden van het proces en 

door welk type beleidsnetwerk de casus wordt gekenmerkt. Vervolgens zijn de 

overeenkomsten en verschillen tussen de cases in de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces in kaart gebracht. Op basis hiervan is bepaald welke elementen 

de mensen uit de praktijk belangrijk vinden voor de inrichting van controle en 

verantwoording in netwerksturing.  

 

4.1.1 Stad en Regio  

 

1. Inrichting van het controle- en verantwoordingsproces 

 

Kaderstelling 

Het programma Stad en Regio is in samenwerking tussen de provincie Gelderland en 

negentien Gelderse steden en regio’s tot stand gekomen. Het is een product van alle 

betrokken partijen. Hiervoor zijn een aantal stappen doorlopen die kort worden 

toegelicht. De basis voor het programma is gelegd in het Coalitieakkoord voor de 

bestuursperiode voor de periode 2011 tot en met 2015 (VVD, PvdA, CDA, & D66, 2011). 

Hierin werd duidelijk gemaakt dat de provincie Gelderland het stedenbeleid, de 

sleutelprojecten en de regiocontracten die afliepen in 2011, voort gingen zetten onder het 

programma Stad en Regio (Provinciale Staten van Gelderland, 2012). Bovendien stond in 
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het Coalitieakkoord beknopt aangegeven welke doelen het programma moest dienen en 

welke thema’s hierin centraal moesten staan (VVD, PvdA, CDA, & D66, 2011). Hiermee 

zijn in het Coalitieakkoord de globale kaders voor het programma geformuleerd, op basis 

waarvan het programma verder is uitgewerkt. Provinciale Staten hebben vervolgens de 

opdracht gegeven aan Gedeputeerde Staten om contracten met de Gelderse steden en 

Regio’s te sluiten, waarbij Provinciale Staten op hoofdlijnen kaders hebben gegeven voor 

de invulling van de contracten. Gedeputeerde Staten hebben op basis hiervan een brief 

gestuurd aan de steden en regio’s waarin werd duidelijk gemaakt dat de steden en regio’s 

een aanvraag konden in dienen voor een contract en subsidie (Respondent 3, persoonlijke 

communicatie 15 juni 2017). In de brief werden op hoofdlijnen kaders en voorwaarden 

gegeven waaraan de aanvraag moest voldoen. De steden en regio’s kregen hierdoor de 

ruimte om te bepalen welke doelen zij wilden nastreven en welke resultaten zij wilden 

behalen. Dit is gedaan, omdat de provincie vond dat de steden en regio’s beter in staat 

waren te bepalen wat voor hun stad of regio het beste was (Respondent 1, persoonlijke 

communicatie, 15 juni 2017). Zo heeft iedere stad en regio rekening kunnen houden met 

de opgaven waar de stad of regio op dat moment voor stond. Volgens respondent 4 

(persoonlijke communicatie, 15 juni 2017) is dit belangrijk, omdat iedere stad of regio te 

maken heeft met specifieke problemen en opgaven die alleen gelden voor die stad of regio.  

De steden en regio’s hebben vervolgens in de aanvraag aangegeven welke 

doelstellingen zij wilden nastreven. De doelen voor de contracten zijn gebaseerd op de 

regionale lange termijnvisie op 2020 van de stad of regio (Provinciale Staten van 

Gelderland, 2012). Zo had Regio Noord-Veluwe bijvoorbeeld haar eigen regionale lange 

termijn visie voor de periode tot 2020 vertaald naar het regio-contract (Respondenten 6 

en 7, persoonlijk communicatie, 21 juni 2017). Respondent 1 (2017) gaf aan dat het van 

buiten naar binnen werken centraal stond in het programma Stad en Regio.  

Nadat de provincie de aanvragen vanuit de steden en regio’s had bestudeerd, zijn 

samen met de steden en regio’s de contracten opgesteld. De ondertekening van de 

contracten kon plaats vinden op voorwaarde dat Provinciale Staten zouden instemmen 

met het programma. Op 25 april 2012 hebben Provinciale Staten het programma Stad en 

Regio vastgesteld (Provinciale Staten van Gelderland, 2012). Eén dag later zijn ook de 

contracten met de steden en regio’s ondertekend door Gedeputeerde Staten. Uiteindelijk 

zijn negentien contracten getekend met zes regio’s, acht grote steden en vijf kleine steden 

uit de provincie Gelderland. In de contracten stond een aantal uitvoeringsprogramma’s 

centraal waarbij doelstellingen zijn geformuleerd. Aan deze uitvoeringsprogramma’s en 

doelstellingen zijn vervolgens financiële budgetten gekoppeld (Respondent 3, 2017). 

Respondent 3 gaf aan dat er op doelniveau gestuurd werd en dat de financiële middelen 

per programma uit het contract beschikbaar zijn gesteld. In figuur 4 op de volgende 

pagina is het kaderstellingsproces weergegeven. 
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Figuur 4: Proces kaderstelling bij Stad en Regio.  

Gezamenlijke kaderstelling 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat bij het programma Stad en Regio geprobeerd is de 

kaders in gezamenlijkheid te formuleren tussen alle betrokken partijen onder wie de 

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de partners. De contracten die zijn gesloten 

tussen Gedeputeerde Staten en de steden en regio’s, zijn gebaseerd op de programma’s 

en doelstellingen die de steden en regio’s aandroegen. Provinciale Staten had hier een 

terughoudende rol in en liet de invulling meer van onderop komen. Er werd dus een meer 

bottum-up benadering gehanteerd bij het opstellen van de contracten. Wel waren 

Gedeputeerde Staten en de ambtenaren betrokken bij het formuleren van de 

doelstellingen voor de contracten (Respondent 4, 2017). Volgens respondent 4 is dit 

gedaan om te zorgen voor samenhang tussen de programma’s en de projecten die daar 

onder vielen. 

  

Type doelstelling 

Volgens alle respondenten1 die betrokken waren bij het programma Stad en Regio hebben 

de steden en regio’s geprobeerd de doelstellingen voor de stads- en regiocontracten zo 

SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) mogelijk te 

formuleren. Zo werd bijvoorbeeld in de contracten aangegeven welke resultaten beoogd 

werden te behalen in de periode 2012 tot en met 2015. Dit is echter niet bij alle 

doelstellingen gelukt.2 Respondent 8 (Persoonlijke communicatie, 27 juni 2017) gaf 

hierover aan dat het bij bepaalde taken of opgaven niet mogelijk is om de doelstellingen 

SMART te formuleren. Zo zijn sociale vraagstukken bijvoorbeeld veel moeilijker om 

SMART te formuleren dan bijvoorbeeld infrastructurele vraagstukken (Respondent 8, 

2017). Volgens respondent 8 hangt het van de taak of opgave van het programma af hoe 

SMART doelstellingen geformuleerd kunnen worden. Waar de doelstellingen niet SMART 

geformuleerd konden worden, zijn de doelstellingen op een abstracter niveau 

geformuleerd, meer als ambitieuze richtlijn die de steden en regio´s wilden nastreven. 

                                                        
1 Respondenten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  
2 Respondenten: 1, 4, 5, 6, 7 en 8.  
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De meeste respondenten3 gaven aan geen problemen te hebben met het feit dat de 

doelstellingen niet altijd SMART geformuleerd konden worden, omdat vooraf niet altijd 

al duidelijk is hoe het proces gaat lopen. Bovendien konden in een periode van vier jaar 

(looptijd van het programma), veranderingen optreden die vooraf niet te voorzien zijn. 

Respondent 2 (persoonlijke communicatie, 4 juli 2017) gaf hierover aan dat het in 

netwerksturing misschien ook niet altijd nodig is om de doelstellingen SMART te 

formuleren.  

 

Mogelijkheid tot het bijstellen van de kaders 

Eerder in deze paragraaf is uitgelegd dat in de contracten uitvoeringsprogramma’s en 

doelstellingen zijn opgenomen die de steden en regio’s in het programma wilden 

bereiken. In de contracten stond beschreven welke projecten de steden en regio’s gingen 

uitvoeren om de doelstellingen te realiseren. Bovendien waren de financiële middelen 

beschikbaar gesteld per programma of doelstelling (Respondent 3, 2017). Hierdoor 

konden de steden en regio’s bepalen hoe de financiële middelen werden besteed, zonder 

dat er continu wijzigingen in het totale programma aangebracht hoefden te worden 

(Respondent 1, 2017).  

In principe stonden de programma’s en doelstellingen vast voor vier jaar. Deze 

konden alleen worden bijgesteld bij het herijkingsmoment dat plaats vond halverwege de 

looptijd van het programma in 2014 (Respondent 4, 2017). De kaders zelf konden dus 

niet worden bijgesteld gedurende het beleidsproces. Wel kon er op projectniveau 

geschoven worden, wat volgens de respondenten ook bij een aantal projecten is gebeurd. 

Respondent 1 gaf aan dat met Provinciale Staten is afgesproken dat wijzigingen op 

projectniveau niet voorgelegd hoefden te worden, in de praktijk zijn Provinciale Staten 

wel geïnformeerd bij grote wijzigingen.  

Het bijstellen van de projecten was volgens de meeste respondenten4 wenselijk, 

omdat gaandeweg het proces in een aantal gevallen bleek dat de projecten toch anders 

liepen dan vooraf werd gedacht. Dit kon te maken hebben met veranderende 

omstandigheden, de financiering die niet rond kwam of omdat bij de maatschappelijke 

organisaties of bedrijven waarmee de partners samenwerkten iets gebeurde waardoor 

een project niet kon doorgaan. Doordat het programma meerjarig was, konden in de 

tussentijd omstandigheden en ontwikkelingen optreden waardoor de situatie veranderde 

(Respondent 8, 2017). Een aantal respondenten5 gaf aan dat in dit soort situaties de 

mogelijkheid moet bestaan om op projectniveau aanpassingen te kunnen doen, dit werd 

steeds gedaan binnen dezelfde doelstellingen. Verder was het niet nodig de financiële 

                                                        
3 Respondenten: 1, 4, 5, 6, 7 en 8.  
4 Respondenten: 1, 4, 5, 6, 7 en 8.  
5 Respondenten: 1, 4, 5, 6 en 8.  
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kaders bij te stellen, omdat alleen op projectniveau aanpassingen zijn gedaan. Provinciale 

Staten hebben bij het herijkingsmoment in 2014 extra financiële middelen beschikbaar 

gesteld voor een aantal contracten (Respondent 5, persoonlijke communicatie, 28 juni 

2017). Dit is een aanvulling geweest op de reeds beschikbaar gestelde middelen 

(Respondent 8, 2017).  

  

Beslissingsmomenten 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat er momenten zijn geweest waarop beslissingen 

genomen werden door de politiek voor het vaststellen van het programma Stad en Regio 

en tijdens beleidsuitvoering. Bij de kaderstelling werden beslissingen genomen door 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over de doelstellingen die bereikt moesten 

worden in het programma en werden stads- en regiocontracten gesloten. Daarna vonden 

uitvoeringsbeslissingen plaats, bijvoorbeeld om extra financiële middelen beschikbaar te 

stellen bij het herijkingsmoment. Het beleidsproces wordt daardoor gekenmerkt door 

duidelijke beslissingsmomenten vooraf aan het vaststellen van het beleid en achteraf 

tijdens de beleidsuitvoering.  

 

Inhoudelijke en procedurele afspraken 

 

Inhoudelijke afspraken 

Bij het programma Stad en Regio zijn inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt tussen 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en tussen Gedeputeerde Staten en de partners 

(steden en regio’s). Ten eerste zijn inhoudelijke en financiële afspraken opgenomen in de 

contracten die gesloten zijn tussen de provincie en de steden en regio’s. In de contracten 

staat per programma aangegeven welke doelstellingen behaald moeten worden, welke 

resultaten beoogd worden en aan welke maatschappelijke effecten de programma’s 

bijdragen (Provincie Gelderland & Regio Noord-Veluwe, 2012). Bovendien hebben 

Provinciale Staten per programma financiële middelen beschikbaar gesteld. Binnen deze 

financiële kaders waren de steden en Regio’s redelijk vrij in het bepalen aan welke 

projecten de middelen werden besteed. Dit werd wel in overleg met de accounthouder 

van de provincie gedaan (Respondent 4, 2017). De contracten bevatten naast inhoudelijke 

en financiële afspraken, ook de verplichting dat de partners de afspraken moeten 

nakomen die zijn opgenomen in de contracten (Provinciale Staten van Gelderland, 2012).  

Ten tweede zijn er subsidies verstrekt aan de steden en regio’s via een 

subsidiebeschikking. Hier is een subsidieverordening voor opgesteld (Respondent 4, 

2017). In de subsidiebeschikkingen is formeel vastgelegd wat de financiële bijdrage van 

de provincie is en zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de financiële middelen 

besteed werden (Provinciale Staten van Gelderland, 2012). In het Statenvoorstel (2012) 
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staat aangegeven: “de contracten en de subsidiebeschikkingen vormen samen het 

totaalpakket van afspraken, toezeggingen en inspanningsverplichtingen die de komende 

jaren de basis vormen voor de invulling van de samenwerking provincie-steden-regio's” (p. 

38). De contracten en subsidiebeschikkingen bevatten dus alle inhoudelijke en financiële 

afspraken die gemaakt zijn tussen de provincie Gelderland en de partners. 

 

Procedurele afspraken 

Naast inhoudelijke en financiële afspraken in de contracten en subsidiebeschikkingen, 

zijn er volgens de meeste respondenten6 geen specifieke procedurele afspraken gemaakt. 

Wel komen deze indirect terug in de contracten en subsidiebeschikkingen, maar vooraf 

zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt tussen de provincie en de betrokken partijen 

over de inrichting en het verloop van het beleidsproces. Bovendien zijn er geen duidelijke 

voorzieningen getroffen voor de interactie tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde 

Staten (Respondent 2, 2017; Rekenkamer Oost-Nederland, 2016b). Wel zijn er afspraken 

gemaakt over de informatievoorziening en verantwoording aan Provinciale Staten.7 Deze 

afspraken gaan over de voortgang van de uitvoering van het programma. Bepaalde 

afspraken zijn vooraf bij de kaderstelling vastgesteld, anderen zijn meer in de loop van 

het proces tot stand gekomen tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 

(Respondenten 1 en 2, 2017). De afspraken over de informatievoorziening en 

verantwoording komen hierna aan bod.  

 

Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

 

Informatie-uitwisseling 

In het programma Stad en Regio zijn afspraken over de informatievoorziening tussen 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gemaakt. Provinciale Staten werden twee keer 

per jaar geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het programma via 

voortgangsrapportages (Provinciale Staten van Gelderland, 2012). Gedeputeerde Staten 

wilden in eerste instantie één keer per jaar rapporteren (Respondent 4, 2017). Met het 

amendement ‘Vinger aan de Pols’ hebben Provinciale Staten om meer rapportage-

momenten gevraagd om grip te krijgen op de beleidsuitvoering (Provinciale Staten van 

Gelderland, 2012). De voortgangsrapportages zijn via de Planning & Control-Cyclus 

verstrekt (Provincie Gelderland, 2012). Bij de voorjaarsnota in april ontvingen 

Provinciale Staten informatie over de actuele stand van zaken op dat moment en in deze 

rapportage werd per programma (uit de contracten) aangegeven wat de voortgang was. 

Deze informatie werd verstrekt op basis van de gesprekken die de accounthouders met 

                                                        
6 Respondenten: 1, 2, 4, 5, 6 en 7.  
7 Respondenten: 1, 4, 5, 6 en 7.  
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de contactpersonen van de steden en regio’s onderhielden (Respondent 4, 2017). Bij de 

najaarsnota in oktober ontvingen Provinciale Staten een voortgangsrapportage waarin 

per programma aangegeven werd of de uitvoering op schema lag en zo niet, wat er hier 

aan gedaan werd om wel op schema te komen (Respondent 1, 2017). Deze informatie 

werd verstrekt op basis van de rapportages die de steden en regio’s voor 1 juni indienden 

bij Gedeputeerde Staten. In de contracten en subsidiebeschikkingen waren afspraken 

gemaakt met de steden en regio’s over het verstrekken van informatie (Respondenten 1, 

4 en 5, 2017). De verplichting was dat de steden en regio’s in ieder geval één keer per jaar 

informatie verstrekten over de voortgang. Verder hadden de ambtenaren van de 

provincie en contactpersonen van de steden en regio’s regelmatig onderling contact. De 

frequentie hiervan was afhankelijk van de fase waarin de programma’s en projecten zich 

bevonden.8  

 

Rol ambtenaren 

De ambtenaren (accounthouders) van de provincie Gelderland hadden een belangrijke rol 

in de informatievoorziening aan Provinciale Staten. De accounthouders hielden de 

voortgang van programma’s bij en waren verantwoordelijk voor het opstellen van de 

voortgangsrapportages (Provincie Gelderland, 2012). Bovendien waren de 

accounthouders het aanspreekpunt vanuit de provincie voor de partners uit het netwerk. 

De accounthouders hadden hiervoor regelmatig (wekelijks of maandelijks) contact met 

de contactpersonen uit de steden en regio’s. Het contact met de partners was vrijblijvend 

en was afhankelijk van de fase waarin de uitvoering zich bevond. Daarnaast is in het 

programma Stad en Regio vastgelegd dat vier keer per jaar een ambtelijke programma-

bijeenkomst werd georganiseerd waarbij alle accounthouders en contactpersonen van de 

steden en regio’s uitgenodigd waren om informatie en ideeën met elkaar te delen 

(Provincie Gelderland, 2012). Ook werden verschillende overlegmomenten 

georganiseerd voor alle regio’s of steden samen. Zo hadden bijvoorbeeld alle 

contactpersonen van de regio-contracten en de provincie een aantal keer per jaar een 

regio-overleg (Respondent 6, 2017). Deze overlegmomenten tussen de provincie en 

regionale of stedelijke partners werden door de contactpersonen als zeer praktisch 

ervaren (Respondenten 6, 7 en 8, 2017). Hierdoor konden ze volgens respondent 6 met 

elkaar overleggen waar andere steden of regio’s tegen aanliepen en konden partners van 

elkaar leren.  

 

 

 

                                                        
8 Respondenten: 4, 5, 6, 7 en 8.  
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Verantwoordingsproces en reflectie 

 

Formele verantwoording 

In het programma Stad en Regio zijn afspraken gemaakt over de verantwoording aan 

Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten en de partners. De steden en regio’s die een 

subsidie ontvingen van de provincie waren verplicht één keer per jaar schriftelijk te 

rapporteren aan Gedeputeerde Staten over de inhoudelijke en financiële voortgang van 

de programma’s en projecten waarvoor subsidies beschikbaar waren gesteld (Provinciale 

Staten van Gelderland, 2012). Dit is de jaarlijkse verantwoording over de resultaten door 

de partners aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten koppelden deze informatie 

vervolgens terug aan Provinciale Staten via de P&C-cyclus bij de najaarsnota. Naast de 

jaarlijkse verantwoording aan Provinciale Staten werd in 2016 een eindverantwoording 

afgelegd over de totale resultaten en bestedingen door de partners. Alleen in de 

eindverantwoording werd gerapporteerd over het bereiken van de beoogde doelen en 

maatschappelijke effecten. Dit is gedaan, omdat pas na verloop van tijd inzichtelijk wordt 

wat de maatschappelijke effecten zijn en daarmee of de beoogde doelen zijn behaald 

(Provinciale Staten van Gelderland, 2012). Halverwege het programma in 2014 werd de 

verantwoording door de steden en regio’s voorzien van een accountantsverklaring met 

informatie over de financiën (Respondent 3, 2017). Ook de eindverantwoording in 2016 

werd voorzien van een accountantsverklaring (Provinciale Staten van Gelderland, 2012).  

 

Informele verantwoording 

Naast de formele momenten zijn er ook informele momenten geweest waarop 

verantwoording werd afgelegd, zoals het afleggen van werkbezoeken door de Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten (Respondent 4, 2017). De frequentie van de 

werkbezoeken is in loop van tijd afgenomen, omdat het Statenleden (en Gedeputeerden) 

te veel tijd kostte om bij alle steden en regio’s langs te gaan (Respondent 1, 2017). 

Bovendien nam volgens respondenten 1 en 4 de animo vanuit de Statenleden af, nadat 

nieuwe Statenverkiezingen hadden plaatsgevonden. Verder kunnen de contactmomenten 

tussen de partners en de provincie en feestelijke openingen van een project ook gezien 

worden als een soort van verantwoording waarbij partners laten zien wat er is 

gerealiseerd (Respondent 4, 2017).  

 

Sturingsmogelijkheden 

Provinciale Staten hadden volgen respondent 2 beperkte bijsturingsmogelijkheden. Bij 

het bespreken van de voortgangsrapportages konden Provinciale Staten vragen stellen 

aan Gedeputeerde Staten over de beleidsuitvoering (Respondent 2, 2017). Provinciale 

Staten hebben de volgens respondenten 1 en 2 bij de start van Stad en Regio vooral 
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gestuurd door veel te overleggen met Gedeputeerde Staten die dat vervolgens weer 

deelden met de partners. Provinciale Staten konden de beleidsuitvoering niet veel meer 

bijsturen, doordat veel afspraken vastlagen in meerjarige contracten. Zij konden nog wel 

enige sturing geven bij het herijkingsmoment in 2014. Hierbij konden Provinciale Staten 

het laatste gedeelte van de financiële middelen beschikbaar stellen en eventuele gewenste 

koerswijzigingen doorvoeren (Respondent 4, 2017).  

 

Reflectie op het beleidsproces 

Het programma Stad en Regio is op verschillende manieren geëvalueerd. Ten eerste 

hebben Boogers, Mentink en Kuper (2014) gereflecteerd op de werkwijze van het 

programma. Boogers et al. (2014) adviseerden de provincie Gelderland om heldere 

kaders te formuleren, zodat de steden en regio’s weten wat de verwachtingen van de 

provincie zijn wat betreft de type programma’s voor de contracten. Ook bevalen Boogers 

et al. (2014) aan dat de steden en regio’s meer tijd moeten krijgen om een aanvraag in te 

dienen, zodat steden en regio’s tot een betere afstemming kunnen komen en 

samenwerkingsverbanden aan kunnen gaan.  

Ten tweede deed de Rekenkamer Oost-Nederland op verzoek van Provinciale 

Staten onderzoek naar de democratische legitimiteit van het programma Stad en Regio. 

De Rekenkamer onderzocht hoe de leden van Provinciale Staten kunnen sturen en 

controleren indien beleid in netwerksturing wordt geformuleerd (IJssels & Mathijssen, 

2016). Het onderzoek van de Rekenkamer wees uit dat het programma democratisch 

legitiem is. De provincie heeft vooral op een traditionele manier gestuurd (Rekenkamer 

Oost-Nederland, 2016b). De Rekenkamer (2016b) deed drie aanbevelingen en 

respondenten 1 en 2 gaven aan dat deze aanbevelingen van harte zijn overgenomen. De 

provincie probeert de aanbevelingen mee te nemen in nieuw beleid dat in netwerksturing 

tot stand komt.  

De provincie Gelderland heeft zelf niet gereflecteerd op het verloop van het 

beleidsproces bij het programma Stad en Regio. Dit heeft de Rekenkamer voor de 

provincie gedaan. Ook Provinciale Staten hebben niet expliciet stil gestaan bij de eigen rol 

in het proces (Respondent 2, 2017). Provinciale Staten hebben volgens respondent 2 wel 

stil gedaan bij de lessen van de Rekenkamer en deze meegenomen in hun rol. Verder 

hebben Gedeputeerde Staten het programma niet samen met de partners geëvalueerd 

(Respondenten 6, 7 en 8, 2017). Wel heeft de Gedeputeerde die verantwoordelijk was het 

programma informeel met de steden en regio’s afgesloten (Respondent 1, 2017). De 

noodzaak is niet gevoeld om het beleidsproces te evalueren.9  

 

                                                        
9 Respondenten: 1, 2 en 4.  
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2. Vorm van controle en verantwoording 

Het programma Stad en Regio wordt meer gekenmerkt door traditionele controle en 

verantwoording dan door systeemcontrole en verantwoording, al kent het programma 

kenmerken van beide vormen. Ten eerste werd in het programma Stad en Regio op een 

traditionele manier toezicht gehouden. Het dagelijks bestuur legde namelijk twee keer 

per jaar verantwoording af aan de volksvertegenwoordiging over de stand van zaken via 

schriftelijke rapportages. Deze werden opgesteld op basis van de gesprekken tussen de 

provincie en de partners en de voortgangsrapportages van de partners aan de provincie. 

In de verantwoording stond de voortgang van het bereiken van de doelstellingen voorop 

en de volksvertegenwoordiging controleerde of de uitvoering door het dagelijks bestuur 

overeen kwam met de gestelde normen uit de kaders.  

 Naast traditioneel toezicht zijn in het programma drie kenmerken van traditionele 

kaderstelling aanwezig. In het beleidsproces zijn namelijk duidelijke politieke 

beslissingsmomenten geweest voor het vaststellen van het beleid en voor de controle 

daarna in de uitvoering. Bovendien konden de kaders niet worden bijgesteld gedurende 

het beleidsproces. De contracten en de doelstellingen van het programma stonden vast en 

konden niet tussentijds worden herzien. Wel zijn er op projectniveau binnen de 

doelstellingen aanpassingen gedaan door veranderende omstandigheden en nieuwe 

inzichten. Daarnaast zijn bij de kaderstelling geen duidelijke afspraken gemaakt over de 

inrichting van het beleidsproces. Wel zijn een aantal afspraken tot stand gekomen tijdens 

het beleidsproces waarbij afgesproken is dat de volksvertegenwoordiging op de hoogte 

werd gehouden van de voortgang.  

 Het programma kent echter ook drie kenmerken van dynamische kaderstelling. Zo 

zijn de kaders in gezamenlijkheid tussen alle betrokken partijen geformuleerd, doordat 

de steden en regio’s samen met de accounthouder van de provincie de programma’s en 

doelstellingen voor de contracten hebben geformuleerd. Bovendien hebben de steden en 

regio’s bij de kaderstelling geprobeerd de doelstellingen uit de contracten zo SMART 

mogelijk te formuleren, maar is dit bij de meeste doelstellingen niet gelukt. Waar de 

doelstellingen niet SMART geformuleerd konden worden, zijn de doelstellingen meer als 

ambitieuze richtlijnen geformuleerd die de steden en regio’s wilden nastreven. Daarnaast 

werd de benodigde informatie openlijk gedeeld tussen het dagelijks bestuur en 

volksvertegenwoordiging.  

 Samenvattend kan gesteld worden dat Stad en Regio zowel kenmerken van 

traditionele als van dynamische kaderstelling kent en niet één type kaderstelling centraal 

staat in het programma. Wel is bij stad en Regio op een meer traditionele manier toezicht 

gehouden. Het bovenstaande is samengevat in tabel 6 op de volgende pagina. 
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Tabel 6: Vorm van controle en verantwoording bij Stad en Regio. 

Kaderstelling Overheidstoezicht 
Traditioneel Dynamisch Traditioneel 

Beleidsvormende & 
uitvoeringsbeslissingen. 
 Kaders staan vast. 
 Geen procedurele 
afspraken. 

 Door interactie tot stand 
gekomen. 
 Geen SMART 
doelstellingen. 
 Informatie openlijk 
gedeeld.  

 Verantwoording door GS 
aan PS via rapportages.  
 PS controleerde of 
uitvoering door GS 
overeen kwam met de 
kaders.

 

3. Ervaringen en tekortkomingen 

 

Kaderstelling 

In het algemeen vonden de respondenten dat de kaderstelling bij het programma Stad en 

Regio goed verliep. Wel was het voor alle betrokken partijen een zoektocht hoe breed de 

kaders geformuleerd moesten worden. Bovendien gaf een aantal respondenten10 aan dat 

het proces waarbij de kaders zijn geformuleerd, erg snel verliep. Zo moesten de stads- en 

regiocontracten in een kort tijdsbestek gesloten worden om tijdig te kunnen beginnen 

met het uitvoeren de projecten. Dit was nodig omdat de projecten binnen vier jaar gereed 

moesten zijn. Statenleden worden voor een periode van vier jaar gekozen en ook de 

Gedeputeerden in vier jaar resultaten willen behalen. Volgens respondenten 6 en 7 heeft 

dit ervoor gezorgd dat er weinig tijd beschikbaar was om tot een goede afstemming te 

komen met de steden en regio’s. Aan de andere kant gaf respondent 4 aan: “ik twijfel er 

aan of het programma dan wel anders was geworden, dan heb je minder tijd om de doelen 

te realiseren”. Nu kon relatief snel begonnen worden met het uitvoeren van de contracten, 

wat niet gelukt was indien meer tijd was genomen om te discussiëren over de inhoud van 

de contracten (Respondent 4, 2017).  

Verder gaven respondenten 6 en 7 aan dat het voor een regio lastig is om in een 

kort tijdsbestek goede afstemming te vinden tussen alle gemeenten die in een regio 

samenwerken. Volgens respondent 1 was het voor steden wat gemakkelijker om in een 

korte tijd tot goede afspraken te komen, maar was dit voor regio’s lastiger. Respondent 1 

gaf aan dat het daarom belangrijk is dat aan Provinciale Staten wordt voorgelegd wat er 

moet gebeuren om op een goede manier tot afspraken (en contracten) te komen met alle 

betrokken partijen. Dit heeft betrekking op hoe het verloop van het beleidsproces in 

netwerksturing ingericht moet worden. Volgens respondent 1 was het verstandig 

geweest om Provinciale Staten bij de kaderstelling voor te leggen welke stappen 

doorlopen moeten worden in netwerksturing en welke afspraken daarvoor nodig zijn. 

Provinciale Staten hadden zo aan kunnen aangeven of zij het hier mee eens zijn. Ook 

                                                        
10 Respondenten: 5, 6, 7 en 8.  
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respondent 2 is van mening dat achteraf gezien meer eisen gesteld hadden moeten 

worden aan het verloop van het beleidsproces in een netwerk. Daarna kunnen meer 

inhoudelijke afspraken gemaakt worden over de te bereiken doelen en resultaten. 

Volgens respondent 1 zijn dit twee aparte stappen die bij de kaderstelling genomen 

moeten worden in netwerksturing. Bij het stellen van de kaders in netwerksturing moet 

dus niet alleen worden nagedacht over inhoudelijke afspraken, maar ook over 

procesmatige stappen die genomen moeten worden.  

Daarnaast gaven verschillende respondenten11 aan dat bij het programma Stad en 

Regio op een hoog niveau gestuurd werd, namelijk op de doelstellingen. Volgens de 

ambtenaren van de provincie zijn Provinciale Staten weinig betrokken bij het bepalen van 

de doelstellingen voor de stads- en regiocontracten. De doelstellingen zijn vooral door de 

steden en regio’s geformuleerd in samenwerking met de accounthouder van de provincie. 

De doelstellingen zijn wel voorgelegd aan Provinciale Staten, maar volgens respondent 3 

hadden Provinciale Staten meer meegenomen kunnen worden bij het bepalen van de 

doelstellingen. Respondent 3 (2017) geeft hierover aan: “als je echt voor netwerksturing 

kiest, is het zinvol dat Provinciale Staten aan de voorkant meedenken, over wat zij belangrijk 

vinden”. Volgens een aantal respondenten hadden Provinciale Staten meer betrokken 

kunnen worden bij het bepalen van de doelstellingen voor de contracten. 

Ten slotte gaf respondent 2 aan dat de provincie zich vooraf beter had moeten 

afvragen of de taak of opgave geschikt is voor netwerksturing. Volgens respondent 2 

hangt de manier waarop de kaders worden geformuleerd af van de beleidsopgave. 

Daarom is het volgens respondent 2 belangrijk om vooraf te bepalen of een opgave 

geschikt is om in netwerksturing op te pakken.  

 

Inhoudelijke en procedurele afspraken 

In de vorige sub-paragraaf is duidelijk gemaakt dat voorafgaand aan het stellen van de 

kaders niet alleen moet worden nagedacht over inhoudelijke afspraken maar ook over 

procesmatige stappen die genomen moeten worden in het beleidsproces. Volgens een 

aantal respondenten hadden Provinciale Staten beter voorgelicht moeten worden over de 

stappen die genomen moeten worden in netwerksturing. Het proces had beter omlijnd 

moeten worden, zodat het voor Provinciale Staten duidelijker was geweest welke stappen 

in het beleidsproces genomen moeten worden indien zij beleid formuleren in een 

netwerk. Vooraf aan de kaderstelling moeten dus zowel inhoudelijke als procedurele 

afspraken worden gemaakt over hoe het verloop van het beleidsproces gericht wordt. De 

respondenten gaven geen andere tekortkomingen en verbeterpunten. 

 

                                                        
11 Respondenten: 1, 3 en 4.  
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Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

De ambtenaren en de contactpersonen van de partners gaven aan dat het contact tussen 

de provincie en de steden en regio’s goed verliep en dat er regelmatig overleg plaats vond. 

Hierdoor waren alle betrokken partijen goed op de hoogte van de situatie en kon er op 

tijd gestuurd worden waar dit nodig was. De contactpersonen van de partners gaven aan 

dat de werkwijze met een accounthouder bij de provincie fijn werken was, waardoor de 

partners goed op de hoogte waren wanneer informatie aangeleverd moest worden.  

 Alle respondenten12 gaven echter wel aan dat er vooral verbeteringen mogelijk zijn 

in de manier waarop gerapporteerd werd aan Provinciale Staten en voorafgaand daaraan 

aan Gedeputeerde Staten. Nu werden vaak dikke schriftelijke rapportages opgesteld wat 

Provinciale Staten veel tijd kostte om door te nemen (Respondenten 2, 4 en 5, 2017). De 

respondenten hebben geen van allen precies voor ogen hoe dit beter gedaan kan worden, 

maar dragen wel verschillende ideeën aan. Zo zijn respondenten 1, 2, 3 en 5 voorstanders 

van het afleggen van een werkbezoek door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten aan 

de steden en regio’s om te zien welke projecten uitgevoerd worden en wat de stand van 

zaken is. Volgens respondent 2 levert dit meer informatie op over hoe de partners het 

proces ervaren, waar de partners tegen aanlopen en wat voor hun de uitdagingen zijn. Bij 

aanvang van het programma Stad en Regio is het de bedoeling geweest dat er regelmatig 

werkbezoeken georganiseerd werden voor Provinciale Staten (Provincie Gelderland, 

2012). Doordat Statenleden relatief weinig tijd beschikbaar hebben voor het uitvoeren 

van hun taken, waren de Statenleden niet in staat overal langs te gaan (respondenten 1 

en 2, 2017). Daarom is de frequentie van de werkbezoeken halverwege het proces terug 

gebracht. Respondenten 2 en 5 zijn echter van mening dat dit een goede methode is om 

informatie uit het netwerk op te halen en te zien hoe de partners het proces ervaren. 

Bovendien moeten Gedeputeerde Staten experimenteren met de wijze waarop zij 

rapporteren aan Provinciale Staten door bijvoorbeeld de rapportages te voorzien van 

plaatjes of de informatie in korte factsheets samen te vatten (Respondenten 1 en 5, 2017). 

Ook zouden er ook filmpjes gemaakt kunnen worden door de steden en regio’s over de 

stand van zaken van de projecten (Respondent 5, 2017). De Statenleden zelf zijn niet 

gesproken in dit onderzoek, waardoor hun mening niet meegenomen kon worden.  

 

Verantwoordingsproces en reflectie 

De meeste respondenten13 gaven aan dat de verantwoording goed functioneerde en dat 

het duidelijk was wat van de partners verwacht werd en wanneer verantwoording 

afgelegd moest worden. Wel zijn in de interviews een aantal problemen en 

tekortkomingen bij het verantwoordingsproces naar voren gekomen. Alle 

                                                        
12 Respondenten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  
13 Respondenten: 1, 2, 3, 4, 6 en 7.  
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respondenten14 gaven aan dat de verantwoordingsdocumenten te uitgebreid waren. De 

steden en regio’s moesten een verantwoordingsformat hanteren, waarbij vrij uitgebreid 

per programma en per project verantwoord moest worden wat de resultaten tot dan toe 

waren en hoeveel financiële middelen waren besteed. Hierdoor ontstonden grote 

rapportages aan de provincie, soms van meer dan 60 pagina’s (Respondent 3, 2017). 

Bovendien gaven respondenten 6, 7 en 8 aan dat zij niet alle informatie kwijt konden in 

het format van de provincie. Respondent 6 gaf hier het volgende over aan: “Ik vond dat 

model [verantwoordingsmodel van de provincie Gelderland] op zich prima, maar niet 

geschikt om zo nodig extra informatie te kunnen verstrekken”. De contactpersonen 

verwerkten daarom hun eigen systeem van rapporteren in het verantwoordingsformat 

van de provincie. Iedere partner ontwikkelde hierdoor zijn eigen manier om te 

verantwoorden. De verantwoordingsrapportages werden vervolgens door Gedeputeerde 

Staten samengevoegd en in de najaarsnota aan Provinciale Staten voorgelegd. De meeste 

respondenten15 gaven aan dit voor Statenleden erg veel materiaal was om door te nemen. 

Deze wijze van verantwoording afleggen aan Provinciale Staten was volgens de 

respondenten niet optimaal.  

Daarnaast gaf respondent 3 aan dat het afleggen van financiële verantwoording 

niet lastiger is in een netwerksituatie dan normaal. Wel was het volgens respondent 3 

goed geweest om ook de bestedingen van de partners mee te nemen in de 

verantwoording, aangezien in het programma Stad en Regio de afspraak van 

cofinanciering was gemaakt. Dit hield in dat de provincie voor maximaal 50% een subsidie 

zou verstrekken en de steden en regio’s voor 50% zouden mee financieren. Het kon 

voorkomen dat de provincie niets bijdroeg en een project volledig door de partner of een 

derde partij werd gefinancierd. Deze bestedingen waren echter niet zichtbaar in de 

verantwoordingsrapportages. Volgens respondent 3 is het in netwerksturing belangrijk 

dat ook deze bestedingen zichtbaar worden en mee worden genomen in de 

verantwoording.  

 

Verbetermogelijkheden 

De respondenten gaven een aantal verbetermogelijkheden bij het verantwoordings-

proces. Ten eerste moet gezocht worden naar een andere manier van verantwoording 

afleggen aan de volksvertegenwoordiging. Zo kunnen bijvoorbeeld schriftelijke 

rapportages worden ondersteund met afbeeldingen of plaatjes of kunnen de rapportages 

korter en bondiger worden geformuleerd in bijvoorbeeld een factsheet. Bovendien zou de 

informatie verstrekt kunnen worden aan Provinciale Staten door gebruik te maken van 

visuele ondersteuning zoals het opnemen van filmpjes door de steden of regio’s. Hierin 

                                                        
14 Respondenten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  
15 Respondenten: 1, 2, 3, 4 en veel.  
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kunnen zij laten zien welke projecten zijn uitgevoerd en hoe ver deze projecten zijn 

(Respondent 5, 2017).  

Ten tweede zou de voortgangs- en verantwoordingsrapportages meer vanuit 

Provinciale Staten geredeneerd opgesteld moeten worden (Respondent 7, 2017). De 

provincie zou zich volgens respondenten 6 en 7 de vraag moeten stellen wat willen 

Statenleden weten om iets over te kunnen zeggen over of van vinden van de uitvoering. 

“Je wil graag overbrengen wat er leeft en wat voor gevoel het geeft. Misschien zou dat meer 

het vertrekpunt moeten zijn” (Respondent 7, 2017). Verschillende respondenten16 geven 

aan dat in de rapportages nooit naar voren komt wat het programma Stad en Regio heeft 

opgebracht voor de partners en derde partijen. Volgens respondent 2 zouden de 

Statenleden meer het gesprek met de partners en burgers moeten aan gaan en moeten 

luisteren naar hun ervaringen en meningen. Dit kunnen de Statenleden doen met het 

afleggen van werkbezoeken. Volgens respondent 2 moeten Statenleden het gesprek aan 

gaan met de partners en derde partijen om feeling te krijgen hoe zij het proces ervaren en 

waar zij tegen aanlopen. Dit zegt meer dan alleen maar schriftelijke rapportages.17 Omdat 

Provinciale Staten geen invloed (meer) hebben op de uitvoering, is het van belang zich er 

van te kunnen verzekeren dat het proces goed gaat.  

  

4. Type beleidsnetwerk 

Het programma Stad en Regio wordt gekenmerkt door een gereguleerde structuur. In het 

programma zijn negentien Stad en Regio contracten met steden en regio’s uit de provincie 

Gelderland gesloten. In deze contracten zijn afspraken gemaakt over welke 

uitvoeringsprogramma’s uitgevoerd werden, welke doelstellingen behaald moesten 

worden, welke resultaten beoogd werden en aan welke maatschappelijke effecten de 

programma’s moesten bijdragen. Bovendien waren in de contracten financiële middelen 

beschikbaar gesteld en waren er afspraken gemaakt over de informatievoorziening en 

verantwoording aan Provinciale Staten. De contracten stonden vast voor vier jaar. Het 

programma Stad en Regio kende daarmee een redelijk gereguleerde structuur, omdat 

centraal van bovenaf aangestuurd werd door contracten te sluiten tussen Gedeputeerde 

Staten en de partners. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de resultaten en 

prestaties die bereikt moeten worden.  

 

  

                                                        
16 Respondenten: 1, 2, 3, 5, 6 en 7.  
17 Respondenten: 2, 5, 6 en 7.  
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4.1.2 Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

 

1. Inrichting van het controle- en verantwoordingsproces 

 

Kaderstelling 

De Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (NOT) is in samenwerking tussen de 

provincie Overijssel en zes Overijsselse lokale overheden tot stand gekomen. Voor de 

Gebiedsontwikkeling zijn een Gebiedsvisie en een Uitvoerings-strategie opgesteld. Deze 

zijn in gezamenlijkheid tussen alle betrokken partijen geformuleerd. Hiervoor zijn een 

aantal stappen doorlopen die kort worden toegelicht. In het Coalitieakkoord 'De Kracht 

van Overijssel' voor de bestuursperiode 2011 tot en met 2015 werd duidelijk gemaakt dat 

de provincie Overijssel ging inzetten op een gebiedsontwikkeling in de regio Noordoost 

Twente, omdat hier een aantal opgaven speelden die vroegen om een gemeentegrens 

overschrijdende aanpak (Provinciale Staten van Overijssel, 2012a). De problemen hadden 

betrekking op het ruimtelijk-fysieke domein en de vitaliteit van de samenleving 

(Gemeente Dinkelland et al., 2012a). Daarom is de provincie Overijssel eind 2011 

begonnen met de gebiedsontwikkeling Noordoost Twente door te starten met het 

opstellen van een programmaplan (Provincie Overijssel, 2011). In het programmaplan 

stond aangegeven wat de hoofdopgave van de Gebiedsontwikkeling NOT was, welke 

doelen en resultaten de provincie met de Gebiedsontwikkeling wilden nastreven, welke 

fasen en activiteiten doorlopen moesten worden en hoe het projectmanagement eruit 

kwam te ziet (Provincie Overijssel, 2011). Volgens het programmaplan moest de 

gebiedsontwikkeling NOT drie resultaten opleveren, waaronder (1) bestuurlijk 

commitment op de hoofdlijn van de aanpak; (2) een Kansen-knelpuntenkaart; en (3) een 

Ontwikkelingsperspectief en Uitvoeringsprogramma (Provincie Overijssel, 2011).  

Nadat het projectplan is vastgesteld, hebben de partners onder wie de gemeenten 

Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Losser en het Waterschap Regge en Dinkel (nu 

Waterschap Vechtstromen) toegezegd om gezamenlijk met de Provincie Overijssel te 

starten met de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (Provinciale Staten van 

Overijssel, 2012a). Voor het formuleren van een Ontwikkelingsperspectief en 

Uitvoeringsprogramma heeft de provincie Overijssel een kansen- en knelpuntenkaart 

opgesteld (Gedeputeerde Staten van Overijssel, 2012). Deze is ook ter informatie aan 

Provinciale Staten verzonden. Voor het opstellen van een kansen- en knelpuntenkaart zijn 

maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en burgers geraadpleegd om 

in kaart te brengen waar de kansen en knelpunten bij de gebiedsontwikkeling liggen. 

Maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers hadden de mogelijkheid om hun 

ideeën en wensen voor de gebiedsontwikkeling kenbaar te maken via de website van 

Noordoost Twente (Gedeputeerde Staten van Overijssel, 2012). Bovendien zijn er 
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bijeenkomsten gehouden op verschillende locaties in de regio noordoost Twente die 

toegankelijk waren voor iedereen. Tijdens de bijeenkomsten werden de aanwezige 

burgers gevraagd mee te denken en te dromen over de toekomst van Noordoost Twente 

(Gedeputeerde Staten van Overijssel, 2012). De resultaten van de website en de 

bijeenkomsten vormden de input voor het ontwikkelen van de Ontwikkelingsperspectief 

(oftewel de Gebiedsvisie) en Uitvoeringsprogramma (Gedeputeerde Staten van 

Overijssel, 2012).  

De Gebiedsvisie is in juli 2012 geformuleerd in samenwerking tussen de provincie 

Overijssel, de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Losser, het Waterschap 

Regge en Dinkel (nu Vechtstromen) (Gemeente Dinkelland, 2012a). De visie is zowel door 

Provinciale Staten als door de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het 

Waterschap Regge en Dinkel vastgesteld en geldt voor periode 2012-2020 (Provinciale 

Staten van Overijssel, 2012b). De visie vormt het kader waarbinnen de 

Gebiedsontwikkeling is uitgevoerd. In de Gebiedsvisie staat aangegeven wat de 

gezamenlijke ambitie op het ruimtelijk fysieke domein is en welk doelen beoogd worden 

(Provinciale Staten van Overijssel, 2012b). Het centrale doel van de Gebiedsontwikkeling 

NOT is: “het versterken van de sociaaleconomische positie van de regio met behoud en 

ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het bijzondere landschap van Noordoost-Twente“ 

(Provinciale Staten van Overijssel, 2012a, p. 1).  

Vervolgens is de Gebiedsvisie verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente voor de periode 2012-2015. Het 

Uitvoeringsprogramma is ook tot stand gekomen in samenwerking tussen de betrokken 

partners. Het programma geeft concrete invulling aan de Gebiedsvisie. Bovendien worden 

in het Uitvoeringsprogramma de financiële middelen beschikbaar gesteld en zijn hierin 

de prestaties, activiteiten en beoogde resultaten en projecten aangegeven. Met het 

Uitvoeringsprogramma heeft de provincie Overijssel vijftien miljoen euro beschikbaar 

gesteld voor de Gebiedsontwikkeling NOT (Provinciale Staten van Overijssel, 2012b). Ook 

zijn met de betrokken gemeenten afspraken gemaakt tot cofinanciering en hebben derde 

partijen, onder wie maatschappelijke en private organisaties, een financiële bijdrage 

geleverd (Gemeente Dinkelland et al., 2012b). In figuur 5 is het proces weergegeven.  

 

Figuur 5: Proces kaderstelling bij Gebiedsontwikkeling NOT. 
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Gezamenlijke kaderstelling 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat bij de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

geprobeerd is de kaders in gezamenlijkheid tussen alle betrokken partijen te formuleren. 

De Gebiedsvisie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de volksvertegen-

woordiging van de provincie Overijssel, de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en 

Dinkelland en het algemeen bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel. De visie is 

geïnspireerd op de ideeën en suggesties die burgers, maatschappelijke organisaties of 

bedrijven via de website en in informatiebijeenkomsten aandroegen. Gedeputeerde 

Staten van Overijssel hebben de Gebiedsvisie geschreven op basis van de input vanuit de 

betrokken partijen en de samenleving.  

  

Type doelstelling 

Alle respondenten18 die betrokken waren bij de Gebiedsontwikkeling NOT gaven aan dat 

de doelstellingen in de Gebiedsvisie niet heel SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd zijn. Volgens de respondenten zijn het meer 

ambitieuze richtlijnen die richting geven voor de uitvoering. Zo gaf respondent 9 

(Persoonlijke communicatie, 13 juni 2017) aan dat het doelstellingen waren waar 

niemand tegen kon zijn. Bij het formuleren van de Gebiedsvisie was de afspraak gemaakt 

om de doelstellingen niet heel SMART te formuleren (Respondent 9, 2017). De meeste 

respondenten19 gaven aan dat dit prima was, omdat hierdoor de ruimte ontstond om met 

derde partijen in gesprek te kunnen gaan over welke projecten binnen de doelstellingen 

uitgevoerd konden worden (Respondent 11, persoonlijke communicatie, 30 juni 2017). 

Respondent 10 (Persoonlijke communicatie, 28 juni 2017) gaf hierover aan dat dit nodig 

was, omdat bepaalde projecten meerdere doelstellingen konden dienen. Hierdoor kon 

vooraf nog niet precies worden bepaald hoe de doelstellingen gerealiseerd werden en 

daarom was het verstandig de doelstellingen niet te SMART te formuleren.  

 

Mogelijkheid tot het bijstellen van de kaders 

Eerder in deze paragraaf is duidelijk gemaakt dat in de Gebiedsvisie een aantal 

doelstellingen zijn opgenomen die met de Gebiedsontwikkeling NOT beoogd werden. 

Daarna zijn in het Uitvoeringsprogramma een aantal projecten beschreven die binnen de 

doelstellingen uitgevoerd werden. Deze projecten lagen echter nog niet vast en konden 

ieder jaar worden herzien, omdat het Uitvoeringsprogramma een dynamisch document 

is (Gemeente Dinkelland et al., 2012b). “Het Uitvoeringsprogramma is een flexibel en 

dynamisch document dat jaarlijks wordt aangepast om in te spelen op initiatieven en ideeën 

die in het gebied opkomen” (Gemeente Dinkelland et al, 2012b, p.4). Het programma kon 

                                                        
18 Respondenten: 9, 10, 11 en 12.  
19 Respondenten: 9, 10 en 11.  
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dus worden herzien wat uiteindelijk in 2016 is gedaan (Respondent 11, 2017). Hierbij zijn 

er een aantal aanpassingen gedaan in de werkwijze en in de projecten die werden 

uitgevoerd. De Gebiedsvisie daarentegen stond wel vast gedurende het hele 

beleidsproces. Volgens de respondenten 9, 10 en 11 was het niet nodig of wenselijk om 

de Gebiedsvisie bij te stellen. Wel gaven de respondenten aan dat het prettig was dat op 

projectniveau aanpassingen gedaan konden worden. Dit was in bepaalde situaties nodig, 

omdat de omstandigheden waren veranderd bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen 

zoals de Natura-2000 gebieden, waardoor projecten niet zijn doorgegaan of juist erbij zijn 

gekomen (Respondenten 9 en 11, 2017). Binnen de kaders van de Gebiedsvisie was de 

ruimte om in het Uitvoeringsprogramma te bepalen welke projecten uitgevoerd werden 

en indien gewenst konden deze worden bijgesteld in het verloop van het proces. Vooraf 

werd dus de ruimte geboden om op projectniveau aanpassingen te kunnen doen, zonder 

dat de Gebiedsvisie of het Uitvoeringsprogramma aangepast hoefden te worden 

(Respondent 9, 2017).  

 

Beslissingsmomenten 

Uit het bovenstaande is af te leiden dat er duidelijke politieke beslissingsmomenten zijn 

geweest waarop beslissingen werden genomen voor het vaststellen van de Gebiedsvisie 

Noordoost Twente en het Uitvoeringsprogramma en tijdens het verloop van het 

beleidsproces. Bij de kaderstelling werden beslissingen genomen door Provinciale Staten 

en Gedeputeerde Staten over de doelstellingen die bereikt moesten worden met de 

Gebiedsontwikkeling. Daarna vonden uitvoeringsbeslissingen plaats, bijvoorbeeld om te 

bepalen welke projecten uitgevoerd werden en voor het controleren van de 

beleidsuitvoering. Het beleidsproces wordt daardoor gekenmerkt door duidelijke 

beslissingsmomenten vooraf aan het vaststellen van het beleid en achteraf tijdens de 

beleidsuitvoering.  

 

Inhoudelijke en procedurele afspraken 

 

Inhoudelijke afspraken 

Bij de Gebiedsontwikkeling zijn inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt tussen 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en tussen Gedeputeerde Staten en de lokale 

overheden. In de eerste plaats zijn inhoudelijke en financiële afspraken opgenomen in de 

Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma NOT. Zoals eerder is duidelijk gemaakt staat 

in het Uitvoeringsprogramma weergegeven welke projecten uitgevoerd worden in de 

periode 2013-2015. Via het Investeringsbesluit Gebiedsontwikkeling NOT hebben 

Provinciale Staten financiële middelen beschikbaar gesteld voor de Gebiedsontwikkeling 

NOT, namelijk vijftien miljoen euro (Provinciale Staten van Overijssel, 2012b). Bovendien 
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hebben de partners afgesproken om afhankelijk van de projecten en bijdragen van derde 

partijen, tussen de 20 en 50 procent aan cofinanciering te doen (Gemeente Dinkelland et 

al, 2012b). Daarna is per project bepaald wat de financiering en de bijdragen van de 

provincie, partners en derden partijen is (Gemeente Dinkelland et al, 2012b). De provincie 

Overijssel verstrekt hiervoor subsidies aan de partners en derde partijen via 

subsidiebeschikkingen. Hier is een subsidieverordening voor opgesteld (Respondent 9, 

2017). In de subsidiebeschikkingen is formeel vastgelegd wat de financiële bijdrage van 

de provincie is en zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop de financiële middelen 

worden besteed.  

 

Procedurele afspraken 

Naast inhoudelijke en financiële afspraken zijn er volgens de meeste respondenten20 geen 

specifieke procedurele afspraken gemaakt tussen de provincie en de betrokken partners 

over de inrichting van het verloop van het beleidsproces. Wel is tussen Provinciale Staten 

en Gedeputeerde Staten afgesproken dat Provinciale Staten op de hoogte worden 

gehouden van de voortgang van de Gebiedsontwikkeling via de Planning & Control-cyclus 

(Provinciale Staten van Overijssel, 2012b). Bovendien is een aantal andere afspraken 

gemaakt over de informatievoorziening en verantwoording aan Provinciale Staten.21 Een 

aantal globale afspraken over de informatievoorziening en verantwoording zijn vooraf bij 

de kaderstelling vastgesteld, anderen zijn meer in de loop van het proces tot stand 

gekomen in de Stuurgroep Noordoost Twente (Respondenten 9 en 11, 2017). De 

afspraken over de informatievoorziening en verantwoording komen hierna aan bod. 

 

Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

 

Bij de Gebiedsontwikkeling NOT is de informatievoorziening en uitwisseling langs twee 

lijnen georganiseerd. Ten eerste zijn Provinciale Staten twee keer per jaar geïnformeerd 

door Gedeputeerde Staten over de voortgang van de uitvoering van het programma via 

monitoringsrapportages (Provinciale Staten van Overijssel, 2012b). Deze 

voortgangsrapportages werden via de Planning & Control-Cyclus verstrekt (Provinciale 

Staten van Overijssel, 2012b). In de monitoring werd de stand van zaken weergegeven 

over de voortgang van de projecten, hoeveel financiële middelen besteed zijn en wat de 

maatschappelijke meerwaarde van de projecten was. Er waren geen afspraken gemaakt 

met de partners over het aanleveren van rapportages aan de provincie op basis waarvan 

Gedeputeerde Staten de voortgang aan Provinciale Staten kon rapporteren (Respondent 

9, 2017). Volgens respondent 9 werd aan Provinciale Staten dusdanig op hoofdlijnen 

                                                        
20 Respondenten: 9, 10 en 11.  
21 Respondenten: Respondenten 9 en 10.  
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gerapporteerd dat Gedeputeerde Staten dit kon baseren op de gesprekken die de 

ambtenaren voerden met de contractpersonen van de partners in de verschillende 

overlegmomenten. De partners hoefden hiervoor niet extra informatie te verstrekken via 

rapportages buiten de afgesproken verantwoordingsmomenten om (Respondent 9, 

2017).  

 Ten tweede verliep de informatie-uitwisseling tussen Gedeputeerde Staten en de 

partners via een overlegstructuur op bestuurlijk, strategisch en ambtelijk niveau. Deze 

overlegstructuur is afgebeeld in figuur 6.  

 
Figuur 6: informatievoorziening. 

 

 

 

Een keer in het kwartaal vergaderden de bestuurders van de betrokken partijen in de 

Stuurgroep Noordoost Twente over de concrete invulling van projecten of nieuwe 

initiatieven die in de samenleving ontstonden. De Stuurgroep nam uiteindelijk besluiten 

over welke projecten of initiatieven werden uitgevoerd. Waar nodig werden de besluiten 

voorgelegd aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het 

Waterschap. In het Strategisch overleg zaten ambtenaren van de betrokken partners en 

van de provincie en hierin werd de besluitvorming in de Stuurgroep voorbereid. In het 

Strategisch overleg werden de voorstellen die in het uitvoeringsplan opgenomen moesten 

worden eerst ambtelijk voor besproken en voorzien van een advies (Respondent 11, 

2017). In eerste instantie vond het Strategisch overleg één keer in de vier weken plaats, 

deze frequentie is later terug gebracht naar vijf keer per jaar (Respondent 10, 2017). In 

het ambtelijk overleg zaten de ambtenaren van de provincie Overijssel. Het ambtelijk 

overleg vond een keer in de twee weken plaats (Respondent 10, 2017). Vanaf 2016 is het 

ambtelijk overleg komen te vervallen, omdat overlegmomenten op drie niveaus als veel 

werden ervaren. De functie is geleidelijk overgenomen door het Landschapscentrum 

Natura Docet Wonderryck Twente (Respondent 12, persoonlijke communicatie, 28 juni 

Bestuur-
lijk 

• Stuurgroep Noordoost Twente (bestuurders). 
• 1 x per kwartaal.
• Nemen besluiten.

Strate-
gisch

• Betrokken ambtenaren van partners en provincie.
• In eerste instantie 1 x per maand, later 5 x per jaar.
• Voorbereiden besluiten.

Ambte-
lijk

• Ambtenaren van de provincie.
• In eerste instantie 2 x per maand, later opgeheven. 
• Ambtelijk project team.
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2017). Respondent 12 gaf aan dat het Landschapscentrum het uitvoeringsteam voor de 

Gebiedsontwikkeling is geworden na het wegvallen van het ambtelijk overleg. Dit is niet 

officieel vastgesteld, maar het Landschapscentrum heeft deze functie op zich genomen 

omdat het centrum als een soort intermediair functioneert tussen de samenleving en de 

politiek (Respondent 12, 2017).  

Tussen alle betrokken partijen is afgesproken dat de partners geen rapportages 

hoefden aan te leveren over de voortgang, maar dat dit besproken werd in de 

overlegmomenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau (Respondenten 9 en 11, 2017). De 

partners informeerden elkaar over hoe de projecten lopen en waar de moeilijkheden 

lagen in de uitvoering. Volgens respondent 11 was het de verantwoordelijkheid van de 

desbetreffende overheid of initiatiefnemer om tijdig een melding te maken indien een 

project niet goed liep en welke problemen er speelden. Zo kon in gezamenlijk overleg 

tussen alle betrokken partijen worden bepaald wat er met een project of initiatief gedaan 

werd (Respondent 11, 2017).  

 

Verantwoordingsproces en reflectie 

 

Formele verantwoording 

Ten eerste legden Gedeputeerde Staten één keer per jaar bij de jaarrekening 

verantwoording af aan Provinciale Staten over de bestedingen van de financiële middelen 

en over de stand van zaken (Respondent 9, 2017). Gedeputeerde Staten rapporteerden 

op hoofdlijnen aan Provinciale Staten, waarbij niet werd ingegaan op de maatschappelijke 

effecten maar wel op de bereikte resultaten (Respondent 9, 2017). De betrokken partijen 

hebben volgens respondent 9 bewust gekozen om niet op maatschappelijke effecten te 

verantwoorden, omdat het moeilijk te verantwoorden is in hoeverre de projecten hebben 

bijgedragen aan de effecten.  

Ten tweede legden de partners verantwoording af aan Gedeputeerde Staten via de 

subsidieverstrekking (Respondent 10, 2017). De lokale overheden die een subsidie 

ontvingen van de provincie moesten hierover verantwoording afleggen aan 

Gedeputeerde Staten. Ook derde partijen die een subsidie ontvingen, zoals bijvoorbeeld 

het landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente, moesten aan Gedeputeerde 

Staten verantwoording afleggen over de besteding van de financiële middelen. In de 

subsidiebeschikkingen was afgesproken dat de partners en derde partijen alleen 

halverwege het programma verantwoording af hoefden te leggen over de voortgang van 

de projecten en aan het eind een eindverantwoording (Respondent 12, 2017). Als een 

subsidie bijvoorbeeld in 2014 voor twee jaar werd beschikt, dan moesten de partners en 

derde partijen hier halverwege in 2015 en aan het eind in 2016 over verantwoorden 
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(Respondent 12, 2017). Deze verantwoordingsmomenten werden per project bepaald in 

de subsidiebeschikking, waardoor variatie mogelijk was.  

 

Informele verantwoording 

Naast de formeel afgesproken verantwoordingsmomenten, werd er verantwoording 

afgelegd aan de Stuurgroep NOT en het Strategisch overleg (Respondenten 9 en 11, 2017). 

Deze verantwoording was niet formeel vastgelegd, de tussen- en eindrapportages en de 

subsidiebeschikkingen wel. In de Stuurgroep en het Strategisch overleg werd regelmatig 

de voortgang besproken. De ambtenaren van de provincie gaven hierin regelmatig een 

nieuwe stand van zaken van de projecten (Respondent 9, 2017). Ook de partners legden 

volgens respondenten 11 en 12 een soort van verantwoording af in het de Stuurgroep en 

het Strategisch overleg over de voortgang. Verder hielden sommige partners eigen 

rapportages bij voor hun eigen interne verantwoording. Deze werden volgens respondent 

12 regelmatig voorgelegd aan de betrokken partijen bij een overlegmoment. Hierdoor 

was de provincie goed op te hoogte van de voortgang van de projecten zonder dat de 

partners continue rapportages hoefden aan te leveren.  

 

Sturingsmogelijkheden 

Provinciale Staten konden beperkt de beleidsuitvoering bijsturen. Bij het bespreken van 

de monitoringsrapportages konden Provinciale Staten vragen stellen aan Gedeputeerde 

Staten over de beleidsuitvoering. De beleidsuitvoering is vooral door Gedeputeerde 

Staten bijgestuurd door veel te overleggen met de partners in Stuurgroep (Respondenten 

9 en 11, 2017). Deze overlegstructuur is opgezet met als doel om concrete invulling te 

geven aan de beleidsuitvoering. Wel werden besluiten over grote wijzigingen voorgelegd 

aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. 

Bovendien was vooraf afgesproken dat het Uitvoeringsprogramma jaarlijks kon worden 

herzien door Provinciale Staten. Hier is echter maar één keer gebruik van gemaakt door 

Provinciale Staten (Respondent 11, 2017).  

 

Reflectie op het beleidsproces 

De Gebiedsontwikkeling loopt nog tot 2019, waardoor het lastig aan te geven is of 

gereflecteerd is op het verloop van het beleidsproces. Wel is er tussentijds een soort van 

evaluatie uitgevoerd op basis waarvan een nieuw uitvoeringsprogramma is vast gesteld 

(Respondenten 10 en 11, 2017). Dit is tegelijk gedaan met het bepalen van een nieuw 

programma. Verder gaven de medewerkers van de provincie aan dat het proces ambtelijk 

binnen de provincie regelmatig is besproken. Ook gaat de provincie waarschijnlijk in 2019 

bekijken hoe de samenwerking met de partners daarna vormgegeven kan worden 

(respondent 10, 2017). Respondent 10 gaf aan dat een evaluatie van de Gebieds-
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ontwikkeling wenselijk is vanuit de provincie, maar dat de respondent huiverig is of een 

reflectie alles kan laten zien. Zo gaf respondent 10 (2017) hierover aan: “ik denk dat je 

heel veel dingen daar ook niet uit haalt, want op papier kan het best goed gaan, alleen de 

kracht en de samenwerking ontstaat door de samenwerking tussen de partners en tussen de 

personen”. Volgens respondent 10 is het daarom belangrijk dat niet alleen de resultaten 

en de opbrengsten van de Gebiedsontwikkeling worden geëvalueerd, maar ook het proces 

om de onderliggende energie van de Gebiedsontwikkeling te kunnen aantonen. Hiervoor 

zullen de betrokken partijen met elkaar in gesprek moeten gaan om op het proces te 

reflecteren.  

 

2. Vorm van controle en verantwoording 

De Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente wordt meer gekenmerkt door 

systeemcontrole en verantwoording dan door traditionele controle en verantwoording, 

al zijn kenmerken van beide vormen aanwezig bij de Gebiedsontwikkeling. Ten eerste is 

bij de Gebiedsontwikkeling NOT sprake van systeemtoezicht. Bij de kaderstelling is 

afgesproken om gezamenlijk met de gemeenten uit de regio Noordoost Twente 

gemeentegrensoverschrijdende problemen aan te pakken en zijn afspraken gemaakt over 

de rolverdeling tussen de betrokken partijen en de informatie-uitwisseling. Vervolgens 

heeft de volksvertegenwoordiging gecontroleerd of het systeem en de procedures in het 

netwerk voldoet aan de gemaakte afspraken. De volksvertegenwoordiging heeft hierbij 

op enige afstand indirect toezicht gehouden op de werkwijze in het netwerk en op het 

naleven van de afspraken door het netwerk. 

 Naast systeemtoezicht zijn bij de Gebiedsontwikkeling NOT drie kenmerken van 

traditionele kaderstelling aanwezig. In het beleidsproces zijn namelijk duidelijke politieke 

beslissingsmomenten geweest voor het vaststellen van het beleid en voor de controle 

daarna in de uitvoering. Bovendien konden de kaders niet worden bijgesteld gedurende 

het beleidsproces. De Gebiedsvisie stond vast voor de periode 2012-2020. Het 

uitvoeringsprogramma kon wel jaarlijks worden herzien en op projectniveau zijn er 

aanpassingen gedaan vanwege veranderende omstandigheden en nieuwe 

ontwikkelingen. Daarnaast zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over de inrichting 

van het beleidsproces. Wel is tussen de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur 

afgesproken dat de volksvertegenwoordiging op de hoogte wordt gehouden van de 

voortgang.  

 De Gebiedsontwikkeling kent echter ook drie kenmerken van dynamische 

kaderstelling. De kaders zijn namelijk door de interactie tussen alle betrokken partners 

en de samenleving tot stand gekomen. De Gebiedsvisie is een gezamenlijk product van de 

provincie Overijssel, de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Losser en het 

Waterschap Vechtstromen en voor de invulling van de Gebiedsvisie konden burgers, 
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maatschappelijke organisaties en bedrijven hun ideeën en wensen kenbaar maken. 

Bovendien zijn de kaders niet heel SMART geformuleerd. De partijen hadden gezamenlijk 

afgesproken om de doelstellingen voor de Gebiedsvisie niet heel SMART te formuleren, 

omdat hierdoor de ruimte ontstond om de concrete invulling van de projecten te bepalen 

in de beleidsuitvoering. Daarnaast werd de benodigde informatie openlijk gedeeld tussen 

de volksvertegenwoordiging, het dagelijks bestuur en de partners. Via voortgangs-

rapportages werd de volksvertegenwoordiging door het dagelijks bestuur op de hoogte 

gehouden van de voortgang van de Gebiedsontwikkeling en in verschillende 

overlegmomenten op bestuurlijk, strategisch en ambtelijk niveau werd informatie over 

de stand van zaken gedeeld.  

 Samenvattend kan gesteld worden dat de Gebiedsontwikkeling zowel kenmerken 

van traditionele als van dynamische kaderstelling kent en niet één type kaderstelling 

centraal staat. Wel is bij de Gebiedsontwikkeling NOT sprake van systeemtoezicht. Het 

bovenstaande is samengevat in tabel 7. 
 

Tabel 7: Vorm van controle en verantwoording bij Gebiedsontwikkeling NOT.  

Kaderstelling Overheidstoezicht 
Traditioneel Dynamisch Systeem 

Beleidsvormende & 
uitvoeringsbeslissingen. 
 Kaders staan vast. 
 Geen procedurele 
afspraken.  

Door interactie tot stand 
gekomen.
 Geen SMART doelen. 
 Informatie openlijk 
gedeeld. 

 PS controleerde of 
afspraken werden 
nageleefd en of het systeem 
en procedures in het 
netwerk voldeden aan de 
afspraken. 
 Indirect toezicht op 
werkwijze in het netwerk. 

 

3. Ervaringen en tekortkomingen 

 

Kaderstelling 

In het algemeen gaven de medewerkers van de provincie en de partners aan dat zij 

tevreden waren over de manier waarop de kaders bij de Gebiedsontwikkeling zijn gesteld. 

Bij de Gebiedsontwikkeling heeft voorop gestaan om de samenleving te betrekken bij het 

opstellen van de Gebiedsvisie. Naarmate de Gebiedsontwikkeling vorderde werd dit nog 

belangrijker (respondent 9, 2017). Volgens respondenten 9 en 10 heeft de provincie 

goede pogingen gedaan om de samenleving te betrekken bij de kaderstelling en in de 

beleidsuitvoering. Respondenten 9 en 10 gaven aan de rol van de samenleving echter nog 

groter gemaakt had kunnen worden. Respondent 9 (2017) gaf hierover aan: “In plaats van 

dat je eerst met je partners om tafel gaat om tot ideeën te komen en dan naar de samenleving 

gaat, ga je nu eerst naar de samenleving om te kijken wat daar aan ideeën leeft en neem je 
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dat mee naar de partners. Of je combineert samenleving en partners”. Verder gaf 

respondent 10 aan dat Gedeputeerde Staten bewust ervoor hebben gekozen om de 

Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma zelf te schrijven met input vanuit de partners 

en niet een extern bureau dit te laten doen. Volgens respondent 10 wordt het proces 

hierdoor dichter bij de provincie gehouden en wordt het meer een gedragen product van 

alle betrokken partijen. Bovendien heerst in de regio Noordoost Twente een cultuur om 

niet met te grote ambities en plannen te komen (Respondent 10, 2017). Door zelf de 

Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma te schrijven, kon de provincie beter 

aansluiten op de bestuurscultuur van Noordoost Twente. Ten slotte verliep het proces tot 

de vaststelling van de Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma soepel, omdat de 

samenwerking in de regio Noordoost Twente een lange geschiedenis kent. De partners 

kenden elkaar door de lange geschiedenis van samenwerken al goed en wisten elkaar 

goed te vinden (Respondent 10, 2017). De respondenten droegen verder geen 

verbeterpunten aan.  

 

Inhoudelijke en procedurele afspraken 

Respondent 10 gaf aan dat procedurele afspraken minder noodzakelijk waren om te 

maken bij de Gebiedsontwikkeling NOT. De basis voor de inrichting van het proces was 

volgens respondent 10 al gelegd bij eerdere programma’s in de regio Noordoost Twente. 

Daarnaast is het mogelijk dat er geen duidelijke afspraken over het verloop van het 

beleidsproces nodig waren, omdat de Gebiedsontwikkeling NOT een overlegstructuur 

kent met een bestuurlijk, strategisch en ambtelijk overleg (Respondent 11, 2017). In de 

kaders van de Gebiedsontwikkeling zijn afspraken gemaakt over de overlegstructuur die 

gehanteerd werd in het beleidsproces. Volgens respondent 9 werd in de Stuurgroep NOT 

besproken wat de partners concreet voor een bepaalde periode wilden gaan doen. De 

inrichting van het verloop van het beleidsproces werd daarmee gedeeltelijk bepaald in de 

verschillende overlegmomenten. De respondenten zijn allemaal tevreden over de 

inrichting van het beleidsproces. Er zijn daarom ook geen concrete tekortkomingen en 

verbeterpunten aangedragen.  

 

Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

Alle respondenten22 gaven aan tevreden te zijn met de manier waarop de 

informatievoorziening geregeld is bij de Gebiedsontwikkeling NOT. De respondenten 

gaven aan dat het noodzakelijk was om op projectniveau de afstemming met de partners 

te kunnen vinden in de overlegmomenten. Volgens respondent 9 komt het de 

samenwerking niet ten goede indien alle besluiten voorgelegd hadden moeten worden 

                                                        
22 Respondenten: 9, 10, 11 en 12. 
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aan Provinciale Staten, de gemeenteraden en het algemeen bestuur van het Waterschap. 

Daarom is het gemakkelijk om te werken met een overlegstructuur zoals die bij de 

Gebiedsontwikkeling werd gehanteerd (Respondent 9, 2017). Verder gaven de 

respondenten23 aan dat zij het prettig vonden dat de informatie-uitwisseling via 

gesprekken verliep en niet te veel via rapportages en dergelijke. De ambtenaren en de 

partners hebben niet het gevoel dat zij te weinig informatie hebben ontvangen over de 

voortgang van de Gebiedsontwikkeling, omdat dit besproken werd in de verschillende 

overlegmomenten. De respondenten hebben verder geen tekortkomingen of 

verbeterpunten genoemd. De Statenleden zelf zijn niet gesproken in dit onderzoek, 

waardoor hun mening niet meegenomen kon worden. 

 

Verantwoordingsproces en reflectie 

Over het algemeen waren de respondenten tevreden over hoe het verantwoordings-

proces was ingericht en verliep. De respondenten24 gaven aan dat de verantwoording 

goed functioneerde en dat het duidelijk was wanneer verantwoording afgelegd moest 

worden. Dit kwam door de afspraken in de subsidiebeschikking en door het goede contact 

tussen de provincie en de partners (Respondent 12, 2017). Zo gaf respondent 12 aan dat 

zijn organisatie veel contact had met de ambtenaren bij het subsidieloket voordat de 

verantwoording over de ontvangen subsidies werd ingediend. Respondent 12 gaf aan dat 

het goede contact belangrijk is geweest om goed verantwoording te kunnen afleggen. 

 De respondenten gaven echter wel aan dat er vooral verbeteringen mogelijk zijn 

in de manier waarop gerapporteerd werd aan Gedeputeerde Staten door de partners en 

derde partijen. Zo gaf respondent 12 aan dat het verantwoordingsformat niet optimaal 

was. De provincie hanteerde vaste verantwoordingsformulieren die de partners en derde 

partijen moesten invullen, maar de partners en derde partijen stuurden hier vaak hun 

eigen verantwoording bij mee (Respondent 12, 2017). Iedere partner hanteerde zijn 

eigen manier van rapporteren waardoor er volgens respondent 12 grote verschillen 

ontstonden in hoe uitgebreid er gerapporteerd werd. Zo gaven sommige partijen soms 

meer dan 60 pagina’s aan verantwoording, terwijl anderen dit afkonden met een aantal 

pagina’s. Respondent 12 gaf aan dat het daarom beter was geweest als er in het 

verantwoordingsformat werd aangegeven welke informatie de partners en derde partijen 

in ieder geval moeten aanleveren en wat niet.  

 Daarnaast gaven de ambtenaren aan dat de partners duidelijker voor ogen hadden 

moeten hebben wat de gezamenlijke opgave was en die meer prioriteit hadden moeten 

geven. Hierdoor kunnen de verantwoordelijkheden beter worden verdeeld en wordt de 

urgentie beter gevoeld om goed te verantwoorden over de resultaten en de besteding van 

                                                        
23 Respondenten: 9, 10 en 11. 
24 Respondenten: 9, 10, 11 en 12.  
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de financiële middelen (Respondent 9, 2017). Door de taken beter te verdelen en de 

verantwoordelijkheden te bepalen, hadden de partners beter kunnen uitleggen wat er in 

de uitvoering gedaan is (Respondent 9, 2017).  

 

4. Type beleidsnetwerk 

De Gebiedsontwikkeling NOT wordt gekenmerkt door een overlegstructuur. Hiervoor is 

duidelijk gemaakt dat bij de Gebiedsontwikkeling NOT op verschillende niveaus overlegd 

werd tussen alle betrokken partijen. Op bestuurlijk niveau kwamen de bestuurders bij 

elkaar om de voortgang van de Gebiedsontwikkeling met elkaar te bespreken en werd de 

concrete invulling van de projecten voor een bepaalde periode bepaald. Deze 

besluitvorming werd voorbereid in het Strategisch en ambtelijk overleg. De inrichting van 

het verloop van het beleidsproces werd daarmee gedeeltelijk besproken en bepaald in de 

verschillende overlegmomenten. Dit komt overeen met de overlegstructuur, wat inhoud 

dat de sturing van onderop uit het netwerk komt en dat de uitvoering wordt gestuurd 

door te debatteren tussen de betrokken partijen.  
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4.1.3 Controle en verantwoording volgens de praktijk  

Om te kunnen bepalen wat de mensen uit de praktijk belangrijk vinden voor de inrichting 

van het controle- en verantwoordingsproces, zijn de overeenkomsten en verschillen 

tussen de cases in het controle en verantwoordingsproces en de ervaringen hierbij in 

kaart gebracht. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 8. De overeenkomsten en 

verschillende zijn daarna verder toegelicht. Op basis van de overeenkomsten tussen de 

cases is bepaald wat de mensen uit de praktijk belangrijk vinden voor de inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing.  

 

Tabel 8: Overeenkomsten en verschillen tussen cases.  

Overeenkomsten Verschillen 

 Politieke beslissingsmomenten voor 
vaststellen beleid en achteraf voor de controle 
van de beleidsuitvoering.  

Procedurele afspraken gewenst bij 
Stad en Regio, niet bij 
Gebiedsontwikkeling NOT. 

 Kaders door interactie tot stand gekomen.  

 Geen SMART geformuleerde doelen.  

 Kaders staan vast, aanpassingen hierbinnen 
mogelijk. 

 

 Informatie openlijk gedeeld tussen alle 
betrokken partijen. 

 

 Verantwoordingsmomenten vastgelegd.  

Verantwoordingsformat niet optimaal.  

 Geen reflectie op verloop beleidsproces.  

 

1. Overeenkomsten 

De cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente komen op een groot 

aantal punten overeen qua inrichting van het controle en verantwoordingsproces. Ten 

eerste zijn bij beide cases duidelijke politieke beslissingsmomenten geweest voor het 

vaststellen van het beleid en achteraf voor de controle van de uitvoering. Bij beide cases 

werden in de kaderstelling beslissingen genomen over de doelstellingen die bereikt 

moesten worden en daarna vonden uitvoeringsbeslissingen plaats.  

 Ten tweede zijn bij beide cases de kaders door de interactie tussen alle betrokken 

partijen tot stand gekomen, al is dit op een andere manier gegaan. Bij Stad en Regio zijn 

tussen de provincie Gelderland en de steden en regio’s contracten gesloten, waarvoor de 

steden en regio’s op basis van hun regionale lange termijn visie van de stad of regio 

uitvoeringsprogramma’s en doelstellingen hadden aangedragen. De provincie heeft hier 

een terughoudende rol in gehad. Bij de Gebiedsontwikkeling heeft de provincie Overijssel 

samen met vier gemeenten en het waterschap een Gebiedsvisie geformuleerd. Deze visie 

is gebaseerd op een kansen- en knelpuntenkaart die de provincie heeft opgesteld op basis 

van ideeën en wensen die burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven konden 
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aandragen via de website en bij verschillende bijeenkomsten in de regio Noordoost 

Twente. De rol van de provincie bij de kaderstelling is bij de cases verschillend, maar de 

kaders zijn wel bij beide cases gezamenlijk met alle betrokken partijen tot stand gekomen.  

 Ten derde zijn bij beide cases de doelstelling niet te SMART geformuleerd. Bij Stad 

en Regio hebben de partners en de provincie geprobeerd de doelstellingen in de 

contracten zo SMART te formuleren, maar dit is bij de meeste doelstellingen niet gelukt. 

Bij de Gebiedsontwikkeling NOT hadden de provincie en de partners afgesproken de 

doelstellingen niet te SMART te formuleren, omdat hierdoor juist de ruimte ontstond voor 

de uitvoering om projecten vanuit de samenleving te laten komen. De doelstellingen 

waren meer ambitieuze richtlijnen die de provincie en partners met elkaar wilden 

bereiken.  

 Ten vierde was bij beide cases de mogelijkheid aanwezig om op projectniveau 

aanpassingen te kunnen doen binnen langer vaststaande kaders. Zowel de hoofdlijnen 

van de Gebiedsvisie als de stad en regiocontracten stonden voor een langere periode vast. 

Hierbinnen konden wel aanpassingen gedaan worden zonder in mening van Provinciale 

Staten, zolang de Gebiedsvisie en de contracten niet gewijzigd hoefden te worden.  

 Ten vijfde werd bij beide cases informatie gedeeld tussen alle betrokken partijen. 

Bij zowel Stad en Regio als de Gebiedsontwikkeling deelden Gedeputeerde Staten 

informatie met Provinciale Staten door het verstrekken van voortgangsrapportages via 

de P&C-cyclus. Bovendien werd bij beide cases informatie uitgewisseld tussen de partners 

en de provincie door regelmatig te overleggen. Bij Stad en Regio vond dit plaats tussen de 

contactpersoon van de partner en de accounthouder van de provincie en werden jaarlijks 

voortgangsrapportages aangeleverd door de partners over de stand van zaken. Bij de 

Gebiedsontwikkeling NOT vond dit plaats in de verschillende overlegmomenten op 

bestuurlijk, strategisch en ambtelijk niveau. De informatie-uitwisseling vond bij de 

Gebiedsontwikkeling minder plaats in voortgangsrapportages, maar meer in onderling 

overleg. Doordat de betrokken partijen regelmatig met elkaar overlegden, kon de 

voortgang van de projecten worden besproken en kon de uitvoering tijdig worden 

bijgestuurd. De respondenten van beide cases waren tevreden met de informatie-

uitwisseling tussen de provincie en de partners. Wel gaven de respondenten van Stad en 

Regio aan dat de informatievoorziening aan Provinciale Staten niet optimaal was. De 

schriftelijk voortgangsrapportages waren te uitgebreid voor de Statenleden. Dit kwam 

mede doordat Provinciale om meer informatie vroegen over de voortgang van het 

programma met de motie ‘Vinger aan de pols’. In de rapportages had meer gebruik 

moeten worden gemaakt van visuele ondersteuning. Ook kunnen Statenleden 

werkbezoeken afleggen om informatie op te halen over de uitvoering van projecten. 
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 Ten zesde zijn bij beide cases verantwoordingsmomenten vastgelegd waarop 

Gedeputeerde Staten verantwoording aflegden aan Provinciale Staten en wanneer de 

partners verantwoording moesten afleggen aan Gedeputeerde Staten. Bij beide cases is in 

subsidiebeschikkingen of contracten bepaald wanneer de partners verantwoordings-

rapportages moesten voorleggen op basis waarvan Gedeputeerde Staten verantwoording 

aflegden aan Provinciale Staten. Een verschil is echter dat bij Stad en Regio vaker 

verantwoording werd afgelegd door de partners dan bij de Gebiedsontwikkeling. Bij Stad 

en Regio vond dit ieder jaar plaats en bij de Gebiedsontwikkeling alleen tussentijds en 

straks na afloop. Bij de Gebiedsontwikkeling vond de verantwoording meer plaats in 

onderlinge uitwisseling in de verschillende overlegmomenten waarin alle betrokken 

partijen vertegenwoordigd waren. De respondenten van beide cases gaven aan dat de 

verantwoording goed functioneerde en dat het duidelijk was wanneer de partners en 

Gedeputeerde Staten verantwoording moesten afleggen. Wel gaven de respondenten aan 

dat het verantwoordingsformat niet optimaal was. Bij beide cases moesten de partners 

verantwoorden wat de resultaten en financiële bestedingen waren. Extra informatie kon 

niet worden opgenomen in de verantwoordingsrapportages. Hierdoor ontwikkelden de 

partners hun eigen verantwoordingssystematiek. De respondenten vonden dat 

Gedeputeerde Staten van beide provincies beter hadden moeten aangeven waarover de 

partners moesten verantwoorden. 

Ten slotte is bij beide cases niet gereflecteerd op het verloop van het beleidsproces 

door de provincie zelf of gezamenlijk met de partners. Wel heeft de Rekenkamer Oost-

Nederland (2016b) bij Stad en Regio onderzoek gedaan naar de democratische 

legitimiteit van het programma en hebben Boogers et al. (2014) gereflecteerd op de 

werkwijze van het programma. Bij de Gebiedsontwikkeling is nog geen eindevaluatie 

uitgevoerd, omdat dit nog loopt tot 2019. Wel is er tussentijds een soort evaluatie 

uitgevoerd op basis waarvan een nieuw uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Bij Stad en 

Regio is dus meer gereflecteerd dan bij de Gebiedsontwikkeling, waardoor de 

respondenten van Stad en Regio mogelijk een groter reflecterend vermogen hebben en 

kritischer zijn op de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces dan de 

respondenten van de Gebiedsontwikkeling.  

  

2. Verschillen 

Naast overeenkomsten komen de cases op één punt niet overeen. Bij de 

Gebiedsontwikkeling NOT is namelijk het maken van procedurele afspraken over het 

verloop van het beleidsproces niet gewenst, terwijl dit bij Stad en Regio wel gewenst 

wordt door de betrokkenen. Bij de Gebiedsontwikkeling waren geen duidelijk afspraken 

gemaakt over de inrichting van het beleidsproces en volgens de respondenten was het 

niet nodig deze te maken. De Gebiedsontwikkeling kende namelijk een overlegstructuur 
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waarbij de betrokken partijen op verschillende niveaus bij elkaar kwamen om de 

beleidsuitvoering bepalen. De inrichting van het beleidsproces werd hiermee gedeeltelijk 

besproken en bepaald in de verschillende overlegmomenten. Bij Stad en Regio 

daarentegen zijn wel een aantal afspraken gemaakt gedurende het beleidsproces over de 

interactie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. De respondenten gaven aan 

dat bij de kaderstelling meer procedurele afspraken gemaakt hadden moeten worden. 

Gedeputeerde Staten hadden volgens de respondenten afspraken moeten maken met 

Provinciale Staten over het verloop van het beleidsproces. Het beleidsproces had beter 

omlijnd moeten worden, zodat Provinciale Staten op de hoogte waren van de stappen die 

genomen moesten worden in het netwerk.  

 

3. Inrichting controle en verantwoording volgens de respondenten 

 

Kaderstelling 

Ten eerste zijn bij beide cases de kaders door de interactie tussen Provinciale Staten en 

Gedeputeerde Staten en tussen Gedeputeerde Staten en de partners tot stand gekomen. 

In een beleidsnetwerk is het belangrijk dat alle partijen betrokken worden bij het bepalen 

van de doelstellingen en de financiële middelen om de doelstellingen te bereiken. Het 

proces waarop de kaders tot stand zijn gekomen is bij de cases echter verschillend. De 

kaders kunnen dus op verschillende manieren tot stand komen en is afhankelijk van het 

beleidsnetwerk.  

 Ten tweede zijn bij beide cases de doelstellingen niet SMART geformuleerd, al is 

bij Stad en Regio wel de intentie geweest om dit te doen. In een beleidsnetwerk is het 

lastig om doelstellingen SMART te formuleren en hangt het van de beleidsopgave af hoe 

SMART de doelstellingen geformuleerd kunnen worden. Waar dit niet mogelijk is zijn 

ambitieuze richtlijn die de betrokken partijen willen nastreven meer geschikt.  

 Ten slotte was bij beide cases het wenselijk om op projectniveau aanpassingen te 

kunnen doen. De kaders zelf zijn niet bijgesteld, maar binnen de langer vaststaande 

kaders was het mogelijk om op projectniveau aanpassingen te kunnen doen. Nieuwe 

inzichten of veranderende omstandigheden kunnen er toe leiden dat de beleidsuitvoering 

bijgesteld moet worden. Het is daarom belangrijk dat in netwerksturing de mogelijkheid 

bestaat om binnen de kaders aanpassingen te kunnen doen.  

 

Inhoudelijke en procedurele afspraken 

Bij beide cases zijn geen procedurele afspraken gemaakt over de inrichting van het 

verloop van het beleidsproces. Bij Stad en Regio was dit volgens de betrokkenen 

wenselijk, omdat het beleidsproces beter omlijnd had moeten worden zodat de 

volksvertegenwoordiging op de hoogte is van de stappen die genomen moeten worden in 
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het netwerk. Bij de Gebiedsontwikkeling waren procedurele afspraken minder 

noodzakelijk, omdat het een overlegstructuur kent waarbij in overleg de inrichting van 

het beleidsproces gezamenlijk met alle betrokken partijen wordt bepaald. Het type 

beleidsnetwerk bepaalt daarmee of procedurele afspraken gewenst zijn.  

 

Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

Bij beide cases werd de benodigde informatie openlijk gedeeld tussen alle betrokken 

partijen. De informatievoorziening aan Provinciale Staten verliep via voortgangs-

rapportages in de P&C-cyclus. Doordat bij beide cases de Statenleden zelf niet zijn 

gesproken, is het lastig hun mening hierover te geven. De informatie-uitwisseling tussen 

Gedeputeerde Staten en de partners verliep via regelmatige overlegmomenten. Bij Stad 

en Regio besprak een accounthouder de voortgang met de contactpersoon van de partner 

en verstrekten de partners regelmatig voortgangsrapportages. De schriftelijk 

voortgangsrapportages waren echter te uitgebreid voor de Statenleden. In de informatie-

voorziening moet meer gebruik moeten worden gemaakt van visuele ondersteuning en 

kunnen Statenleden werkbezoeken afleggen. Bij de Gebiedsontwikkeling NOT vond de 

informatie-uitwisseling minder plaats in voortgangsrapportages, maar meer in onderling 

overleg. Doordat de betrokken partijen regelmatig met elkaar overlegden, kon de 

voortgang van de projecten worden besproken en kon de uitvoering tijdig worden 

bijgestuurd. Het contact tussen Gedeputeerde Staten en de partners werd door beide 

cases als belangrijk ervaren om tot goede afstemming tussen alle betrokken partijen te 

komen. Provinciale Staten zijn vervolgens via voortgangsrapportages in de P&C-cyclus op 

de hoogte gehouden van de stand van zaken.  

 

Verantwoordingsproces en reflectie 

Ten eerste is het in het verantwoordingsproces belangrijk om verantwoordings-

momenten vast te leggen, waarop Gedeputeerde Staten en de partners verantwoording 

moeten afleggen aan Provinciale Staten. Deze momenten zorgen voor helderheid bij de 

partners over wat er van hun verwacht wordt en wanneer. Dit is bij beide cases gedaan. 

Bovendien is het belangrijk dat in de verantwoording een format gehanteerd wordt 

waarin duidelijk wordt aangeven over welke zaken Gedeputeerde Staten en de partners 

verantwoording dienen af te leggen. De wijze waarop verantwoording werd afgelegd was 

bij beide cases niet optimaal. Provinciale Staten moeten bepalen wat zij wel en niet willen 

weten in de verantwoording. Verder is het belangrijk dat het verloop van het 

beleidsproces geëvalueerd wordt om te kunnen leren van het beleidsproces. Dit is bij Stad 

en Regio gedaan door een extern onderzoeksbureau. In het rapport zijn lessen naar voren 

gekomen die meegenomen zijn bij een nieuw beleidsnetwerk. Bij de Gebiedsontwikkeling 

is het beleidsproces nog niet geëvalueerd, omdat het beleid nog loopt tot 2019.  
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4.2 Controle en verantwoording volgens de experts 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het expertonderzoek weergegeven. Hierbij is per 

element in tabel 3 in hoofdstuk 2 beschreven wat de experts belangrijk vinden voor de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. De resultaten 

zijn gebaseerd op de interviews met de experts en zijn aangevuld met informatie uit 

rapporten en artikelen.  

 

4.2.1 Kaderstelling 

 

1. Gezamenlijke kaderstelling 

Volgens de experts25 is het bij netwerksturing belangrijk dat de kaders in gezamenlijkheid 

tussen alle betrokken partijen worden geformuleerd. Zo gaf respondent 13 (persoonlijk 

communicatie, 8 juni 2017) hierover aan: “ik denk dat een goede volksvertegenwoordiging 

zijn oren goed te luisteren legt bij wat in het publieke domein aan de hand is, dat is een 

belangrijke taak van de volksvertegenwoordiging”. Indien een overheidsorgaan de 

samenwerking wil aangaan met andere partijen zowel publiek als privaat, is het 

belangrijk dat de kaders voor het formuleren van beleid in gezamenlijkheid worden 

geformuleerd (Respondent 15, persoonlijke communicatie, 3 juli 2017). In een netwerk 

moeten de partijen naar elkaar luisteren en aanhoren wat ieders belangen en wensen zijn 

(Respondent 13, 2017). Zo kunnen de partijen tot een gezamenlijk belang komen dat door 

alle partijen wordt gedragen. Dit creëert draagvlak onder de betrokken partijen in het 

netwerk. Bovendien gaven respondent 13 en 15 aan dat in netwerksturing de 

kaderstellende taak van de volksvertegenwoordiging gedeeltelijk kan worden 

overgedragen aan het dagelijks bestuur. De volksvertegenwoordiging kan voorwaarden 

en richtlijnen mee geven aan het dagelijks bestuur waarbinnen zij gezamenlijk met de 

partners de kaders verder bepalen. Respondent 13 gaf hierover aan dat het belangrijk is 

een aantal normen te stellen om aan te geven wat de grenzen zijn waarbinnen het netwerk 

beleid kan formuleren. 

 

2. Type doelstelling 

De experts gaven aan dat het bij netwerksturing belangrijk is dat de doelstellingen in de 

kaders niet te SMART geformuleerd worden (Fraanje, 2015a; 2015b; Denters, 2016). 

Respondent 15 gaf hierover aan dat SMART geformuleerde doelstellingen bij de meeste 

beleidsopgaven niet geschikt zijn. Bij sommige beleidsopgaven is dit wel mogelijk, 

bijvoorbeeld bij infrastructurele opgaven, maar bij de meeste beleidsopgaven is het niet 

mogelijk de doelstellingen SMART te formuleren (Respondent 15, 2017). Het dagelijks 

                                                        
25 Respondenten: 13, 14 en 15. 
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bestuur en de partners uit het netwerk moeten in gezamenlijkheid zoeken naar 

oplossingen (Respondent 15, 2017). De concrete invulling moet daarom nog niet vooraf 

al bepaald zijn. In netwerksturing kunnen beter procedurele normen worden 

geformuleerd (Respondent 15, 2017; Fraanje, 2015a; Denters, 2016). Dit houdt in dat de 

kaders afspraken bevatten over hoe het beleidsproces gaat lopen over de interactie tussen 

de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur. Zo kan bijvoorbeeld worden 

afgesproken dat het dagelijks bestuur pas met mogelijke partners in gesprek gaat nadat 

de volksvertegenwoordiging geïnformeerd is over het proces dat het dagelijks bestuur 

voor ogen heeft (Respondent 15, 2017). De volksvertegenwoordiging kan hierbij kaders 

en richtlijnen meegeven waarbinnen het dagelijks bestuur met de partners het beleid 

verder kan bepalen. Procedurele normen hebben echter wel consequenties voor de 

verantwoording. Het vraagt om een procesmatige manier van verantwoording 

(Respondent 15, 2017). Volgens respondent 15 moet in verantwoording meer worden 

aangegeven hoe het beleidsproces verlopen is, welke partijen betrokken zijn, hoe de 

partijen betrokken zijn en of alle partijen daadwerkelijk betrokken zijn in het proces. 

 

3. Mogelijkheid tot bijstellen kaders 

Alle experts26 gaven aan dat het bij netwerksturing belangrijk is dat de mogelijkheid 

bestaat om de inhoudelijke kaders gedurende het beleidsproces bij te kunnen stellen. 

Respondenten 13 en 15 gaven aan dat in netwerksturing altijd situaties kunnen ontstaan 

die vooraf niet voorzien waren. Hier moet op in gespeeld kunnen worden. Volgens 

respondent 13 is het belangrijk dat in overleg tussen alle partijen wordt bepaald of de 

kaders door veranderende omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen aangepast moeten 

worden. Verder gaf respondent 13 aan dat het verstandig is om vooraf momenten af te 

spreken waarop de kaders bijgesteld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een reeks aan 

beslissingsmomenten in het beleidsproces waarop de uitvoering gestuurd en bijgestuurd 

kan worden. Dit moet goed gecommuniceerd worden in het netwerk om 

onduidelijkheden tussen de partners te voorkomen.  

 

4. Input financiering 

Volgens de experts27 is het bij netwerksturing belangrijk dat de financiële middelen bij de 

kaderstelling via input financiering beschikbaar worden gesteld. Volgens respondent 14 

(Persoonlijk communicatie, 20 juni 2017) wordt bij input financiering niet vooraf bepaald 

hoe de financiële middelen precies worden besteed of welke resultaten de budgetten 

moeten bereiken. In plaats daarvan bepaalt de volksvertegenwoordiging hoeveel 

financiële middelen zij maximaal over hebben voor de uitvoering van een beleidsopgave. 

                                                        
26 Respondenten: 13, 14 en 15.  
27 Respondenten: 14 en 15. 
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Hierdoor worden maximum budgetten beschikbaar gesteld om een bepaald doel te 

bereiken. Binnen deze budgetten heeft het dagelijks bestuur de ruimte om te bepalen hoe 

de financiële middelen worden besteed (Respondenten 14 en 15, 2017). In de 

verantwoording wordt bekeken wat de bestedingen zijn en of dit binnen het budget is 

gedaan. In het geval dat de budgetten worden overschreden, moet dit worden voorgelegd 

aan de volksvertegenwoordiging. Respondent 14 gaf aan dat hoe minder concreet de 

doelstellingen zijn, hoe meer aan input financiering wordt gedaan. Bij concrete 

doelstellingen kan worden berekend hoeveel financiële middelen hiervoor nodig zijn. Bij 

netwerksturing zijn de doelstellingen echter vaak minder duidelijk, waardoor niet 

berekend kan worden hoeveel financiële middelen nodig zijn (Respondent 14, 2017).  

 

4.2.2 Inhoudelijke en procedurele afspraken 

 

Alle experts28 gaven aan dat het bij netwerksturing belangrijk is om zowel inhoudelijke 

afspraken over de te bereiken doelstellingen als ook procedurele afspraken over het 

verloop van het beleidsproces te maken. Respondenten 13 en 15 gaven dat de inhoud op 

hoofdlijnen bepaald moet worden, omdat de partners in het netwerk de ruimte moeten 

hebben om de concrete invulling te kunnen bepalen. De partners in het netwerk moeten 

daarom globaal bepalen welke doelstellingen in het netwerk nagestreefd worden en wie 

waar voor verantwoordelijk is. Bovendien gaven alle experts29 aan dat het verstandig is 

om vooraf afspraken te maken over hoe het proces wordt ingericht en hoe de realisatie 

van de doelstellingen verantwoord wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken worden 

gemaakt over de interactie tussen de volksvertegenwoordiging, het dagelijks bestuur en 

het netwerk, over welke stappen genomen moeten worden in het beleidsproces en over 

de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging. Ook moeten de 

volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur bepalen wat de bevoegdheden zijn van 

het bestuur en waarop het bestuur aangesproken kan worden (Respondenten 13, 14 en 

15, 2017). De rolinvulling van zowel het dagelijks bestuur als van de partners waarmee 

samengewerkt wordt, moet vooraf worden vastgelegd zodat er geen verwarring kan 

ontstaan over welke partij waar voor verantwoordelijk is (Respondenten 13, 14 en 15, 

2017; Fraanje, 2015a).  

 Respondenten 13 en 15 gaven aan dat de afspraken over de inrichting van het 

proces en de rolverdeling tussen de betrokken partijen vastgelegd kunnen worden in 

bijvoorbeeld de paragraaf ‘verbonden partijen’ van de begroting of in een kader- of 

startnotitie. Hierin kunnen de stappen worden opgenomen die doorlopen moeten worden 

in netwerksturing. Respondent 15 gaf aan dat in een startnotitie in het algemeen 

                                                        
28 Respondenten: 13, 14 en 15.  
29 Respondenten: 13, 14 en 15. 
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aangegeven kan worden welke stappen doorlopen moeten worden in netwerksturing, 

welke afspraken over de informatievoorziening tussen het dagelijks bestuur en de 

volksvertegenwoordiging gelden en andere algemene afspraken die van belang zijn. 

Vervolgens kunnen in een kadernotitie specifiekere afspraken worden opgenomen over 

bijvoorbeeld de rolverdeling en de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren die 

afhankelijk zijn van het type beleidsopgave of taak waar de overheid voor staat. 

Respondent 15 (2017) gaf hierover aan: “zo differentieer je je aanpak in de controle naar 

de taken”. Volgens Denters et al. (2017) en respondent 15 moet de inrichting van de 

controle en verantwoording worden toegesneden op het soort beleidsopgave waar een 

overheidsinstelling voor staat. Iedere opgave vraagt namelijk om een andere vorm van 

controle en verantwoording, waardoor de inrichting moet afhangen van het type opgave 

of taak. Het hanteren van start- en kadernotities geeft meer houvast tijdens het 

beleidsproces en zorgt ervoor dat de betrokken partijen vooraf beter stilstaan bij de 

inrichting van het beleidsproces (Respondent 15, 2017; Denters et al., 2017). Volgens 

respondent 14 behalen beleidsnetwerken vaak de gewenste effecten niet doordat de 

betrokken partijen vooraf niet goed hebben nagedacht over de inrichting van het proces. 

 

4.2.3 Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

 

Alle experts30 gaven aan dat het bij netwerksturing belangrijk is de informatie open en 

transparant met elkaar te delen. Het dagelijks bestuur heeft de verplichting om de 

volksvertegenwoordiging op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen 

van de beleidsuitvoering (Respondent 13, 2017). Dit moet op een zo helder mogelijke 

manier worden gedaan. Volgens respondenten 14 en 15 is het belangrijk om te 

experimenteren met de wijze waarop informatie wordt verstrekt aan de volksvertegen-

woordiging. Zo kan bijvoorbeeld de methode ‘Duisenberg’ toegepast worden of kunnen 

experts ingehuurd worden om advies te geven over de aandachtspunten bij de 

kaderstelling en kunnen experts rapporteren over de beleidsuitvoering en waar de 

problemen en tekortkomingen zich voordoen (Respondenten 14 en 15, 2017; Denters et 

al., 2017). Ook provinciale en gemeentelijke rekenkamers zouden hier een rol in kunnen 

spelen (Respondenten 13 en 15, 2017; Denters et al., 2017). Volgens respondent 13 zijn 

rekenkamers essentieel voor de informatievoorziening aan de betrokken partijen over 

het beleidsproces in een netwerk, omdat zij met hun kennis en expertise kunnen 

evalueren hoe dit is verlopen en of dit goed is gegaan. Ook kunnen de rekenkamers een 

rol spelen in het ophalen van informatie voor de volksvertegenwoordigers, zodat zij niet 

alle informatie zelf hoeven op te halen (Respondent 15, 2017). De rekenkamers kunnen 

                                                        
30 Respondenten: 13, 14 en 15.  
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hierin een rol spelen zowel voor de kaderstelling als bij de verantwoording (Denters et 

al., 2017; respondent 15, 2017).  

Daarnaast gaf respondent 15 aan dat de volksvertegenwoordiging in het vergaren 

van informatie vooral zou moeten luisteren naar de ervaringen en meningen van de 

betrokken partijen. De volksvertegenwoordiging kan bijvoorbeeld de partners uitnodigen 

om hun ervaringen uit de praktijk te delen en te bekijken of de gemaakte afspraken 

worden nagekomen. Hierdoor krijgt het beter zicht op hoe de partners het beleidsproces 

ervaren en waar zij tegen aanlopen. Deze informatie zegt volgens respondent 15 soms 

meer dan schriftelijke rapportages. Ten slotte gaf respondent 15 aan dat het soort 

informatie afgeleid moet zijn van het type doelstellingen die geformuleerd zijn in de 

kaderstelling. Dit betekent dat indien de kaders meer procesmatig zijn geformuleerd, dit 

vraagt om minder inhoudelijke informatie en meer informatie over het verloop van het 

beleidsproces.  

 

4.2.4 Verantwoordingsproces 

 

1. Verantwoordingsmomenten 

Alle experts31 gaven aan dat het belangrijk is dat er momenten worden vastgelegd waarop 

verantwoording wordt afgelegd aan de volksvertegenwoordiging door het dagelijks 

bestuur en de partners. Volgens respondent 15 hangt dit echter wel af van de 

beleidsopgave. Respondent 15 gaf aan dat per opgave gekeken moet worden hoe vaak 

verantwoording afgelegd moet worden. Bovendien gaven respondenten 13 en 14 aan dat 

het beter zou zijn om in de verantwoording niet alleen te laten zien wat de eigen 

organisatie heeft gedaan en welke resultaten zijn behaald, maar om ook de bijdragen van 

de partners weer te geven. In een netwerk is het beter niet alleen te verantwoorden op de 

eigen inbreng, maar op het geheel (Respondent 14, 2017).  

 

2. Procedurele verantwoording 

Respondent 15 gaf aan dat procesmatige verantwoording centraal moet staan in 

netwerksturing. Dit houdt in dat in het verantwoordingsproces gekeken wordt naar hoe 

het beleidsproces verlopen is, welke partijen betrokken zijn geweest, waarom bepaalde 

partijen wel en niet betrokken zijn geweest, hoe de partijen geparticipeerd hebben en of 

alle partijen daadwerkelijk betrokken zijn in het proces (Respondent 15, 2017). In deze 

vorm van verantwoording staat het behalen van de beoogde resultaten en effecten minder 

voorop en moet er meer gekeken worden naar de naleving van de procedurele afspraken. 

Procesverantwoording sluit beter aan op het soort doelstellingen en normen die gesteld 

                                                        
31 Respondenten 13, 14 en 15.  
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worden in netwerksturing (Respondent 15, 2017). Bovendien gaven respondenten 13 en 

15 aan dat de volksvertegenwoordiging in de verantwoording zoveel mogelijk moet 

luisteren naar de betrokken partijen uit het netwerk. Door het gesprek aan te gaan met 

de betrokken partijen kunnen zij hun ervaringen delen met de volksvertegenwoordiging 

en krijgt de volksvertegenwoordiging beter te zien tegen welke problemen de betrokken 

partijen in de beleidsuitvoering aanlopen en hoe zij het beleidsproces ervaren. De 

volksvertegenwoordiging kan dit bijvoorbeeld doen door werkbezoeken af te leggen aan 

de betrokken partijen uit het netwerk. Door te participeren in de praktijk, kunnen de 

volksvertegenwoordigers zien en ervaren hoe het beleidsproces verloopt en wat de 

resultaten zijn.  

 

3. Bijsturing en beleidsevaluatie 

Respondent 13 gaf aan dat vooraf momenten afgesproken kunnen worden waarop 

geëvalueerd wordt of de beleidsuitvoering nog goed verloopt en of het bijgestuurd moet 

worden. Dit kan gedaan worden door regelmatig te overleggen tussen de betrokken 

partijen (Respondenten 13 en 15, 2017). Volgens Fraanje (2015b) zijn harde 

sturingsinstrumenten zoals regelgeving en financiële middelen minder geschikt om de 

beleidsuitvoering in een netwerk bij te sturen. De mogelijkheden om met geld te sturen 

zijn sterk ingeperkt en de overheid probeert juist de regelgeving te verminderen in plaats 

van te vermeerderen (Fraanje, 2015b). Hierdoor blijven volgens Fraanje (2015b) zachte 

sturingsinstrumenten zoals overreding en communicatie over. Dit wordt ook bevestigd 

door de experts32. Wel gaf respondent 15 aan dat altijd de mogelijkheid bestaat dat 

ondanks de goede bedoelingen iets misloopt. De volksvertegenwoordiging moet dan de 

mogelijkheid hebben om sancties op te kunnen leggen. Volgens respondent 15 wordt hier 

echter in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. De sturing in netwerksturing vindt 

vooral via overleg plaats. 

 

4. Experimenteren en reflectie 

Alle experts33 gaven aan voorstanders te zijn van experimenteren met de inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing (Respondenten 13 en 15, 

2017; Schram, Van der Steen, Van Twist, en Van Yperen, 2015). Dit is belangrijk, omdat 

ieder netwerk anders is en het goed mogelijk is dat ieder netwerk om een andere vorm 

van controle en verantwoording vraagt (Respondent 15, 2017; Schram et al., 2015). Door 

te experimenteren komen de overheden erachter welke vorm van controle en 

verantwoording goed werkt en welke niet (Respondent 13, 2017; Schram et al, 2015). 

Bovendien is het belangrijk dat de experimenten geëvalueerd worden om hier lessen uit 

                                                        
32 Respondenten: 13, 14 en 15.  
33 Respondenten: 13, 14 en 15.  
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te kunnen trekken. Zo gaf respondent 13 aan dat volksvertegenwoordigers en 

bestuurders niet alleen vooruit moeten kijken naar de toekomst, maar ook terug moeten 

kijken naar hoe het beleidsproces is verlopen en of dit goed is gegaan. Hier kunnen 

namelijk lessen uit worden getrokken die meegenomen kunnen worden bij een volgende 

keer. Overheden moeten volgens respondenten 13 en 15 niet bang zijn om fouten te 

maken. Ook experimenten die mislukken zijn waardevol, omdat hieruit geleerd kan 

worden wat niet werkt in netwerksturing (Schram et al., 2015). Zo gaf respondent 15 

hierover aan: “al doende leert men het meest”. 
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4.3 Overeenkomsten en verschillen in resultaten 

In deze paragraaf is geanalyseerd wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de 

resultaten van het casusonderzoek (paragraaf 4.1) en het expertonderzoek (paragraaf 

4.2). In tabel 9 is een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschillen. In de 

komende sub-paragrafen zijn de overeenkomsten en verschillen verder toegelicht. 

 
Tabel 9: Overeenkomsten en verschillen in resultaten. 

Overeenkomsten Verschillen 

 Kaders door interactie tot stand.  Input financiering. 

 Doelstellingen niet te SMART stellen.  Het maken van procedurele afspraken. 

 Mogelijkheid tot aanpassingen binnen 
(langer vaststaande) kaders.  

 

 Volksvertegenwoordiging zelf actief 
informatie ophalen bij partners. 

 

 Vastleggen verantwoordingsmomenten.  

 Procedurele verantwoording.  

 Experimenteren met inrichting van het 
controle- en verantwoordingsproces. 

 

 

4.3.1 Overeenkomsten 

 

1. Kaderstelling 

In netwerksturing is belangrijk dat de kaders op een dynamische wijze tot stand komen. 

Zowel de experts als de respondenten uit het casusonderzoek vinden het belangrijk dat 

de kaders door de interactie tussen de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur 

en tussen het dagelijks bestuur en de partners tot stand komen. In een netwerk moeten 

de betrokken partijen naar elkaar luisteren en aanhoren wat ieders belangen zijn. Zo kan 

er draagvlak onder de betrokken partijen worden gecreëerd. Bovendien moeten de 

doelstellingen en normen in de kaders niet te SMART worden geformuleerd. Volgens de 

experts vraagt netwerksturing meer om procedurele normen en richtlijnen. De 

respondenten van Stad en Regio gaven aan dat geprobeerd is de doelstellingen zo SMART 

mogelijk te formuleren, maar dat dit bij de meeste doelstellingen niet mogelijk was. Bij de 

Gebiedsontwikkeling NOT is bewust voor gekozen om de doelstellingen niet te SMART te 

formuleren, zodat er voldoende ruimte was om met de partners in gesprek te gaan over 

concrete invulling van de projecten. De experts gaven aan dat bepaalde opgaven geschikt 

zijn voor SMART geformuleerde doelstellingen, maar dat de meeste beleidsopgaven niet 

geschikt zijn om SMART te formuleren. Ten slotte moet in netwerksturing de mogelijkheid 

aanwezig zijn om de inhoudelijke kaders gedurende het beleidsproces bij te kunnen 

stellen. Volgens de experts is het in netwerksturing onvermijdelijk dat door veranderende 

omstandigheden of nieuwe situaties de kaders bijgesteld moeten worden. Bij beide cases 
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zijn de doelstellingen uit de kaders niet bijgesteld gedurende het beleidsproces. Wel zijn 

op projectniveau aanpassingen gedaan zonder dat daarmee de doelstellingen zijn 

bijgesteld. De respondenten uit het casusonderzoek gaven aan dat wenselijk was dat de 

mogelijkheid bestond om aanpassingen te kunnen doen op projectniveau.  

 

2. Informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging 

Zowel de experts als de respondenten uit het casusonderzoek vinden het in 

netwerksturing belangrijk dat er een open dialoog bestaat tussen alle betrokken partijen 

zodat de benodigde informatie met elkaar gedeeld wordt. Dit kan het beste gedaan kan 

worden door met elkaar in gesprek te gaan en de voortgang te bespreken. De experts 

hebben verschillende manieren aangedragen waarmee geëxperimenteerd kan worden 

om de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging te optimaliseren. Zo werd 

de methode ‘Duisenberg’ of het inhuren van experts gedragen als mogelijke innovaties 

voor de informatievoorziening. Bovendien is het in netwerksturing belangrijk dat de 

volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur in gesprek gaat met de partners om te 

achterhalen hoe de partners het beleidsproces ervaren en waar zij tegen aanlopen. In 

schriftelijke rapportages komt niet volledig naar voren welke ervaringen de partners 

hebben met het proces. Het afleggen van werkbezoeken werd door zowel de experts als 

de respondenten uit het casusonderzoek gezien als een goed instrument voor de 

volksvertegenwoordiging om zelf te zien hoe het beleidsproces verloopt en tegen welke 

problemen de partners aanlopen.  

 

3. Verantwoording 

Zowel de experts en de respondenten uit het casusonderzoek vinden het in 

netwerksturing belangrijk dat de volksvertegenwoordiging momenten vastlegt waarop 

verantwoording wordt afgelegd door het dagelijks bestuur en de partners. Bij beide cases 

zijn verantwoordingsmomenten vastgelegd, al werd bij de Gebiedsontwikkeling NOT 

minder vaak verantwoording afgelegd dan bij Stad en Regio.  

Bovendien is het volgens de experts belangrijk dat in de verantwoording op een 

procesmatige manier verantwoord wordt. Dit houdt in dat in het verantwoordingsproces 

gekeken wordt naar het verloop van het beleidsproces. Procedurele verantwoording sluit 

beter aan op het soort doelstellingen en normen die gesteld worden in netwerksturing, 

namelijk meer procedurele normen. Ook bij beide cases werd aan procedurele 

verantwoording gedaan, doordat de provincie gesprekken voerde met de partners 

waarbij de voortgang van het proces besproken werd. Bij Stad en Regio werd dit gedaan 

tussen de accounthouder en de contactpersoon van de partner en bij de 

Gebiedsontwikkeling in het bestuurlijk, Strategisch en ambtelijk overleg.  
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Daarnaast is het volgens de experts en de respondenten uit het casusonderzoek in 

de verantwoording belangrijk dat de volksvertegenwoordiging zoveel mogelijk 

informatie ophaalt bij de partners uit het netwerk. In de controle moet niet alleen gekeken 

worden naar de resultaten en de bestedingen van de financiële middelen, maar ook naar 

de ervaringen van de partners uit het netwerk. Deze informatie kan de 

volksvertegenwoordiging ophalen door in gesprek te gaan met de partners. Zo kunnen 

bijvoorbeeld werkbezoeken worden afgelegd om zelf te ervaren hoe het beleidsproces 

verloopt en wat de resultaten zijn.  

 

4. Experimenteren 

De experts vinden het in netwerksturing belangrijk dat er geëxperimenteerd wordt met 

de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces. Dit is belangrijk, omdat ieder 

beleidsnetwerk anders is en het mogelijk is dat bepaalde typen beleidsnetwerken om een 

andere inrichting van het controle- en verantwoordingsproces vragen. Bovendien vinden 

zowel de experts als de respondenten uit het casusonderzoek dat het beleidsproces 

geëvalueerd moet worden om hier lessen uit te kunnen trekken die meegenomen kunnen 

worden bij toekomstige beleidsnetwerken. Dit werd nog niet gedaan in de praktijk.  

 

4.3.2 Verschillen 

 

1. Input financiering 

Volgens de experts vraagt netwerksturing om input financiering. Doordat in een 

beleidsnetwerk de doelstellingen minder SMART geformuleerd kunnen worden, kan 

vooraf niet precies worden berekend hoeveel financiële middelen nodig zijn. Naarmate 

de doelstellingen minder concreet zijn, past de systematiek van input financiering het 

beste. De respondenten uit het casusonderzoek zijn geen vragen gesteld over hoe de 

financiële kaders het beste gesteld kunnen worden in netwerksturing. Wel zijn bij beide 

cases de financiële middelen beschikbaar gesteld op het niveau van doelstellingen. Per 

doelstelling uit het programma heeft de volksvertegenwoordiging financiële middelen 

beschikbaar gesteld waarbinnen de projecten uitgevoerd zijn. Bij beide cases is dus 

sprake van een variant van input financiering. Dit geeft aan dat de systematiek van input 

financiering ook bij de cases aanwezig is geweest.  

 

2. Inhoudelijke en procedurele afspraken 

De experts vinden het in netwerksturing belangrijk dat zowel inhoudelijke afspraken over 

de te beoogde doelen en resultaten als procedurele afspraken over het verloop van het 

beleidsproces gemaakt worden. Bovendien moeten er afspraken worden gemaakt over de 

rolverdeling tussen het dagelijks bestuur en de volksvertegenwoordiging. Volgens de 
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experts is het verstandig de afspraken over de inrichting van het beleidsproces en de 

rolverdeling tussen het dagelijks bestuur en de volksvertegenwoordiging vast te leggen 

in bijvoorbeeld de paragraaf ‘verbonden partijen’ in de begroting of in start- en 

kadernotities. Uit het casusonderzoek is gebleken dat bij zowel Stad en Regio als de 

Gebiedsontwikkeling NOT geen duidelijke procesafspraken zijn gemaakt. Ondanks dat bij 

beide cases geen procesafspraken waren gemaakt, gaven de respondenten van Stad en 

Regio aan dat het achteraf gezien verstandig was geweest om dit soort afspraken in 

netwerksturing te maken. Bij Stad en Regio had de volksvertegenwoordiging het 

beleidsproces beter moeten omlijnen. Bij de Gebiedsontwikkeling waren procedurele 

afspraken minder noodzakelijk, omdat het een overlegstructuur kent waarbij in overleg 

de inrichting van het beleidsproces gezamenlijk met alle betrokken partijen wordt 

bepaald. Het type beleidsnetwerk bepaalt daarmee in bepaalde mate of procedurele 

afspraken gewenst zijn. 

 

4.3.3 Samenvatting 

Samenvattend kan gesteld worden dat de mensen uit de praktijk en de experts op een 

groot aantal punten het eens zijn over wat belangrijk is voor de inrichting van het controle 

en verantwoordingsproces in netwerksturing. Deze punten zijn weergegeven in figuur 7 

en vormen de basis voor het advies over het vormgeven van het controle- en 

verantwoordingsproces in toekomstige beleidsnetwerken. Dit advies komt in het 

volgende hoofdstuk aan bod.  

 

Figuur 7: Controle en verantwoording in netwerksturing.  

  
• Kaders gezamenlijk geformuleerd
• Geen SMART doelstellingen
• Mogelijkheid tot aanpassingen

Dynamische 
kaderstelling

• Over doelen en resultaten
• Over verloop beleidsproces

Afspraken

• In open dialoog info delen 
• In gesprek gaan met elkaar

Informatievoor-
ziening

• Vastleggen momenten
• Procesverantwoording
• Experimenteren en evalueren

Verantwoording
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Hoofdstuk 5 – Conclusie en discussie 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Hierbij 

worden negen aanbevelingen gedaan die bijdragen aan de doelstelling van het onderzoek. 

Vervolgens is in de discussie gereflecteerd op de theorie, de methodologie en de 

mogelijkheden voor een vervolgonderzoek.  

 

5.1 Conclusie 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag. Om de hoofdvraag 

adequaat te kunnen beantwoorden, zijn acht deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen 

worden hieronder één voor één beantwoord. Daarna wordt de hoofdvraag behandeld.  

 

5.1.1 Deelvragen 

 

Welke vormen van controle en verantwoording zijn in de literatuur te onderscheiden?  

In de literatuur zijn twee vormen van controle en verantwoording te onderscheiden, 

namelijk traditionele- en systeemcontrole en verantwoording. De eerste vorm wordt 

gekenmerkt door traditionele kaderstelling en de tweede vorm door dynamische 

kaderstelling. De twee controle en verantwoordingsvormen zijn samengevat in figuur 8. 

 
Figuur 8: Controle en verantwoordingsvormen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat is volgens de literatuur de meest geschikte vorm van controle en verantwoording in 

netwerksturing en welke elementen horen hierbij? 

Volgens de literatuur zijn traditionele kaderstelling en traditioneel overheidstoezicht 

meer gepast indien beleid op een traditionele manier wordt geformuleerd. Volgens de 

literatuur werkt echter het stellen van kaders en het houden van toezicht in 

beleidsnetwerken anders dan bij traditionele beleidsvorming. De kaderstelling in 

beleidsnetwerken wordt meer gekenmerkt door een reeks beslissingsmomenten waarbij 

de kaders het resultaat zijn van interactie tussen de betrokken partijen, de kaders 

tussentijds kunnen worden aangepast en de kaders bestaan uit procedurele normen. Deze 
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kernmerken verschillen sterk van traditionele kaderstelling en komen meer overeen met 

dynamische kaderstelling. Bovendien komt de wijze waarop toezicht wordt gehouden in 

beleidsnetwerken meer overeen met systeemtoezicht. In beleidsnetwerken worden bij de 

kaderstelling afspraken gemaakt over welke partijen participeren in het netwerk, hoe het 

proces wordt ingericht en wat de rolverdeling is. De volksvertegenwoordiging controleert 

vervolgens of het systeem en de procedures in het netwerk voldoen aan de gemaakte 

afspraken. Indien het systeem voldoet aan de gestelde eisen, hoeft de 

volksvertegenwoordiging minder toezicht te houden op het dagelijks bestuur en kan het 

erop vertrouwen dat het systeem goed functioneert. Samenvattend kan gesteld worden 

dat dynamische kaderstelling en systeemtoezicht volgens de literatuur meer geschikt zijn 

in netwerksturing.  

 In de literatuur worden vier elementen onderscheiden die belangrijk zijn voor de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Deze 

elementen zijn samengevat in tabel 8.  

 

Tabel 10: Controle en verantwoordingselementen in netwerksturing.  

Elementen voor controle en verantwoording in netwerksturing 
1. Kaders komen op dynamische wijze tot stand: 
 a. De kaders worden in gezamenlijkheid geformuleerd.  
 b. De kaders bevatten procedurele normen.  
 c. De kaders kunnen bijgesteld gedurende het beleidsproces.  
 d. Er vinden continue politieke beslissingsmomenten plaats. 
2. De kaders bevatten zowel inhoudelijke als procedurele afspraken: 
 a. Tussen de volksvertegenwoordiging en het bestuur zijn voorzieningen 

getroffen voor de interactie hiertussen.  
3. De informatiepositie van de volksvertegenwoordiging wordt geoptimaliseerd: 
 a. Tussen alle betrokken partijen bestaat een open dialoog. 
4. Het verantwoordingsproces wordt geoptimaliseerd:  
 a. Er zijn verantwoordingsmomenten vastgelegd.  
 b. De volksvertegenwoordiging beschikt over beheersmaatregelen. 
 c. Er wordt gereflecteerd op het verloop van het beleidsproces.  

 

Noten. Bewerkt van Verticale politiek in horizontale beleidsnetwerken (p. 5 + 17), door Koppenjan, J., 
Kars, M. en Van der Voort, H., 2007, Beleid en Maatschappij, 34(4), 210-225. Bewerkt van Sturen in 
dienstbaarheid (p.12), door Fraanje, R., 2015, Den Haag: Raadslid.NU. 

 

Welke typen beleidsnetwerken zijn in de literatuur te onderscheiden? 

Binnen de literatuur over netwerksturing kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

twee typen beleidsnetwerken. De eerste vorm (1) is een gereguleerde beleidsnetwerk 

waarbij centraal van boven af wordt aangestuurd en er duidelijk afspraken worden 

gemaakt in bijvoorbeeld een contract of convenant over de resultaten en prestaties die 

bereikt moeten worden in het netwerk. De tweede vorm (2) is een beleidsnetwerk met 

een overlegstructuur waarbij de sturing meer van onderop uit het netwerk komt en de 
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sturing van de uitvoering plaats vindt via regelmatige contactmomenten tussen de 

betrokken partijen uit het netwerk.  

 

Welke vorm van controle en verantwoording is zichtbaar in de praktijk bij de cases Stad 

en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente? 

Uit de analyse is gebleken dat bij de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling 

Noordoost Twente niet veel van elkaar verschillen qua vorm van controle en 

verantwoording. In tabel 11 is een overzicht weergegeven van de elementen die zichtbaar 

zijn bij de cases.  

 

Tabel 11: Controle en verantwoordingsvorm in de praktijk. 

 Kaderstelling Overheidstoezicht 
 Traditioneel Dynamisch Traditioneel Systeem 
Stad en 
Regio 

Beslissingen voor 
vaststellen beleid 
en controle 
achteraf.  
 Kaders staan vast. 
 Geen procedurele 
afspraken, wel 
gewenst. 

 Kaders door 
interactie tot 
stand. 
 Geen SMART 
doelen 
 Informatie 
openlijk 
gedeeld.  

 Verantwoor-
ding door GS 
aan PS via 
rapportages.  
 PS controleer-
de of uitvoering 
door GS 
overeen kwam 
met de kaders. 

 

Gebieds-
ontwik-
keling 
Noord-
oost 
Twente 

 Beslissingen voor 
vaststellen beleid 
en controle 
achteraf. 
 Kaders staan vast. 
 Geen procedurele 
afspraken en niet 
gewenst.  

Kaders door 
interactie tot 
stand.
 Geen SMART 
doelen 
 Informatie 
openlijk 
gedeeld. 

  PS controleerde 
of afspraken 
werden nageleefd 
en of het systeem 
en procedures in 
het netwerk goed 
functioneerden. 
 Indirect toezicht 
op het netwerk.

 

Uit tabel 11 is af te leiden dat bij het programma Stad en Regio drie kenmerken van 

traditionele kaderstelling en drie kenmerken van dynamische kaderstelling aanwezig. 

Bovendien werd in het programma op een traditionele manier toezicht gehouden. Het 

dagelijks bestuur legde namelijk twee keer per jaar verantwoording af aan de 

volksvertegenwoordiging over de stand van zaken door schriftelijke rapportages te 

verstrekken. Deze werden opgesteld op basis van de gesprekken van de accounthouder 

met de partners en de voortgangsrapportages van de partners aan de provincie. In de 

verantwoording stond de voortgang van het bereiken van de doelstellingen voorop en de 

volksvertegenwoordiging controleerde of de uitvoering door het dagelijks bestuur 

overeen kwam met de gestelde normen in de kaders. Bij de Gebiedsontwikkeling 
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Noordoost Twente zijn ook drie kenmerken van traditionele kaderstelling en drie 

kenmerken van dynamische kaderstelling aanwezig. Daarnaast is bij de 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente sprake van systeemtoezicht. Bij de kaderstelling 

hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de partijen 

en de informatie-uitwisseling hiertussen. Vervolgens heeft de volksvertegenwoordiging 

gecontroleerd of de procedures in het netwerk voldoen aan de gemaakte afspraken en of 

het systeem goed functioneerde. De volksvertegenwoordiging heeft hierbij op enige 

afstand toezicht gehouden op de werkwijze in het netwerk.  

 Een verklaring voor het verschil in overheidstoezicht kan het verschil in de 

omvang van de beleidsopgave zijn. In het programma Stad en Regio zijn meer 

uitvoeringsprogramma’s en projecten uitgevoerd en zijn meer publieke middelen 

geïnvesteerd dan bij de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente. Dit heeft er mogelijk toe 

geleid dat de volksvertegenwoordiging meer direct toezicht heeft willen houden op het 

dagelijks bestuur om te controleren of de publieke middelen goed werden besteed.  

 

Welke tekortkomingen en problemen doen zich in het controle en verantwoordings-

proces voor bij de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente?  

Uit de analyse is gebleken dat zowel het programma Stad en Regio als de 

Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente een aantal tekortkomingen en problemen 

kennen in het controle- en verantwoordingsproces. Deze zijn samengevat in tabel 12. Bij 

de Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente komen minder tekortkomingen naar voren, 

waarschijnlijk omdat het beleidsproces nog niet geëvalueerd is. Dit is bij Stad en Regio al 

wel gedaan.  

 
Tabel 12: Tekortkomingen en problemen bij de controle en verantwoording.  

Stad en Regio Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

 De volksvertegenwoordiging had beter 
ingelicht moeten worden over het 
verloop van het beleidsproces in 
netwerksturing.  

 De burgers hadden nog meer betrokken 
kunnen worden bij het formuleren van de 
Gebiedsvisie door niet alleen ideeën aan te 
dragen, maar ook daadwerkelijk mee te 
denken over invulling van de visie.  

 De contracten zijn in een te kort 
tijdsbestek opgesteld, waardoor het 
moeilijk was om goede afstemming 
tussen alle betrokken partijen te vinden. 

 Het verantwoordingsformat was niet 
optimaal, waardoor de partners hun eigen 
documenten voorlegden. Hierdoor 
ontstonden grote verschillen in hoe 
uitgebreid gerapporteerd werd.  

 De volksvertegenwoordiging had meer 
betrokken kunnen worden bij het 
bepalen van de doelstellingen. Deze zijn 
vooral door de partners geformuleerd 
samen met de accounthouder van de 
provincie.  
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 De rapportages waren niet optimaal. 
Er werd te veel schriftelijke informatie 
verstrekt en de rapportages waren te 
onoverzichtelijk door het format. De 
rapportages moeten meer visuele 
ondersteuning bevatten en de 
volksvertegenwoordiging kan 
werkbezoeken afleggen.  

 

 

Wat vinden de mensen uit de praktijk belangrijk voor de inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces in netwerksturing? 

Uit de analyse is gebleken dat mensen uit de praktijk een aantal zaken belangrijk vinden 

voor de inrichting van het controle- en verantwoordingsproces. Ten eerste moeten de 

kaders door de interactie tussen de volksvertegenwoordiging, het dagelijks bestuur en de 

partners geformuleerd worden en moeten de doelen in de kaders niet te SMART gesteld 

worden. Bovendien moet de mogelijkheid bestaat om binnen de langer vaststaande 

kaders aanpassingen te kunnen doen. Nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden 

kunnen er toe leiden dat er aanpassingen gedaan moeten worden in de beleidsuitvoering.  

Ten tweede hangt het van het type beleidsnetwerk af of het gewenst is om 

procedurele afspraken te maken over de inrichting van het verloop van het beleidsproces. 

Indien in het beleidsnetwerk veel overlegd wordt tussen alle betrokken partijen, kan 

hierin het verloop van het beleidsproces besproken en bepaald worden. Vindt er minder 

overleg plaats tussen alle betrokken partijen in het beleidsnetwerk, is het meer gewenst 

om procedurele afspraken te maken.  

Ten derde moet de benodigde informatie openlijk gedeeld worden tussen alle 

betrokken partijen. Door regelmatig met elkaar te overleggen, kan de voortgang van de 

uitvoering besproken worden en kan de uitvoering tijdig worden bijgestuurd indien dit 

nodig is. Het contact tussen de provincie en de partners is belangrijk om tot goede 

afstemming komen. Bovendien moet in de informatievoorziening aan de 

volksvertegenwoordiging meer gebruik worden gemaakt van visuele ondersteuning en 

moeten de volksvertegenwoordigers het gesprek aan gaan met de partners.  

Ten slotte moet in het verantwoordingsproces momenten worden vastgelegd 

waarop het dagelijks bestuur en de partners verantwoording afleggen aan de 

volksvertegenwoordiging. Deze momenten zorgen voor helderheid over wat er van de 

partijen verwacht wordt en wanneer zij verantwoording moeten afleggen. Bovendien is 

het belangrijk dat een verantwoordingsformat gehanteerd wordt waarin duidelijk wordt 

aangeven over welke zaken het dagelijks bestuur en de partners verantwoording dienen 

af te leggen. Daarnaast is het belangrijk dat het verloop van het beleidsproces wordt 

geëvalueerd om te kunnen leren voor toekomstige beleidsnetwerken.  
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In hoeverre verschillen de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 

van elkaar qua type beleidsnetwerk? 

Uit de analyse is gebleken dat de cases Stad en Regio en Gebiedsontwikkeling Noordoost 

Twente van elkaar verschillen qua type beleidsnetwerk. Het programma Stad en Regio 

wordt gekenmerkt door een gereguleerd netwerk, doordat het programma centraal van 

bovenaf aangestuurd wordt door het sluiten van negentien contracten met steden en 

regio’s. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt over welke uitvoeringsprogramma’s 

uitgevoerd werden, welke doelstellingen behaald moesten worden, welke resultaten 

beoogd werden en tot welke maatschappelijke effecten de uitvoeringsprogramma’s 

moesten leiden. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening en 

verantwoording aan de volksvertegenwoordiging. De contracten stonden vast voor vier 

jaar waardoor de sturing sterk gereguleerd is. De Gebiedsontwikkeling Noordoost 

Twente daarentegen wordt gekenmerkt door een netwerk met een overlegstructuur. De 

inrichting van het verloop van het beleidsproces wordt namelijk besproken en bepaald in 

verschillende overlegmomenten op verschillende niveaus. De sturing komt hierdoor van 

onderop uit het netwerk en de uitvoering wordt gestuurd door te debatteren in de 

verschillende overlegmomenten.  

 

Hoe kan de controle en verantwoording in netwerksturing volgens de experts het beste 

ingericht worden? 

De experts hebben verschillende elementen aangedragen die belangrijk zijn voor de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. De experts 

hebben hierbij geen onderscheid gemaakt in type beleidsnetwerk. Ten eerste hebben de 

experts aangegeven wat belangrijk is voor de kaderstelling. De experts vinden dat de 

kaders in gezamenlijkheid geformuleerd moeten worden en dat de normen uit de kaders 

niet te SMART gesteld moeten worden. De meeste beleidsopgaven en taken zijn niet 

geschikt om de doelstellingen SMART te formuleren. In netwerksturing kunnen beter 

proces normen worden geformuleerd. Bovendien moet de mogelijkheid aanwezig zijn om 

de inhoudelijke kaders gedurende het beleidsproces bij te kunnen stellen door 

veranderende omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen. Hier kunnen vooraf 

momenten voor worden afgesproken. Daarnaast vinden de experts dat de financiële 

middelen bij de kaderstelling via input financiering beschikbaar gesteld moeten worden. 

Hierbij bepaalt de volksvertegenwoordiging hoeveel financiële middelen zij maximaal 

over hebben voor de uitvoering van een bepaalde beleidsopgave of taak.  

 Ten tweede vinden de experts dat zowel inhoudelijke afspraken over de te 

bereiken doelstellingen als ook procedurele afspraken over het verloop van het 

beleidsproces gemaakt moeten worden. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op de 
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inrichting van het beleidsproces, de bevoegdheden van de betrokken partijen of de 

informatie-uitwisseling tussen de partijen.  

 Ten derde vinden de experts dat de benodigde informatie openlijk tussen alle 

betrokken partijen gedeeld moet worden. Volgens de experts moet in de informatie-

voorziening geëxperimenteerd worden met andere manieren van informatie verzamelen. 

Bovendien moet de volksvertegenwoordiging vooral luisteren naar de ervaringen en 

meningen van de partners door het afleggen van een werkbezoek om de voortgang te 

kunnen volgen. 

Ten vierde vinden de experts het belangrijk dat in de verantwoording momenten 

worden vastgelegd waarop het dagelijks bestuur en de partners verantwoording afleggen 

aan de volksvertegenwoordiging. Bovendien moet in de verantwoording gekeken worden 

naar alle bestedingen die gedaan zijn in het netwerk; de gezamenlijke investering die 

anders niet tot stand was gekomen. Daarnaast moet er op een procesmatige manier 

verantwoord worden, wat inhoudt dat gekeken wordt naar hoe het beleidsproces 

verlopen is, welke partijen betrokken zijn geweest, waarom bepaalde partijen wel of niet 

betrokken zijn geweest en hoe de partners geparticipeerd hebben. Dit sluit beter aan op 

het soort normen die gesteld worden in netwerksturing.  

Ten slotte vinden de experts dat overheden moeten gaan experimenteren met de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces. Iedere beleidsnetwerk is anders, 

waardoor het mogelijk is dat bepaalde typen beleidsnetwerken om een andere vorm van 

controle en verantwoording vragen. Door te experimenteren kunnen overheden leren 

welke vorm wel of niet goed werkt. Deze experimenten moeten geëvalueerd worden om 

hieruit lessen te kunnen trekken voor toekomstige beleidsnetwerken.  

 

5.1.2 Vraagstelling 

 

Hoe kan in verschillende typen beleidsnetwerken de controle door en 

verantwoording aan de volksvertegenwoordiging beter worden ingericht?  

Uit de analyse is gebleken dat een aantal elementen belangrijk zijn voor de inrichting van 

het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Deze elementen gelden voor 

beide typen beleidsnetwerken die in de praktijk te onderscheiden zijn, omdat de twee 

onderzochte beleidsnetwerken niet veel van elkaar verschillen qua inrichting van het 

controle- en verantwoordingsproces. De beleidsnetwerken verschillen alleen op het soort 

toezicht dat gehouden werd en op de vraag of het maken van procesafspraken gewenst 

was. 

 Ten eerste moeten de kaders op dynamische wijze tot stand komen. Hierbij 

worden de kaders door de interactie tussen de volksvertegenwoordiging en het dagelijks 

bestuur en tussen het dagelijks bestuur en de partners geformuleerd. De wijze waarop 
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deze kaders tot stand komen, is afhankelijk van het beleidsnetwerk. Bovendien moeten 

de doelstellingen in de kaders niet te SMART geformuleerd worden en moeten het 

dagelijks bestuur en de partners de mogelijkheid hebben binnen langer vaststaande 

kaders aanpassingen te kunnen doen. Door nieuwe inzichten of veranderende 

omstandigheden kan het wenselijk zijn om de beleidsuitvoering bij te kunnen stellen. Ook 

moet bij de kaderstelling de volksvertegenwoordiging de financiële middelen via input 

financiering beschikbaar stellen. Hierbij bepaalt de volksvertegenwoordiging hoeveel zij 

maximaal over hebben voor de uitvoering van een beleidsopgave.  

 Daarnaast hangt het van het type beleidsnetwerk af of het gewenst is om 

procedurele afspraken te maken over de inrichting van het verloop van het beleidsproces. 

In het beleidsnetwerk met een overlegstructuur kan het verloop van het beleidsproces 

besproken en bepaald worden door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. In een 

gereguleerd beleidsnetwerk is het meer gewenst om procedurele afspraken te maken om 

de inrichting van het beleidsproces te behalen.  

 Verder moet de benodigde informatie openlijk gedeeld worden tussen alle 

betrokken partijen. Dit kan het beste gedaan worden door met elkaar in gesprek te gaan 

en de voortgang te bespreken. Bovendien moet in de informatievoorziening meer 

gebruikt worden gemaakt van visuele ondersteuning en moeten de volksvertegen-

woordigers om te weten hoe het proces verloopt het gesprek aan gaan met de partners.  

 Ten slotte moeten in het verantwoordingsproces momenten worden vastgelegd 

waarop de partners en het dagelijks bestuur verantwoording afleggen aan de 

volksvertegenwoordiging. Bovendien moet in de verantwoording meer gekeken worden 

naar hoe het beleidsproces verlopen is en staat het behalen van de beoogde resultaten en 

effecten minder voorop. Dit is vaak pas na verloop van tijd zichtbaar. Ook is het belangrijk 

dat het verloop van het beleidsproces wordt geëvalueerd om te kunnen leren voor 

toekomstige beleidsnetwerken. 

 

Op basis van het bovenstaande zijn negen aanbevelingen te geven over hoe de controle 

door en verantwoording aan de volksvertegenwoordiging in verschillende typen 

beleidsnetwerken het beste ingericht kan worden. Deze aanbevelingen zijn gericht aan 

zowel de volksvertegenwoordigers als bestuurders die beleid (laten) formuleren en 

uitvoeren in beleidsnetwerken. De negen aanbevelingen zijn:  

1. De volksvertegenwoordiging moet de kaders gezamenlijk met het dagelijks bestuur 

formuleren. Bovendien moeten de volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur 

luisteren naar de ideeën en wensen van de partners. Hierbij moet er voldoende tijd 

beschikbaar zijn om tot een goede afstemming tussen alle betrokken partijen te 

komen, zeker wanneer het beleidsnetwerk nog niet een hecht netwerk is.  
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2. De volksvertegenwoordiging en de bestuurders moet de doelstellingen in de kaders 

niet te SMART formuleren. Ambitieuze richtlijnen zijn meer geschikt.  

3. Het dagelijks bestuur en de partners uit het netwerk moeten de mogelijkheid hebben 

om binnen de langer vaststaande kaders gedurende het beleidsproces aanpassingen 

te kunnen doen indien dit door veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten 

gewenst is. 

4. De volksvertegenwoordiging moet maximum budgetten beschikbaar stellen die 

besteed mogen worden door het dagelijks bestuur voor het uitvoeren van een 

bepaalde beleidsopgave. Het dagelijks bestuur is daarna vrij om binnen deze 

budgetten publieke middelen te besteden ten behoeve van het bereiken van een 

beleidsopgave (input financiering). 

5. Afhankelijk van het type beleidsnetwerk moeten volksvertegenwoordigers en 

bestuurders procedurele afspraken maken over de richting van het beleidsproces, 

waarbij wordt afgesproken wie waarvoor verantwoordelijk is, wat er moet gebeuren 

en hoe dit gedaan wordt.  

6. Het dagelijks bestuur moet over de voortgang van het beleidsproces op een 

overzichtelijke en heldere manier presenteren aan de volksvertegenwoordiging, 

waarbij meer gefocust wordt op het proces dan op het bereikte effect.  

7. De volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur moeten de voortgang en 

verantwoording van het beleidsproces bespreken in gesprekken tussen alle betrokken 

partijen (Proces verantwoording).  

8. De volksvertegenwoordiging moet momenten vastleggen waarop de partners en het 

dagelijks bestuur verantwoording afleggen. 

9. De volksvertegenwoordiging en het dagelijks bestuur moeten experimenteren met de 

inrichting van het controle- en verantwoordingsproces en het dagelijks bestuur moet 

het verloop van het beleidsproces evalueren om hieruit lessen te kunnen trekken voor 

toekomstige beleidsnetwerken.  
 

5.2 Discussie 

In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de gebruikte onderzoeksmethodologie, de 

theorie en de mogelijkheden voor een vervolgonderzoek.  

 

5.3.1 Methodologische reflectie 

De onderzoeker had een aantal zaken anders kunnen doen in dit onderzoek. Ten eerste 

hadden de Statenleden zelf geïnterviewd moeten worden, waardoor de meningen van de 

volksvertegenwoordigers mee waren genomen in het onderzoek. Dit is nu echter niet 

gedaan, wat ervoor heeft gezorgd dat het perspectief van een deel van de onderzochte 

populatie onderbelicht is. Hierdoor wordt de interne validiteit bedreigd. De volks-
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vertegenwoordigers zelf hadden mogelijk een andere mening gegeven of ideeën 

aangedragen over de controle en verantwoording in netwerksturing. Het is mogelijk dat 

de betrokken ambtenaren of de griffier een vertekend beeld hebben van hoe de 

Statenleden het proces ervaren. De interne validiteit had verhoogd kunnen worden door 

een aantal Statenleden te interviewen of een enquête onder de Statenleden af te nemen 

om hun mening en ideeën mee te nemen in het onderzoek. Naast de Statenleden had ook 

de griffier van de provincie Overijssel geïnterviewd moeten worden. Bij Stad en Regio is 

wel gesproken met de griffier van de provincie Gelderland om het perspectief van de 

Statenleden te belichten. Dit is echter niet gelukt bij de Gebiedsontwikkeling NOT, 

waardoor het perspectief van de Statenleden van Overijssel niet meegenomen is in het 

onderzoek. Hierdoor zijn de meningen van de Statenleden over de Gebiedsontwikkeling 

NOT niet onderzocht, waardoor de interne validiteit wordt bedreigd.  

Ten tweede hadden meer dan twee cases onderzocht kunnen worden in dit 

onderzoek. Doordat de directe resultaten moeilijk te generaliseren zijn naar de gehele 

populatie, heeft dit onderzoek een beperkte reikwijdte. De patronen die in dit onderzoek 

naar voren zijn gekomen kunnen wel worden gegeneraliseerd. De externe validiteit had 

verhoogd kunnen worden door één of twee extra cases te onderzoeken.  

Ten derde had de onderzoeker bij bepaalde antwoorden meer moeten doorvragen 

om erachter te komen waarom respondenten iets vonden. Dit is nu niet altijd gedaan, 

waardoor bepaalde belangrijk informatie mogelijk niet opgehaald is. Hierdoor wordt de 

interne validiteit bedreigd en deze had verhoogd kunnen worden door beter door te 

vragen bij bepaalde antwoorden in de interviews.  

Ten slotte hadden bij de Gebiedsontwikkeling NOT meer respondenten 

geïnterviewd moeten worden. Bij het programma Stad en Regio zijn meer respondenten 

gesproken dan bij de Gebiedsontwikkeling NOT, waardoor een ongelijke verdeling 

ontstaat. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid bedreigd, doordat het onderzoek toevallige 

resultaten kan opleveren van een typisch uitzonderlijke casus. Tegelijkertijd 

rechtvaardigt de omvang van het programma Stad en Regio een groter aantal 

respondenten hierbij. Bij Stad en Regio is 245 miljoen euro besteed en bij de Gebieds-

ontwikkeling NOT 15 miljoen. Bovendien zijn bij Stad en Regio een groter aantal 

uitvoeringsprogramma’s en projecten uitgevoerd dan bij de Gebiedsontwikkeling NOT en 

was Stad en Regio gericht op de hele provincie Gelderland en de Gebiedsontwikkeling 

NOT slechts op de regio Noordoost Twente. Dit verschil in omvang van de cases levert 

mogelijk ook een vertekend beeld in de resultaten op. Het verschil in omvang kan een 

verklaring zijn voor een aantal verschillen tussen de cases in de inrichting van het 

controle- en verantwoordingsproces. Bovendien is bij Stad en Regio al gereflecteerd op 

het beleidsproces en bij de Gebiedsontwikkeling nog niet, waardoor de respondenten van 

Stad en Regio mogelijk kritischer zijn dan de respondenten van de Gebiedsontwikkeling.  
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5.2.2 Theoretische reflectie 

In deze sub-paragraaf wordt beoordeeld in welke mate de theorie behulpzaam was in het 

beantwoorden van de hoofdvraag en hoe de bevindingen van dit onderzoek bijdragen aan 

de wetenschap. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van literatuur over kaderstelling 

(Koppenjan et al., 2007; Fraanje, 2015; Papadopolous, 2007) en over overheidstoezicht 

(Helderman en Honingh. 2009; 2010). Beide soorten literatuur zijn van meerwaarde 

geweest in dit onderzoek, al is de literatuur over kaderstelling meer leidend geweest. In 

de literatuur over kaderstelling kwamen meer aanknopingspunten voor netwerksturing 

naar voren dan in de literatuur over overheidstoezicht. Toch is ook de literatuur over 

overheidstoezicht van meerwaarde geweest om te bepalen welke vormen van controle en 

verantwoording in de literatuur worden onderscheiden en welke vorm het meest geschikt 

is in netwerksturing.  

 De bevindingen van dit onderzoek dragen bij aan de wetenschappelijke literatuur 

over de controle en verantwoording in netwerksturing, doordat de bevindingen inzicht 

bieden in hoe het controle- en verantwoordingsproces in beleidsnetwerken vormgegeven 

kan worden. In de wetenschappelijke literatuur zijn tot nu toe enkel ideeën en 

handreikingen aangedragen waaraan gedacht moet worden bij het vormgeven van het 

controle- en verantwoordingsproces. De bevindingen van dit onderzoek bieden juist 

concrete aanbevelingen die volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen gebruiken 

bij het inrichten van het controle- en verantwoordingsproces in netwerksturing. Partijen 

die willen deelnemen aan een beleidsnetwerk, moeten vooraf goed nadenken hoe het 

proces in een netwerk gemonitord en gecontroleerd wordt en hoe de partijen 

verantwoording afleggen aan elkaar en aan hun interne organisatie. 

 

5.3.3 Vervolgonderzoek 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat er verschillende typen beleidsnetwerken te 

onderscheiden zijn, zowel in de literatuur als in de praktijk. Uit de analyse is gebleken dat 

deze typen niet sterk van elkaar verschillen qua inrichting van het controle- en 

verantwoordingsproces. De twee typen verschilden alleen op het soort toezicht dat 

gehouden werd en op de vraag of het maken van procesafspraken gewenst was. Op basis 

van de meningen de mensen uit de praktijk en de experts zijn negen aanbevelingen 

gedaan over hoe de controle en verantwoording het beste ingericht kan worden in 

verschillende typen beleidsnetwerken. Met een vervolgonderzoek zou onderzocht 

kunnen worden wat het betekent als deze aanbevelingen in de praktijk worden 

overgenomen worden. In een vervolgonderzoek kan geëvalueerd worden hoe het gaat 

indien de aanbevelingen uit dit onderzoek worden gehanteerd in een beleidsnetwerk. Op 

basis hiervan kunnen de bevindingen uit dit onderzoek weer verder worden verbeterd.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Geraadpleegde respondenten. 
 

Tabel 1: Overzicht respondenten.  

Casus Functie Organisatie Datum Locatie Duur 

Stad en Regio  Programmamanager 

Stad en Regio 

Provincie 

Gelderland 

15 juni 

2017 

Provinciehuis 

 Arnhem 

60 min.  

Stad en Regio Loco-griffier Provincie 

Gelderland 

4 juli 

2017 

Provinciehuis 

 Arnhem 

45 min. 

Stad en Regio Adviseur Financiën Provincie 

Gelderland 

15 juni 

2017 

Provinciehuis 

 Arnhem  

55 min.  

Stad en Regio Accounthouder Stad 

en Regio (Noord 

Veluwe)  

Provincie 

Gelderland 

15 juni 

2017 

Provinciehuis 

 Arnhem 

40 min.  

Stad en Regio Accounthouder Stad 

en Regio 

(Wageningen)  

Provincie 

Gelderland 

28 juni 

2017 

Provinciehuis 

 Arnhem 

40 min.  

Stad en Regio Contactpersonen 

(Regio Noord Veluwe)  

Regio Noord-

Veluwe 

21 juni 

2017 

Harderwijk 75 min.  

Stad en Regio Contactpersoon 

(Wageningen)  

Gemeente 

Wageningen 

27 juni 

2017 

Rekenkamer 

 telefonisch 

30 min.  

Gebieds-

ontwikkeling 

NOT 

Programmasecretaris 

Gebiedsontwikkeling 

NOT 

Provincie 

Overijssel 

13 juni 

2017 

Provinciehuis 

 Zwolle 

50 min.  

Gebieds-

ontwikkeling 

NOT 

Projectleider 

Gebiedsontwikkeling 

NOT 

Provincie 

Overijssel 

28 juni 

2017 

Provinciehuis 

 Zwolle 

40 min.  

Gebieds-

ontwikkeling 

NOT 

Contactpersoon 

Gebiedsontwikkeling 

NOT (Waterschap 

Vechtstromen) 

Waterschap 

Vechtstromen 

30 juni 

2017  

Rekenkamer 

 Deventer  

45 min.  

Gebieds-

ontwikkeling 

NOT 

Contactpersonen 

Gebiedsontwikkeling 

NOT (st. Museum 

Natura Docet 

Wonderryck Twente) 

St. Museum 

Natura Docet 

Wonderryck 

Twente 

Denekamp 

28 juni 

2017 

St. Museum 

Natura Docet 

 Denekamp  

55 min.  

Expert Hoogleraar Publiek 

organisatierecht. 

Universiteit 

Utrecht en Lid 

van de Raad 

6 juni 

2017 

Universiteit 

Utrecht  

Utrecht 

75 min. 
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van het 

openbaar 

bestuur 

Expert Senior-adviseur voor 

de Raad voor het 

openbaar bestuur en 

de Raad voor 

financiële 

verhoudingen.  

Raad van het 

openbaar 

bestuur en 

Raad voor de 

financiële 

verhoudingen 

20 juni 

2017 

Ministerie 

van Financiën 

 Den Haag 

45 min.  

Expert Bijzonder Hoogleraar 

Bestuurskunde.  

Universiteit 

Twente 

3 juli 

2017 

Universiteit 

Twente  

Enschede 

50 min.  
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Bijlage 2: Interviewguides.  
 

Interviewguide Programmamanager/secretaris 

  

Introductie 

 

Momenteel ben ik bij de Rekenkamer Oost-Nederland bezig met het schrijven van mijn 

masterscriptie over het controle- en verantwoordingsproces binnen een 

overheidsinstelling dat beleid formuleert en uitvoert in netwerksturing. Ik ga 

onderzoeken hoe de controle door en verantwoording aan een democratisch gekozen 

overheidsorgaan dat beleid formuleert en uitvoert in netwerksturing het beste ingericht 

kan worden. Voor dit onderzoek spreek ik een aantal experts op het gebied van 

samenwerking en netwerksturing. Bovendien voer ik een casestudy uit bij twee cases 

waarbij sprake is van netwerksturing. Dit interview is semigestructureerd, waarbij het de 

bedoeling is dat u uw verhaal vertelt. Het interview zal worden opgenomen als dat voor u 

geen probleem is. Het interview wordt naderhand geanonimiseerd en voor het eventuele 

gebruik van citaten zal eerst aan u toestemming worden gevraagd. Heeft u nog vragen?  

 

 Als eerst zou ik graag willen weten wat u rol was bij casus x?  

 

Dynamische kaderstelling 

 

Zoals u weet heeft de volksvertegenwoordiging drie voornaamste taken: de 

kaderstellende, controlerende en representatieve taak. Om te beginnen zou ik het graag 

willen hebben over de kaderstellende taak van de volksvertegenwoordiging (PS).  

 Kunt u mij vertellen hoe de kaders zijn geformuleerd?  

 Welke actoren waren betrokken bij het formuleren van de kaders? Zijn de kaders in 

interactie tussen alle betrokken partijen uit het netwerk geformuleerd?  

 Wat vond u hiervan? Ging dit goed? 

 Vraagt netwerksturing om een andere manier van kaderstelling?  

 Wat voor soort doelen en normen zijn in de kaders geformuleerd? Zijn de doelen en 

normen SMART geformuleerd of zijn het meer ambitieuze richtlijnen?  

 Zijn dit volgens u de juiste soort doelen en normen?  

 Vraagt netwerksturing om een andere soort doelen en normen? 

 Wat betekent dit (SMART geformuleerde doelen) voor het verantwoordingsproces? 

 Zijn er naast de inhoudelijke afspraken over de te bereiken doelstellingen, nog 

afspraken gemaakt over het verloop van het beleidsproces?  

 Welke afspraken zijn er tussen de volksvertegenwoordiging (PS) en het bestuur 

gemaakt over het verloop van het beleidsproces (procedurele afspraken) en over de 

interactie hiertussen? 

 Hoe lang waren de kaders houdbaar? Stonden de kaders vast gedurende het proces?  
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 Was het wenselijk/noodzakelijk om de kaders in de loop van het beleidsproces bij te 

stellen? Waarom? 

 Zo ja, hoe konden de kaders worden bijgesteld? 

 Wat vond u in het algemeen van de kaderstelling? Ging dit goed? 

 Wat zou u de volgende keer anders doen bij het stellen van kaders in een netwerk 

met andere partners? Ziet u manieren hoe de kaderstelling beter zou kunnen ten 

behoeve van goede verantwoording? 

 

Informatiepositie van de volksvertegenwoordiging (PS) 

 

Dan zou ik het nu graag met u willen hebben over de informatievoorziening aan de 

volksvertegenwoordiging, anders dan de verantwoording. 

 Hoe is de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging (PS) geregeld?  

 Welke afspraken zijn er met de actoren uit het netwerk gemaakt over de 

informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging (PS)?  

 Wat vindt u van de informatievoorziening aan de volksvertegenwoordiging (PS)? 

Ging dit goed? 

 Heeft netwerksturing volgens u gevolgen voor de informatievoorziening aan de 

volksvertegenwoordiging (PS)? 

 Vraagt netwerksturing volgens u een andere manier van informatie uitwisselen? 

 Wat zou u de volgende keer hierbij anders willen doen? Ziet u manieren waarop de 

informatievoorziening beter kan ten behoeve van goede verantwoording?  

 

Optimaliseren verantwoordingsproces 

 

Dan zou ik het nu graag met u willen hebben over de inrichting van het 

verantwoordingsproces. 

 Hoe en wanneer wordt er verantwoording afgelegd aan de volksvertegenwoordiging 

(PS) door het bestuur (GS) en de actoren? 

 Protocol: indien geantwoord ‘de jaarrekening’ vragen: 

 Zijn er naast de jaarrekening nog andere momenten waarop verantwoording 

wordt afgelegd? Hoe verloopt dat proces? Hoe is dit vastgelegd? 

 Zijn er vooraf (in de kaders) momenten afgesproken waarop verantwoording wordt 

afgelegd aan de volksvertegenwoordiging (PS)?  

 Hoe wordt er omgegaan met afwijkingen van de normen door de 

volksvertegenwoordiging (PS)?  

 Hoe kan PS de uitvoering bijsturen? Welke instrumenten worden hiervoor ingezet? 

 Wat vindt u van de wijze waarop het verantwoordingsproces is ingericht? Ging dit 

goed?  

 Stelt netwerksturing andere eisen aan het afleggen van verantwoording?  

 Vraagt netwerksturing om een andere manier van verantwoording afleggen? 
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 Wat zou u de volgende keer anders doen? Ziet u manieren waarop dit ten behoeve 

van de verantwoording beter zou kunnen? 

 

Reflectie op het verloop van het beleidsproces 

 

Dan zou ik het graag tot slot met u willen hebben over de wijze waarop gereflecteerd is 

op het verloop van het beleidsproces.  

 Hoe is verloop van het beleidsproces geëvalueerd? 

 Protocol: dit is de cyclus waarin beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd.  

 Hoe heeft het dagelijks bestuur (GS) het beleidsproces geëvalueerd? Is dit gedaan 

samen met de partners uit het netwerk? 

 Hoe heeft de volksvertegenwoordiging (PS) haar rol in het beleidsnetwerk 

geëvalueerd?  

 Wat vindt u van de manier waarop het verloop van het beleidsproces is geëvalueerd? 

Ging dit goed? 

 Vraagt netwerksturing volgens u om een andere manier van reflecteren?  

 Wat zou u de volgende keer anders doen? Ziet u manieren waarop dit ten behoeve 

van de verantwoording beter zou kunnen? 

 

Afsluiting 

 

Tot slot ben ik benieuwd of we alles wat u mij kunt vertellen met betrekking tot het 

controle- en verantwoordingsproces, besproken hebben.  

 

 Heeft u nog aanvullingen? Zo ja, welke?  

 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking aan dit interview.  
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Bijlage 3: Geraadpleegde documenten. 
 

Tabel 1: Overzicht documenten. 

Type 
document 

Titel Uitgever Datum 
publicatie 

Datum 
raadplegen 

Staten-
voorstel 

Statenvoorstel 
Programma Stad en 
Regio 2012-2015/2017 

Provinciale Staten 
van Gelderland 

25-04-2012 26-07-2017 

Beleidsnota Programma Stad en 
Regio 4.1. Een prachtig 
samenspel. 
Programmaplan 2012-
2015 

Provincie 
Gelderland 

23-08-2012  03-05-2017 

Beleidsnota Prioritair Programma 
Stad en Regio. 
Regiocontract Regio 
Noord-Veluwe 

Provincie 
Gelderland en 
Regio Noord-
Veluwe 

25-05-2012 28-07-2017 

Coalitie-
akkoord.  

Uitdagend Gelderland. 
Coalitieakkoord 2011-
2015 

Gedeputeerde 
Staten van 
Gelderland 

2011 28-07-2017 

Beleidsnota Gebiedsvisie 
Noordoost-Twenten. 
Verbinden maakt sterk 

Gemeente 
Dinkelland, Losser, 
Oldenzaal, 
Tubbergen. 
Provincie 
Overijssel. 
Waterschap Regge 
en Dinkel 

07-2012 06-05-2017 

Beleidsnota Verbinden maakt sterk. 
Uitvoeringsprogramma 
Gebiedsontwikkeling 
Noordoost-Twente 

Gemeente 
Dinkelland, Losser, 
Oldenzaal, 
Tubbergen. 
Provincie 
Overijssel. 
Waterschap Regge 
en Dinkel 

12-2012 06-05-2017 

Staten-
voorstel 

Statenvoorstel 
Gebiedsvisie Noordoost-
Twente  

Provinciale Staten 
van Overijssel 

29-05-2012 19-06-2017 

Staten-
voorstel 

Statenvoorstel 
Investeringsbesluit 
gebiedsontwikkeling 
Noordoost-Twente. 

Provinciale Staten 
van Overijssel 

30-10-2012 01-08-2017 

Beleidsnota Voortgang en 
kansenkaart 
gebiedsontwikkeling 
Noordoost Twente 

Gedeputeerde 
Staten van 
Overijssel 

16-03-2012 01-08-2017 
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Beleidsnota Gebiedsontwikkeling 
Noordoost-Twente. 
Projectplan 

Provincie Overijssel 15-12-2011 01-08-2017 

Rapport Greep op het 
ongrijpbare! 
Handreiking nieuwe 
vormen van controle en 
verantwoording in een 
samenwerkend lokaal 
bestuur 

B. Denters, P-J Klok 
en A. Kranenburg 

01-04-2017 30-06-2017 

Rapport Controle en 
verantwoording in een 
veranderend lokaal 
bestuur 

B. Denters 23-11-2015 23-03- 2017 

Rapport  Sturen in 
dienstbaarheid. 
Verkennend essay naar 
de rollen van de 
gemeenteraad bij de 
uitvoering van de 
nieuwe taken in het 
sociaal domein 

R. Fraanje 03-2015 25-04-2017 

Rapport Sturen in een netwerk. 
Naar een andere 
rolinvulling van 
gemeenteraad en 
rekenkamer 

R. Fraanje  2015 01-05-2017 

Rapport  Vormgeven aan 
verantwoorden. 
Publieke 
verantwoording in de 
Jeugdhulp: Een 
handboek voor 
praktische houvast.  

J. Schram, M. Van 
der Steen, M. Van 
Twist en T. Van 
Yperen.  

2015 31-05-2017 

 
 


